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El proyecto inmobiliario Centrum Curie, es un proyecto exclusivamente para 
profesionales de la rama médica, se va a desarrollar por parte de Cevallos Constructora. Se 
encuentra ubicado en el sector de La Pradera en el centro norte del Distrito Metropolitano 
de Quito. El proyecto consta de 30 consultorios médicos que tienen áreas modulares que 
van desde los 19m2 hasta los 107m2. 
El plan de negocios que se desarrolla a continuación tiene como objetivo el análisis 
la totalidad del proyecto inmobiliario, para poder determinar si el mismo es viable según 
los diferentes componentes que permiten evaluar el proyecto según algunos indicadores 




The real estate Project Centrum Curie, is a project exclusively for the professionals 
of the medical branch, will be developed by Cevallos Constructora. It is located in La 
Pradera sector in the Northern Center of the Metropolitan District of Quito. The project 
consists of 30 medical offices that have modular areas ranging from 19m2 to 107m2. 
The business plan developed below, aims to analyze the entire real estate project, in 
order to determine if it is viable according to the different components that allow 
evaluating the project according to some indicators such as: macroeconomic environment, 
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1.1 Antecedentes 
El proyecto Centrum Curie es un edificio destinado exclusivamente para profesioales de la 
rama médica. Se encuentra ubicado en el centro norte del Distrito Metropolitano de Quito, 
en el sector La Pradera. Es por eso que para la factibilidad del proyecto se analizará el 
entorno en el cual será construido el mismo. 
1.2 Promotora 
La promotora/constructora de este proyecto, es Cevallos Constructora. Una empresa 
familiar que tiene experiencia en el sector de la construcción algunos años atrás. Ha 
realizado trabajos públicos y privados, desde urbanizaciones hasta edificios de vivienda, 
siendo Centrum Curie el primer proyecto en enfocarse hacia la rama de la salud. 
1.3 Entorno macroeconómico 
En los últimos años la situación económica del país ha sido muy variante, y a pesar de que 
existe un ligero cambio en la política interna todavía existen limitantes muy importantes 
que no permiten que nuestra economía este en un nivel óptimo. La falta de recuperación en 
el precio del dólar, la inestabilidad política, impuestos entre otros han sido perjudiciales 
para el sector inmobiliario) Sin embargo se tiene altas expectativas debido al aumento del 
volumen de crédito y política salarial que existe. 
1.4 Estudio de mercado 
 El estudio de mercado realizado sobre el proyecto Centrum Curie tomó como 
principales componentes de estudio, la oferta y la demanda existente en el 
mercado inmobiliario enfocado en el sector médico de la ciudad de Quito, que 
se encuentra distribuido en tres zonas principales, siendo una de ellas el sector 
de la clínica Pasteur. Es asi, que en base a los diferentes indicadores se toman 
en consideración los siguientes aspectos: 
 El proyecto está enfocado para satisfacer la demanda existente en consultorios 
médicos, debido a la ampliación de la Clínica Pasteur. 
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 El precio promedio que se utilizará para la comercialización del proyecto es de 
1900 US/m2. Siendo un precio bajo a comparación de la competencia. 
 El diseño arquitectónico y la estrategia comercial (publicidad) van a ser factores 
muy determinantes para poder realizar una diferencia marcada en comparación 
con la competencia. 
 Mediante el análisis de mercado efectuado se puede apreciar que las áreas del 
diseño arquitectónico al momento de ser modulares representan la mayor virtud  
del proyecto ya que permite la compra de diferentes áreas según el 
requerimiento del cliente. 
 
1.5 Diseño y arquitectura 
 El diseño de la arquitectura de Centrum Curie se basa en un estilo 
arquitectónico que realza la exclusividad y el confort que la constructora quiere 
brindar a sus clientes. De esta manera el diseño arquitectónico se basó en 
algunos aspectos importantes como los siguientes: 
 El proyecto Centrum Curie parte de un diseño que toma como base el área total 
del terreno que es de 350 m2, y en su IRM cuenta con un COS del 400%. 
 Por ordenanza municipal y teniendo en cuenta el tamaño del terreno del 
proyecto se presenta como limitante el número de pisos que será de 8 pisos .. 
 Basados en el estudio de mercado y la demanda se considera realizar un diseño 
arquitectónico que tenga un funcionamiento de modulares, para que de esta 
manera se considere a cualquier especialidad de la rama médica. 
 El proyecto consta de 8 pisos altos y 5 subsuelos en total de los cuales se 






      
1.6 Costos del proyecto 
El proyecto para agosto del 2016 del proyecto Centrum Curie está conformado de la 
siguiente manera: 
 Costos directos por 1´026,970.09 
 Costos indirectos por 397,476.00 
 Terreno por 210,600.00 
De esta manera el costo total del proyecto asciende a dando como resultado un costo por 
m2 de construcción de $543.75 y un costo por m2 de área útil de $1,151.11 
1.7 Estrategia de ventas 
 La estrategia de ventas está basada en dos aspectos importantes para poder 
realizar ventas en un periodo de tiempo corto que permita un flujo de dinero 
constante, estos factores son dimensiones y precio base de venta 
 El precio promedio del m2 de venta del Centrum Curie es de $1,900.00 dólares, 
este valor se encuentra por debajo de la competencia que llegan a tener precios 
de m2 promedio de $2,300.00 de la principal competencia que se encuentra en 
el sector del hospital metropolitano. 
 La distribución arquitectónica es muy llamativa para los profesionales de la 
salud, debido a que está concebida en espacios modulares lo cual brinda mayor 
adaptabilidad a áreas requeridas en el momento de realizar la compra. 
 Considerando que la absorción en el sector inmobiliario de la ciudad de Quito 
se encuentra baja, se ha planificado la venta total del proyecto en un periodo de 
tiempo 28 meses. 




1.8 Estrategia Financiera  
 Desde el punto de vista financiero al proyecto se lo puede clasificar como un 
proyecto viable, debido a que presenta una utilidad considerable y un VAN 
mayor a 0 considerando que se utilizó para los cálculos un costo de oportunidad 
de 20%. 
 La utilidad que presenta el proyecto asciende a la suma de  $489,652.00 dólares 
con un margen del proyecto del 23.05% y una rentabilidad del 29.95%. 
 Centrum Curie al tener un modelo de ventas y un plan de negocios solvente 
presenta una sensibilidad que tolera variaciones en costos de costruccion como 
a la vez de la baja de precios de ser necesarios durante el desarrollo de la 
construcción del mismo. 
1.9 Aspectos legales 
 Se decidió por parte de la constructora formar una sociedad cuentas en 
participación para efectos legales y tributarios del proyecto durante todo su 
proceso, es decir desde la planificación hasta la entrega. 
 Se tiene previsto los diferentes trámites legales a seguir que involucran 
permisos, requisitos, etc. para la realización de las diferentes fases del proyecto. 
 El manejo de las obligaciones tributarias con los empleados del proyecto, ya 
sean administrativos como operativos se tiene previsto que la asociación 
cuentas en participación las asuman y les den cobertura. 
1.10 Gerencia de proyecto 
 Para la gerencia del proyecto se tomará como base la metodología TenStep, de 
esta manera se busca generar un sistema de procesos adecuado para la 
implementación en la constructora. 
 El plan de gerencia de proyectos es un recurso que permite innovar y fomentar 
una disciplina que organiza y administra los recursos necesarios para poder 
llevar a cabo la ejecución del proyecto en su totalidad. 
 Mediante la implementación de la gerencia del proyecto basado en los procesos 
del TenStep, se busca alcanzar una máxima eficiencia y poder entregar una 
calidad que sobresalga al momento de entregar el producto. 
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1.11 Sostenibilidad 
 Poder implementar las certificaciones verdes de sostenibilidad en los proyectos de 
la constructora, tomando como punto de partida el Centrum Curie, mediante la 
implementación de re-uso de aguas lluvias para descargas de inodoros. 
 Conocer más sobre los diferentes niveles de certificación que estarían al alcance de 
los proyectos que se tiene a futuro por parte de la constructora y de esta manera 
implementar procesos para la obtención de los mismos. 
 La implementación de las certificaciones en el proyecto tendrán un impacto 
positivo en el desarrollo de las ventas del mismo. Debido a que se mostrara una 









      
2.1 Introducción 
El análisis macroeconómico cumple un papel importante cuando se habla de plan de 
negocios que tratan sobre proyectos inmobiliarios. Debido a que mediante este tipo de 
análisis podemos identificar de una manera más clara la situación en la que se encuentra no 
solamente el sector donde se va a realizar el proyecto, sino también la situación existente 
que presenta el país y la sociedad a quien estará dirigido. 
De esta manera se debe tomar en cuenta en el análisis los diferentes indicadores que 
sean útiles para poder apreciar la condición en la que se encuentra el sector de la 
construcción en el país y ser capaces de tomar decisiones en tiempo oportuno al momento 
de desarrollar el plan de negocios o en su debido caso, remediar las decisiones tomadas en 
caso de ser necesario. 
2.2 Objetivos 
 A partir del análisis macroeconómico tener un mejor enfoque con respecto al 
mercado y situación del sector de la construcción en la actualidad. 
 Mediante los indicadores económicos, tener mejores alternativas para nuestro plan 
de negocios y de esta manera hacerlo más viable y con fundamentos sólidos. 
2.3 Metodología 
La metodología que se va a emplear consiste en la explicación y definición de 
algunos indicadores económicos que se consideran importantes para poder explicar la 
situación actual del sector de la construcción. Además de la condición que se aprecia a 
nivel nacional de la economía del país, debido a la influencia de los mismos y la afectación 
que en ella producen. 
2.3.1 Indicadores Económicos 
Los siguientes indicadores serán los que se tomen como referencia para la 
elaboración del análisis del plan de negocios, ya que son factores importantes para el 
desarrollo y elaboración de un proyecto inmobiliario. Porque permitirán profundizar 
26 
 
conceptos económicos e interpretar mejor la realidad en la que el sector de la construcción 
se encuentra desempeñando sus funciones. 
2.3.1.1 Riesgo País 
Riesgo país, es un indicador, mediante el cual se ven reflejadas las posibilidades de 
un país para poder afrontar y cumplir con los términos de su deuda externa, puede ser por 
el capital o por sus intereses respectivos (Anzil, 2011). Además, este indicador es el que 
permite que la inversión extranjera se vea atraída para generar negocios o inversiones en 
un determinado territorio. 
Este indicador es fundamental cuando se habla de una economía de un país, ya que 
permite tener una expectativa con relación a la política económica futura a desarrollarse. 
Básicamente este indicador funcion0a mediante calificaciones que se obtienen por 
entidades a nivel mundial, cabe mencionar que sin importar cualesquiera esta entidad sea, 
se obtienen valores muy similares entre sí. Mientras más alta sea esta calificación, el costo 
del endeudamiento será mayor, razón por la cual, la política económica de un país se verá 
afectada y el riesgo de incumplir ante las obligaciones aumentará, subiendo todavía más el 







      
 
Ilustración 1. Riesgo País Ecuador 
Fuente: Banco Mundial/JP Morgan Chase (Financiero, 2017) (Mundial, 2017) 
Elaborado por: Xavier Cevallos 
Siendo así, podemos observar cómo ha sido el valor de riesgo país para Ecuador 
(Ver Ilustración 1). En el mes de Mayo del 2015 la situación del país, se vería afectada 
muy severamente por la propuesta de leyes que se dieron en la asamblea nacional. Es por 
esto que el valor de riesgo país, se disparó hasta alcanzar el valor de 1498 en el mes de 
Octubre del año 2015. Con esto, la inversión extranjera se limitó e inclusive comenzaron a 
salir del país empresas transnacionales, por el riesgo que esto representaba para sus 
intereses. Con la falta de inversión, nuestra política económica se ve afectada de manera 
directa en cuanto al flujo de fondos del país se refiere y aumenta la tasa de interés global. 
El sector privado se ve afectado, porque su costo de endeudamiento aumenta y el nivel de 
empleo comienza a decrecer. En la actualidad a pesar de que hubo un cambio de gobierno 
el riego país sigue elevado. Pero después de ver la postura del nuevo presidente y su 
intención de mantener la dolarización, se espera que la inversión comience a llegar a 






































































2.3.1.2 Producto Interno Bruto (PIB) 
El PIB  es una magnitud macroeconómica que representa el valor de la producción 
de bienes finales de un país a precios de mercado en un periodo de tiempo determinado. 
Este indicador permite medir si la producción de bienes y servicios de un país, mediante 
las empresas que se encuentran en su territorio, ha crecido o ha decrecido en un 
determinado tiempo. Además mediante este indicador, resulta más fácil observar la 
competitividad de las empresas, en sus diferentes sectores (Ver Ilustración 2).  
 
Ilustración 2. Producto Interno Bruto del Ecuador (PIB) 
Fuente: Banco Mundial (Mundial, 2017) 
Elaborado por: Xavier Cevallos 
A lo largo de la historia el PIB en el Ecuador presenta un crecimiento importante a 
través de los años, esto debido al alcance de precio del barril del petróleo a niveles que han 
sabido llegar a ser récords. Este crecimiento ha sido positivo para los diferentes sectores 
productivos del país, y el sector de la construcción no es la excepción (Ver Ilustración 3). 
Sin embargo, cabe mencionar que esta tendencia de crecimiento del PIB, cambiaria en el 
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Ilustración 3. PIB del Sector de la Construcción 
Fuente: Mundo Constructor (Constructor, 2016) 
Elaborado por: Xavier Cevallos 
Según el último censo en nuestro país, el sector de la construcción aporta un gran 
porcentaje de participación en el PIB, ya que permite la participación de mano de obra 
local al igual que la demanda de productos elaborados y servicios.  Es por esta razón que se 
observa que las provincias con mayor influencia en el sector de la construcción son 












































































































Ilustración 4. Establecimientos vinculados al Sector de la Construcción a nivel Nacional 
Fuente: Ecuador en Cifras (Cifras, 2012) 
Elaborado por: Xavier Cevallos 
2.3.1.3 Inflación  
La inflación es aquel indicador que permite medir el aumento generalizado y 
sostenido en los precios de los bienes y servicios existentes en un país. Este indicador es 
medido en función de índices, en el caso del Ecuador se basa en el índice de precios al 
consumidor del área urbana (IPCU). Este índice toma en cuenta una canasta de bienes y 
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Ilustración 5. Inflación en el Ecuador 
Fuente: Banco Central 
Elaborado por: Xavier Cevallos 
En el transcurso de los últimos años la inflación ha presentado algunos cambios de 
tendencias importantes para la economía del país. En primer lugar, se aprecia claramente el 
crecimiento de la inflación durante los periodos comprendidos entre los años 2014 y 2015, 
ya que reflejan la disminución del valor del barril del petróleo. Posteriormente en los 
últimos dos años si bien es cierto la inflación ha bajado, pero la situación económica del 
país no cuenta con una seguridad clara de mantener esta tendencia, ya que por un lado se 
conoce que el iva bajara al 12% como se había ofrecido, situación con lo cual se espera 
mayor flujo económico aprovechando esta ventaja, lo cual sería muy favorable para el 
sector de la construcción ya que se volvería atractivo para inversiones tanto extranjeras 
como locales. Pero sin embargo se mantiene la especulación del cambio de moneda y la 
salida de la dolarización con lo cual, la inflación se dispararía y sería muy perjudicial para 






































2.3.1.4 Tasas de Interés 
En la economía del país, existen diferentes tasas de interés para los diferentes 
sectores industriales. De esta manera podemos observar que la tasa de crédito para el sector 
inmobiliario (Ver tabla 1) es menor a otras utilizadas para otro tipo de negocios. 
TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES 
Tasas Referenciales Tasas Máximas 
Tasa Activa Efectiva 
Referente % Anual 
Tasa Activa Efectiva 
Máxima % Anual 
Para el segmento: Para el segmento: 
Productivo Corporativo 7.61 Productivo Corporativo 9.33 
Productivo Empresarial 9.76 Productivo Empresarial 10.21 
Productivo PYMES 11.49 Productivo PYMES 11.83 



















Consumo Ordinario 16.80 Consumo Ordinario 17.30 
Consumo Prioritario 16.58 Consumo Prioritario 17.30 
Educativo 9.50 Educativo 9.50 
Inmobiliario 10.61 Inmobiliario 11.33 
Vivienda de Interés 
Público 
4.98 
Vivienda de Interés 
Público 
4.99 













Inversión Pública 8.22 Inversión Pública 9.33 
Tabla 1.  Tasas de interés activas efectivas vigentes 
Fuente: Banco central del Ecuador (Ecuador, 2017) 
Elaborado por: Xavier Cevallos 
Cabe destacar que en este último periodo de gobierno, se ha impulsado la vivienda 
social, y el claro ejemplo de esto es la tasa de interés especial para este tipo de vivienda 
tiene, siendo una tasa preferencial y de muy bajo valor comparada con los otros sectores. 
Para el sector de la construcción, esta preferencia es un paso para mejorar el flujo en el 
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mercado ya que, los constructores como tal, no tienen una tasa preferencial que permita la 
obtención de créditos a un bajo interés, como en otros países. Si llegásemos a obtener este 
tipo preferencia sería un impulso importante para el desarrollo del sector y del país. 
2.3.1.5 Financiamiento 
El financiamiento en la actualidad depende básicamente de la decisión del cliente al 
momento de realizar la compra del bien inmueble. Ya que tanto el sector público y privado 
presentan opciones de cobertura cuando se trata de adquisición de vivienda propia. La 
diferencia radica especialmente en la tasa de interés y el plazo al cual se vaya a obtener el 
préstamo. El sector público (BIESS) cuenta con tasas que van desde el 7.90% a un plazo de 
25 años. Mientras que el sector privado cuenta con una tasa de 10.78% a un plazo de 15 
años. 












Mínimo $3,000 $0 $0 $0 $10,000 $0 













Semestral Semestral Semestral Semestral Semestral Semestral 
Hipoteca 
Plazo máximo 20 años 20 años 20 años 15 años 15 años 25 años 




Edad mínima 18 años N/D N/D N/D 18 años 36 aportes 
Edad máxima 69 años N/D N/D N/D 75 años 75 años 
Estabilidad laboral 1 año N/D N/D N/D 2 años 1 año 
Cuota/ Ingresos 30% N/D N/D N/D 35% 40% 
Tabla 2. Financiamiento en el Sector Inmobiliario 
Fuente: BIESS, Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Xavier Cevallos 
 De esta manera tenemos que el sector inmobiliario se encuentra distribuido según 




Ilustración 6. Créditos de vivienda según Entidad Financiera 
Fuente: Banco Central del Ecuador (Ecuador, Banco Central del Ecuador, 2017) 
Elaborado por: Xavier Cevallos 
 Es por esto que vemos que el desarrollo que ha querido dar el gobierno para la 
población, con respecto a dar vivienda a las personas que no cuentan todavía con ella, ha 
sido de gran aceptación teniendo a las principales entidades financieras como el BIESS, 
Banco del Pichincha. 
 
2.3.1.6 Situación ingreso capital por Migración del país (Remesas) 
Las remesas son aportaciones muy importantes a nuestra economía y por esta 
razón, deben ser tomadas en cuenta para el análisis respectivo. Con el pasar del tiempo se 
han logrado distinguir ciertos países donde la presencia de nuestros compatriotas es 
representativa. De esta manera se puede observar los ingresos por país de residencia de los 
migrantes y su cantidad de aporte trimestralmente (Ver Ilustración 6). Las remesas a pesar 
de que la migración en el país ha disminuido, se mantienen en rangos que no presentan una 
variación drástica. Además, es de simple conocimiento que las provincias donde se ha 
registrado mayor migración al exterior, son ahora las que presentan inversiones altas en el 
sector de la construcción. Con esta tendencia a mantener ese nivel de ingresos del 
extranjero, se puede esperar un escenario muy favorable para el sector de la construcción, 
















      
flujo económico en nuestro mercado se vuelva más dinámico permitiendo una circulación 
constante en el mercado inmobiliario y de construcción.  
 
Ilustración 7. Remesas extranjeras por países 
Fuente: Banco Central del Ecuador 





































2.3.1.7 Inversión Extranjera 
La inversión extranjera como indicador económico es importante para dar a notar la 
estabilidad con la que cuenta una política económica de un determinado país. Esto pasa 
debido a que si una economía es fuerte y solvente, se convierte en un punto atractivo a 
nivel internacional.  
 
Ilustración 8. Inversión Extranjera Total 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Xavier Cevallos 
 De esta manera se puede apreciar claramente que la inversión extranjera ha tenido 
un tope máximo en el año 2015, sin embargo, presenta una clara tendencia a la baja debido 
a las políticas de gobierno que se tomaron en ese año justamente hasta la actualidad. La 
inversión extranjera registra sus menores aportes al sector de la construcción durante esta 
última década, en los años del 2014 y 2015. Pero presenta una recuperación a partir del año 







































IED % del PIB
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Ilustración 9. Inversión Extranjera en la Construcción 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Xavier Cevallos 
2.3.1.8 Desempleo 
El desempleo es un indicador que determina el porcentaje de la población activa 
que no tiene empleo y lo está buscando. Es un indicador muy sensible a la hora de sacar 
proyecciones, ya que esté depende directamente a la condición del mercado existente. De 
esta manera en el análisis se aprecia el incremente notable de desempleo al menos en la 



















































Inversión Extranjera en el Sector de la Construcción




Ilustración 10. Tasa de desempleo en Quito 
Fuente: Banco Central del Ecuador  
 Elaborado por: Xavier Cevallos 
 
2.3.1.9 Como afecta la situación Macroeconómica al Proyecto 
En la actualidad nuestra realidad económica se encuentra en una situación delicada, 
debido a las políticas y leyes que el régimen quiere imponer. Sin embargo, tras el primer 
discurso del nuevo presidente de la república se avizora que será distinto y de esta manera 
alienta al sector a seguir desarrollándose, así sea a un paso más lento pero sostenido. Tras 
haber analizado los distintos indicadores que se considera de importancia para el desarrollo 
del proyecto se puede afirmar lo siguiente. 
Debido que el proyecto no es de vivienda o residencial y es de consultorios médicos 
se ve afectado directamente, debido a que las leyes de plusvalía y herencia han causado un 
impacto negativo en la sociedad de consumo del sector de la construcción. Ya que hoy en 
día, se da tasas preferenciales para viviendas que son de menor costo o de interés popular. 
Es por esto que ahora espacios como oficinas o consultorios pasan a ser un bien de lujo 
más que un bien de necesidad, y su comercialización se vuelve más lenta. Habrá que 
































































































































Tasa de Desempleo en Quito
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Préstamos e Inversión 
disminuyen
PIB
Tiene un ligero 
aumento
Aumenta la participación de 
la construcción en el PIB
Inflación
Se proyecta una 
inflacion menor 
al año anterior
Con una inflación menor, se 






Las tasas inmobiliarias no 
presentan variaciones, es 
conveniente para el cliente
Credito
Existe una 
amplia gama de 
opciones
Existe un gran impulso para 
dar préstamos de vivienda a 
tasas de interés normadas
Inversion Extranjera
Ha disminuido 
por las políticas 
del Estado
A pesar de que ha 
disminuido, en el ultimo año 
ha subido con relacion al 
anterior
Desempleo




Hay mas oferta laboral con lo 
cual se tiene buena mano de 
obra a un precio prudente
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3.1 Introducción 
La ubicación de un proyecto es fundamental para el desarrollo del mismo. Es por 
esta razón que la realización de este análisis tiene un papel importante en un plan de 
negocios. Es crucial comprender el entorno en el cual, el proyecto que vamos a desarrollar 
se encontraría, y poder identificar sus fortalezas como lo son: viabilidad, servicios, puntos 
de interés, entre otros. 
3.2 Objetivos 
 
Ilustración 11. Objetivos del plan de negocios- Análisis de Localización 
Fuente: Xavier Cevallos Franco 
Elaborado por: Xavier Cevallos Franco 
  
Ubicación
• Tener un enfoque claro con respecto al proyecto
Equipamiento
• Oferta en el Sector (Unidades Educativas, Párques, Centros Comerciales, Puntos 
de interés en general)
Ambiente
• Situacion actual del entorno (Ruido, Tráfico, Contaminación)
Servicios
• Disponibilidad en el sector ( Movilidad, Servicios Básicos, Vías de Acceso)
Aspectos




La metodología para este análisis de localización consistirá en la recopilación de 
información, procesamiento de la misma y posterior exposición de resultados según la 
división de información que se realice. Es decir, en función de la información obtenida 
poder resaltar ventajas de la ubicación del proyecto inmobiliario y a su vez tratar de 
minimizar las desventajas del mismo. 
3.3.1 Ubicación 
La ubicación de un plan de negocios inmobiliarios es una característica que debe ser 
potenciada en el momento de buscar inversionistas o clientes, ya que a partir de esta se 
puede potenciar sus virtudes como mirar puntos críticos para ser solventados mediante un 
mejor diseño. 
Para introducir el proyecto inmobiliario Centrum Curie, es necesario conocer su 
entorno con respecto a la ciudad, su respectivo sector y la zonificación que la rige. 
3.3.1.1 Ciudad 
La ciudad de Quito se encuentra ubicada a una altura de 2850 msnm, lo cual 
permite tener únicamente dos estaciones climáticas, que son invierno y verano. Además, se 
encuentra situada geográficamente sobre las laderas occidentales del volcán Pichincha, 




      
  La ciudad de  Quito se encuentra dividida en 32 Parroquias urbanas y 36 
parroquias rurales. Alberga además los principales organismos gubernamentales, 
financieros y culturales del país, por ser la capital del país.  
 
Ilustración 12. Parroquias del Cantón Quito 





El sector donde se encuentra el proyecto inmobiliario Centrum Curie pertenece a la 
parroquia de Iñaquito, antiguamente conocida como Benalcázar. En esta parroquia se 
encuentra el centro bancario y financiero ubicado a lo largo de la extensión de una de las 
avenidas principales de la urbe como es la Av. Amazonas.   Además, en esta parroquia 
encontramos otro centro de importancia como es el empresarial ubicado del desarrollo de 
la Av. República del Salvador. Para terminar, la parroquia alberga además importantes 
centros comerciales de la ciudad como es el Mall El Jardín y Quicentro Shopping, como 
también otros puntos de interés como son: el Parque de la Carolina y el Estadio Olímpico 
Atahualpa. 
El proyecto Inmobiliario ¨Centrum Curie¨ se encuentra ubicado en la ciudad de Quito 
en el sector centro norte de la urbe. Es una edificación destinada exclusivamente para 
consultorios médicos que tendrán áreas de 19.82 m2 hasta 31.83 m2. 
 
Ilustración 13. Parroquia Iñaquito del Cantón Quito 






      
3.3.2 Terreno 
El proyecto Centrum Curie posee un área de 351 m2 y se encuentra ubicado en la calle 
Mariano Acosta E4-55 y Alemania .Es un punto céntrico para la actividad médica en la 
ciudad de Quito ya que se encuentra en uno de los principales sectores médicos como lo es 
la clínica Pasteur. Es decir, esta ubicación cuenta con vías de acceso y un potencial de 
desarrollo muy positivo. 
 
Ilustración 14. Ubicación del Terreno 






3.3.2.1 Informe de Regulación Metropolitana (IRM) 
Para efectuar el analisis y descripcion del inform de regulación metropolitana se 
debe partir de la ordenanza 127 emitida por el Distrito Metropolitano y la cual esta en 
vigencia en la actualidad. (Distrito Metropolitano de Quito, 2016) Tendremos de esta 
manera la informacion necesaria para efectuar el desarrollo del proyecto. 
El informe de regulacion metropolitana del proyecto Centrum Curie nos indica que 
el en este proyecto para su realizacion podremos ocupar el 50% del COS en planta baja y 
una totalidad de construccion del 400% del COS. 
Asi mismo mediante el IRM se puede apreciar la zonificacion bajo la cual esta 
regido este terreno, la cual es A21 que explica que puede ser una edificiacion de 8 pisos 
como máximo. La ocupacion de suelo indica que tiene que ser una estructura aislada, es 
decir no puede estar adosada . La edificacion que se puede construir ademas puede ser 
residencial o comercial según la ordenanza del Distrito Metropolitano de Quito. Debido a 





      
Para terminar un factor importante para la construccion en este terreno es es el uso 
de suelo, en el cual se aprecia que puede ser múltiple , es decir puede ser residencial como 
comercial. Este terreno pertenece a una zona urbana que posee todos los servicios basicos. 
 
Ilustración 15. Informe de Regulación Metropolitana 






3.3.2.2 Topografía y Morfología 
El terreno donde se edificará el proyecto inmobiliario Centrum Curie tiene una 
forma muy similar a un paralelogramo. Cuenta con un frente de 14.23m, mientras que sus 
costados tienen 22.57m (lado occidental) y 22.87m (lado oriental) y para finalizar su 
descripción será el lado posterior con 16.38m. 
En este terreno existía una casa de vivienda familiar, razón por la cual en el terreno 
había curvas de nivel, ya que se demolió dicha vivienda y se procedió a la utilización de un 
terreno nivelado.  
 
Ilustración 16. Topografía y Morfología del terreno 
Fuente: Cevallos Constructora/ Editado por: Xavier Cevallos 
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3.3.2.3 Linderos 
Para el mejor aprovechamiento de la ubicación del proyecto, es necesario tomar en 
cuenta sus linderos y que tipo de edificaciones se tiene como vecinas. Es asi que se detalla 
lo siguiente:  
Lindero Norte: Se encuentra una edificación de dos plantas que tiene como uso una 
guardería de infantes. 
Lindero Occidental: Se encuentra una edificación antigua de una sola planta, con 
huertos de cultivos en sus jardines. 
Lindero Oriental: Se encuentra una edificación antigua, que cuenta con una sola 
planta de vivienda y grandes jardines en todo su contorno. 
Lindero Sur: Es precisamente el frente del terreno, el cual da hacia la calle Mariano 
Acosta y al otro lado de la calle encontramos la Unidad Educativa Luis Napoleón Dillon, 




Se puede concluir que las edificaciones aledañas a este proyecto permitirán buenas 
vistas arquitectónicas, ya que son edificaciones de baja altura y la entrada de luz solar será 
directa lo cual permitirá un buen desarrollo arquitectónico.  
 
Ilustración 17. Linderos del terreno 
Fuente: Cevallos Constructora / Editado por: Xavier Cevallos 
3.3.2.4 Valoración 
Al año 2015 este terreno presenta una valorización importante con respecto a años 
anteriores, lo cual explicaría que la zona y sector donde se encuentra el terreno tiene una 
plusvalía en continuo crecimiento. Toda esta ganancia de plusvalía cabe recalcar que ha 
sido sin tener todavía la estación del metro ¨La Pradera¨, cualidad importante para la 




      
 
Ilustración 18 Valoración de Predios  
Fuente: Distrito Metropolitano de Quito / Editado por: Xavier Cevallos 
3.3.3 Equipamiento 
El sector de La Pradera cuenta con equipamiento muy variado en toda su extensión, 
debido a que cuenta con unidades educativas, Colegios, Hoteles, oficinas de servicios 
públicos, restaurantes, parques, centros comerciales entre otros. 
Cabe recalcar lo antes mencionado, que al momento que entre en funcionamiento la 
estación de metro prevista en este sector, el sector se verá afectado por nuevas ordenanzas 
y zonificaciones que serán muy atractivas para el desarrollo y planificación urbano. 
3.3.3.1 Áreas Verdes 
El sector de la pradera cuenta con algunas zonas verdes que son utilizadas para 
recreación de niños o inclusive como lugares de esparcimientos para adultos. Dentro de los 
cuales el de mayor cercanía e importancia, es el parque de la Carolina. 
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Además de este parque céntrico de la ciudad que se encuentra muy cerca al 
proyecto, se puede visualizar las diferentes áreas verdes que se encuentran disponibles en 
el sector como muestra la ilustración. 
 
 
Ilustración 19. Parques en el Sector de la Pradera 
Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito / Elaborado por: Xavier Cevallos 
 
3.3.3.2 Unidades Educativas 
Al momento de hablar de unidades educativas hay que señalar que son un factor 
importante cuando se trata de ejercer una inversión en un nuevo lugar laboral, ya que no se 
1. Parque La Carolina
2. Parque Vulcano
3. Parque Mariana de Jesús
4. Parque de la Circasiana 
5. Cancha de Fútbol Colegio Militar
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trata únicamente del dueño del consultorio sino también de sus colaboradores y la facilidad 
que todos ellos posean para no alterar sus actividades cotidianas. 
Es por esta razón que, en este plan de negocios y análisis de locación, se ubicara 
todas las unidades educativas presentes y cercanas a este proyecto. Esta decisión se basa 
simplemente en el hecho de que, si bien es cierto, las personas que realizarán la compra de 
un consultorio médico en el proyecto no piensan en ubicar a sus hijos en unidades 
educativas fiscales, pero sus colaboradores pueden analizar la factibilidad de hacerlo. 
 
 
Ilustración 20. Unidades Educativas del Sector de la Pradera 
Fuente: Municipio Distrito Metropolitano de Quito / Elaborado por: Xavier Cevallos 
1. Colégio Cardenal Spellman Mujeres
2. Colégio Militar Eloy Alfaro
3. Escuela Numa Ponpilio Llona




3.3.3.3 Puntos de Interés 
El sector donde se ubica el proyecto Centrum Curie cuenta con algunos puntos de 
interés que tienen finalidades diversas. Existen Centros comerciales, Bancos, Hospitales, 
Clínicas, Restaurantes, Plazas de Comercio, Puntos de servicios básicos, entre otros. A 
continuación se detalla la diversidad existente en el sector. 
 
 
Ilustración 21. Puntos de Interés del Sector de la Pradera 




1. Banco del Pichincha
2. Centro Comercial MALL EL JARDIN





      
3.3.4 Ambiente 
3.3.4.1 Ruido 
El ruido es factor determinante para algunas personas y sus labores diarias es por 
eso que en este análisis de locación se hace presente de la siguiente manera. Con el cambio 
del aeropuerto hacia la zona de Tababela, el ruido en el sector ha disminuido 
constantemente, únicamente haciéndose presente cuando existe embotellamientos a causa 
del tráfico en horas pico.  
3.3.4.2 Tráfico 
Con el continuo crecimiento de la urbe, el parque automotriz de la ciudad de Quito 
no se queda atrás, es por esta razón que se encuentra en la siguiente ilustración un esquema 
de tráfico referente al sector para poder ubicar debilidades y fortalezas de la ubicación del 
proyecto. Se presenta a continuación en la ilustración 23 el tráfico típico presente un lunes 
en el sector. 
 
Ilustración 22. Tráfico de la zona del Proyecto  
Fuente: Googlemaps (Maps, 2017) / Editado por: Xavier Cevallos 
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De igual manera se presenta a continuación el tráfico habitual un día viernes en el 
mismo sector. 
 
Ilustración 23. Tráfico de la zona del proyecto 
Fuente: Googlemaps (Maps, 2017)/ Editado por: Xavier Cevallos 
3.3.4.3 Contaminación 
La ubicación del proyecto, al encontrarse cerca de dos vías principales en la ciudad de 
Quito presenta una contaminación considerable debido al dióxido de carbono emitido por 
buses y autos que circulan en el sector. 
Sin embargo, cabe indicar que, el proyecto está ubicado en frente a un colegio que 
posee grandes áreas de recreación, motivo por el cual la ventilación natural permite un 
flujo constante de viento, lo cual impide la concentración de dióxido de carbono. 
En cuanto a contaminación de desechos orgánicos o basura común no se presentan 
mayores impactos, ya que el sector cuenta con programas de recolección de basura que 





      
3.3.5 Servicios 
3.3.5.1 Movilidad 
La movilidad presente en el sector donde se construye el proyecto, es una virtud del 
mismo, ya que cuenta en sus cercanías con una extensa variedad de servicio de transporte 
como por ejemplo son: el corredor del Trolebus, líneas de buses en la Avenida 9 de 
Octubre y Av. Eloy Alfaro. El proyecto más importante de transporte público se está 
realizando a menos de 200m del proyecto y será la parada del metro de Quito cuya estación 
se la conoce como La Pradera. 
 
 
Ilustración 24. Movilidad en el sector del Proyecto/Fuente: Municipio Distrito 
Metropolitano de Quito (Secretaria de Territorio, 2016) /  Elaborado por: Xavier Cevallos 
1. Estación Metro de Quito
2. Paradas Tróle BUS
3. Paradas de BUS Línea
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3.3.5.2 Servicios Básicos 
El sector de la pradera por ser un sector de continuo desarrollo además de que 
existen un gran número de viviendas y oficinas, cuenta con servicios básicos a plenitud ya 
que encontramos servicios como: 
 
Ilustración 25. Servicios básicos del Sector 
Elaborado por: Xavier Cevallos 
 
3.3.5.3 Vías de Acceso 
El sector de la Pradera se encuentra delimitado por tres avenidas principales de la 






Red de Fibra Óptica para Internet
Recolección de Basura 
Unidad de Policía Comunitaria (UPC)
59 
 
      
 
 
Ilustración 26. Vías de Acceso para el Proyecto 
Fuente: Xavier Cevallos 
El proyecto Centrum Curie tiene la ventaja de estar cerca a varias avenidas de la urbe  
como son: Av. 10 de Agosto, Av. 9 de Octubre, Av. Río Amazonas y Av. Eloy Alfaro. 
Estas permiten un ingreso fácil debido a que presentan varias rutas de acceso sin importar 
la dirección en la cual una persona o cliente se encuentre. 
 
 
1. Av. 9 de Octubre
2. Av. República
3. Av. Eloy Alfaro
4. Av. Cuero Y Caicedo
5. Av. 10 de Agosto





El principal factor a favor de la ubicación del proyecto se debe a que se encuentra 
en un sector que presenta un desarrollo inmobiliario continuo y que se lo asimila a un 
sector clínico de la ciudad. Por lo tanto, la implementación de este proyecto en el sector 
será de gran acogida. 
 
3.3.6.2 Negativos 
La ubicación de un colegio en el frente del proyecto podría ser el peor aspecto con 
respecto al proyecto, ya que en horas de ingreso como salida de la institución educativa se 
presenta gran acumulación de personas al igual que buses de transporte escolar, razón por 




















Factor Tendencia Observación Efecto Sector Construcción Observación Construcción
Áreas Verdes Aumenta su Valor
Permite que el sector sea mas 
amigable para las personas o 
transeúntes
Unidades Educativas Existe Variedad
Permite que una amplia 
diversidad para la elección en 
caso de ser necesario.
Puntos de Interés Existe variedad 
Hay un sin número de lugares, 
que abarcan una amplia oferta 
según el interés de la persona.
Tráfico El tráfico es medio
A pesar que existe una buena 
circulación en el sector el 
tráfico se hace presente en 
horas pico
Contaminación
Existe un buen 
manejo de desechos 
y recolección
Por la cercanía de colegios 
existe una ventilación 
constante en el sector debido a 




Existe gran variedad de 
transporte y con la construcción 
de la estación del metro, la 
situación mejorará
Servicios Básicos
Cuenta con todos los 
servicios básicos
Es un sector que permanece en 
desarrollo, siendo aplicable 
medidas de actualización
Vías de Acceso
Es un Sector de 
rápido acceso
Cuenta con algunas vias de 









      
4.1 Introducción 
El análisis de mercado es una parte esencial en el proyecto inmobiliario, ya que 
basados en la oferta y demanda del mercado presente en la ciudad se puede analizar los 
mismos. De igual manera hay que tener presente las ventajas y desventajas que tiene el 
proyecto inmobiliario frente a la competencia existente, en específico en las zonas 
identificadas como clínicas o de salud de la ciudad de Quito. 
4.2 Objetivos 
Mediante el análisis de mercado poder identificar de una manera más fácil cual es la 
demanda y oferta existente del mercado a nivel nacional como en la ciudad de este tipo de 
producto. De esta manera poder tomar las decisiones correctas potenciando las fortalezas y 
debilidades del proyecto que se presenten a comparación de la competencia y lograr llegar 
a los clientes potenciales que buscan un producto de las características que posee Centrum 
Curie. 
Al finalizar el análisis de mercado ser capaces de segregar según la demanda y oferta 
cual será el sector del consumidor a cuál estará dirigido el proyecto y poder fijar un precio 
con el cual tenga aceptación y sea bueno para su comercialización. 
4.3 Metodología 
La metodología para este análisis de mercado consistirá en la recopilación de 
información, procesamiento de la misma y posterior exposición de resultados. Para esto, se 
verán algunos factores que permitan la comparación con otros proyectos existentes o en 
desarrollo en la ciudad. Es decir, en función de la información obtenida poder resaltar 
ventajas del proyecto inmobiliario potenciando sus fortalezas y a su vez tratar de 
minimizar las desventajas del mismo. 
4.3.1 La Demanda 
Cuando se habla de mercado sin importar el tipo de negocio que se quiere 
implementar, la demanda es el componente del mismo que debe ser tomado en cuenta con 
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anticipación. Según la demanda que exista dependerá el éxito o fracaso del proyecto 
inmobiliario. Esta demanda puede tener varios orígenes y es así que deben ser tratados de 
una manera diferente, enfocándolos mediante procesos especializados para poder 
transfórmalos a una demanda potencial. 
La demanda depende de varios factores para ser estudiados como son: 
demográficos, socio económicos, geográficos, etc. Para poder determinar de una manera 
correcta la demanda de un sector, en este caso el sector inmobiliario médico se debe 
realizar un estudio de la demanda de la siguiente forma: 
 
 
4.3.1.1 Demanda potencial 
 
4.3.1.1.1 Profesionales de la rama Médica en el país 
Para obtener la demanda potencial de consultorios médicos en el sector inmobiliario, se 
debe conocer la cantidad total de médicos existentes en el país. A partir de este dato se 
podrá tener datos fidedignos y podremos saber la situación actual de la demanda de este 
sector para realizar una inversión o compra con propósitos profesionales. 
Es así como basándonos en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el 








      
dato se puede apreciar un crecimiento muy notorio de este sector profesional ya que en el 
año 2005 se contaba con una tasa promedio de 9 (Rosero, 2016). 
El sector médico está conformado de la siguiente manera, para el levantamiento de 
datos, se lo realizó en función de profesionales activos en la rama de la medicina. 
 
Ilustración 27. Demanda- Profesionales de la rama médica  
Elaborado por: Xavier Cevallos 
  
Ilustración 28. Demanda-Porcentajes Profesionales del Sector 















Médicos Odontólogos Psicólogos Enfermeras Obstetrices
66 
 
4.3.1.1.2 Establecimientos de salud en el país 
De igual manera en el transcurso de los años el número de establecimientos de salud ha 
incrementado en un porcentaje correspondiente al 4.3%, lo cual demuestra que si existe un 
interés permanente de este sector profesional hacia la inversión inmobiliaria y esto se 
refleja en el siguiente gráfico. En el año 2005 se contaba con un total de 3912 
establecimientos de salud y en el año 2014 con 4139. 
 
Ilustración 29. Cantidad de Establecimientos de Salud en el País 
Elaborado por: Xavier Cevallos 
 El sector de la salud ha tenido un impulso representativo mediante la inversión que 
ha realizado el gobierno en el sector público, sin embargo, en el campo privado también ha 
existido mayor inversión por personas naturales o empresas que ven este desarrollo un 
atractivo especial a la hora de realizar sus inversiones. 
 De esta manera se puede observar en la siguiente ilustración como ha ido creciendo 
la cantidad de establecimientos en el periodo de tiempo del año 2000 al año 2014, en todo 














      
 
Ilustración 30. Crecimiento de establecimientos en el país periodo 2000-2014 
Fuente: INEC (INEC, 2014)  / Elaborado por: Xavier Cevallos 
Este crecimiento del sector ha sido diferente según la región del país, siendo las 
regiones de la Costa y Sierra las de mayor desarrollo, reflejadas en especial por las 
principales ciudades del país que son: Quito, Guayaquil y Cuenca 
 
Ilustración 31. Número de establecimientos de salud por región en el año 2014 
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Para tener una idea clara sobre el desarrollo tanto del sector público y privado en el 
sector de la salud, se debe considerar el tipo de establecimientos que posee cada sector y de 
esta manera podremos identificar la demanda existente que hay para un proyecto 
inmobiliario como el que se va a construir en la ciudad de Quito.  
 
Ilustración 32. Número de establecimientos de salud con internación hospitalaria 
Fuente: INEC (INEC, 2014)       /  Elaborado por: Xavier Cevallos 
 
Ilustración 33. Número de establecimientos de salud del sector público 
Fuente: INEC (INEC, 2014)       /    Elaborado por: Xavier Cevallos 
24,93%
75,07%
Número de establecimientos de salud con 
internación hospitalaria






Hospital Básico Hospital General
Hospital Especializado Hospital de Especialidades
Total: 185 Establecimientos 
Total: 742 Establecimientos 
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Ilustración 34. Número de establecimientos de salud del sector privado 
Fuente: INEC (INEC, 2014)       /     Elaborado por: Xavier Cevallos 
El proyecto Centrum Curie estará destinado a ser un establecimiento de salud sin 
internación hospitalaria es por eso que la situación de estos establecimientos en el territorio 
ecuatoriano resulta importante para poder identificar la demanda potencial existente. 
 
Ilustración 35. Número de establecimientos de salud sin internación hospitalaria (2014) 
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Total: 557 Establecimientos 




Ilustración 36. Número de establecimientos de salud sin internación hospitalaria (2014) 
Región Sierra 
4.3.1.1.3 Cantidad de consultas médicas en la región sierra 
En el siguiente cuadro se puede apreciar la cantidad de consultas que se realizan en 
la región sierra del país y sus diferentes causas o tipo, como pueden ser consultas por 
morbilidad, consultas estomatología y consultas de prevención. Con este cuadro se puede 
manejar un número estimado de consultas que realizan los profesionales y tener en cuenta 
un flujo aproximado en lo que sería sus ingresos esperados. 
 
Ilustración 37. Cantidad de consultas por región del territorio ecuatoriano 


































IESS 5.431.718,00 922.466,00 614.420,00
Cantidad de Consultas en la region sierra
Total Establecimiento Publicos y Privados IESS
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4.3.1.1.4 Profesionales médicos en la región sierra 
Para poder determinar la demanda potencial, se analizará la cantidad de 
profesionales presentes en la región especialmente en la provincia de Pichincha que será la 
provincia donde se ejecutará el proyecto Centrum Curie. De esta manera se observará la 
tipología de médicos con los que se cuenta en la provincia. 
 
Ilustración 38. Profesionales médicos en la región sierra (2014) 
Fuente: INEC (INEC, 2014)                  /                     Elaborado por: Xavier Cevallos 
 
En el siguiente cuadro se puede observar las cantidades correspondientes a cada una de las 




















Ilustración 39. Profesionales médicos en la provincia de Pichincha (2014) 
Fuente: INEC (INEC, 2014)                        /             Elaborado por: Xavier Cevallos 
4.3.1.1.5 Rotación de profesionales en medicina 
La profesión de la medicina permite que se presente una alta rotación entre 
hospitales o clínicas y consultas privadas. Es así como los profesionales vinculados a esta 
profesión distribuyen sus tiempos en base a su trabajo o especialización. De esta manera se 
presenta en el siguiente cuadro el sistema de rotación que presentan los médicos en la 
provincia de Pichincha. 
Se clasifica al personal médico en médicos especialistas y médicos post-gradistas 











Profesionales médicos en Pichincha
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Ilustración 40. Personal médico especialistas que trabajan en establecimientos de salud 
por tiempo (Pichincha) 
Fuente: INEC (INEC, 2014)                 /                     Elaborado por: Xavier Cevallos 
 
 
Ilustración 41. Personal médico postgradista que trabajan en establecimientos de salud 
por tiempo (Pichincha) 





Personal médico especialistas que trabajan en 
establecimientos de salud por tiempo (Pichincha)





Personal médico postgradista que trabajan en 
establecimientos de salud por tiempo (Pichincha)
8 horas diarias 6 Horas diarias 4 Horas diarias Eventualmente o de llamada
Total: 6031 Profesionales 




De esta manera se tiene una cantidad clara de profesionales que pueden tener interés y 
además contar con una capacidad económica que se adapte al producto que se quiere 
ofrecer en el proyecto Centrum Curie. 
4.3.1.1.6 Tiempos de Hospitales y Clínicas con respecto a Centrum Curie 
La ubicación de Centrum Curie es privilegiada es por esta razón que se puede sacar 
en función a tiempo de recorrido en automóvil las distancias con respecto a instituciones de 
salud importantes en el Distrito Metropolitano de Quito. 
Institución Tiempo (min) 
Hospital 
Metropolitano 7 
Clínica Internacional 5 
Clínica Pichincha 5 
Clínica Pasteur 1 
Hospital Baca Ortiz 5 
Hospital Vozandes 10 
Tabla 3. Tiempos de instituciones de salud con respecto a Centrum Curie 
Elaborado por: Xavier Cevallos 
 
4.3.1.2 Perfil del cliente 
El proyecto Centrum Curie al ser una torre médica tiene como demanda objetiva a 
tres grupos específicos de clientes, los cuales son: 
 Profesionales de la rama médica que se han graduado recientemente y 
que buscan adquirir un espacio donde implementar su profesión a largo 
plazo. Además, que brinden facilidades de pago para la obtención del 
mismo y que cuente con una ubicación que permita que sus clientes 
tengan fácil acceso y movilidad.  
 Profesionales de trayectoria que cuentan con una carrera médica con un 
recorrido notable, que busca ampliar sus espacios en función de la 
comodidad de sus clientes como la propia y además busca mejorar 
instalaciones y ubicación al ser uno de los sectores médicos en 
desarrollo de la ciudad. Este grupo de clientes cuenta con un poder 
75 
 
      
adquisitivo importante y al brindarles diferentes formas de pago, el 
proyecto se vuelve aún más atractivo. 
 El último grupo de potenciales clientes se refiere a los clientes que ven 
una inversión a manera de negocio, ya que por la ubicación y en la 
investigación de productos sustitutos se logra apreciar el costo de 
alquiler del m2 en ese sector aproximadamente en 14 dólares. 
4.3.1.3 Capacidad de pago del cliente 
Al realizar una pequeña encuesta se toma como referencia el valor de la consulta 
médica básica (es decir no medicina especializada) el de $50 dólares. Es así como se 
procede a sacar un cálculo mínimo en función a un trabajo normal que albergaría 40 horas 
semanales. Lo cual nos refleja un ingreso de $8000 dólares, limitando a una consulta por 
hora (teniendo el horario pesimista).  
Es así como destinando un 60% de los ingresos de los profesionales interesados en 
realizar la compra se tiene previsto un monto de $4800 dólares mensuales. Esta sería una 
suma de dinero que únicamente estaría basada en ingresos por consulta, sin tomar en 
cuenta ingresos por intervenciones realizadas en hospitales o clínicas lo cual permitiría más 
holgura económica a los profesionales que realicen su inversión.  
4.3.2 La Oferta 
La oferta en la ciudad de Quito con respecto a oficinas en los últimos años ha ido 
incrementando paulatinamente, sin embargo, no es así cuando se habla de la oferta ofrecida 
a un sector claramente identificado como es el médico.   Debido a que el tipo de oferta de 
consultorios médicos sigue siendo muy limitada en el mercado de la ciudad. Al momento 
de hablar de consultorios médicos, se tiene que entender que se trata de oficinas 
especializadas y en el mercado se presentan un número muy reducido de edificios que los 
ofrecen.  
Por este motivo se aprecia que la competencia que se presentará con respecto a esta 
oferta, será específica ya que son pocas las edificaciones que se construyen para satisfacer 
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este sector de mercado y esencialmente la diferencia viene marcada en el equipamiento e 
implementos que cada proyecto posee. 
4.3.2.1 Oferta en el mercado 
En la ciudad de Quito se encuentran identificados tres sectores clínicos o médicos 
en la extensión centro norte de la urbe. Estos sectores representan la competencia entre sí, 
debido a que los proyectos existentes en cada uno de ellos están enfocados a personas de 
igual clase económica, interés profesional o poder adquisitivo. 
Es así como los sectores donde existen proyectos competencia al proyecto Centrum 
Curie son: 
 Sector Hospital Metropolitano (Av. Occidental y Valderrama) 
 Sector Hospital Vozandes (Av. 10 de agosto y América) 
 Sector Clínica Pasteur (Av. Eloy Alfaro entre Alemania e Italia) 
 
 
Ilustración 42. Sectores Médicos/Clínicos de la Ciudad de Quito 
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Elaborado por: Xavier Cevallos 
De esta manera tenemos a continuación los siguientes proyectos que serán tomados 
en cuenta para el análisis de mercado con respecto al proyecto inmobiliario Centrum Curie. 
Mediante sus fichas de investigación podremos comparar diferentes aspectos como: 
ubicación, precio, equipamiento, entre otros. 
4.3.3 Características de la Competencia 
Para que el proyecto inmobiliario Centum Curie tenga una buena acogida en el 
mercado inmobiliario, se procederá a realizar una comparación entre su competencia y el 
mismo proyecto, para que así de esta manera poder reforzar sus fortalezas y disminuir las 
desventajas del proyecto y hacerlo más atractivo en el mercado y cuando se realice 
publicidad del mismo. 
4.3.3.1  Imagen y Ubicación 
Una vez realizada la investigación de mercado, tomando como referencia los tres 





Tabla 4. Análisis de Imagen y Ubicación con respecto al Proyecto Centrum Curie 
Elaborado por: Xavier Cevallos 
 Analizando los diferentes proyectos que existen en la ciudad, se observa que, según 
el análisis de imagen y ubicación de los proyectos existentes, el proyecto llamado Citimed 
es el que mayor competencia representa. Debido a que se encuentra en un sector altamente 
apetecible por profesionales con altos ingresos económicos además de su buen diseño 
arquitectónico.   






































































Imagen y Ubicación del Proyecto
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Ilustración 43. Imagen y Ubicación de los Proyectos del Estudio de Mercado 
Elaborado por: Xavier Cevallos 
4.3.3.2 Servicios 
Al momento de realizar una inversión, los servicios con los que cuenta el edificio 
donde realizará el cliente sus actividades profesionales, además de la impresión que se 
espera brindar a sus respectivos clientes, son importantes al momento de la decisión. Es 











Edif. OpalYonne Business Center
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Tabla 5. Análisis de mercado- Servicios (Áreas comunales y tecnología) 
Elaborado por: Xavier Cevallos 
 Es así como se puede apreciar que Citimed al ser el proyecto de mayor envergadura 
en el mercado de consultorios en la ciudad de Quito, es además el que cuenta con mejores 
áreas comunales debido a la integración de las distintas áreas del mismo proyecto. 
Op. Foto Proyecto Areas Comunales Calif. Ponde. Tecnología Calif. Ponde.
A Citimed
Hospedaje en 
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Sin embargo, cabe destacar que Centrum Curie a pesar de que cuenta con pocas 
unidades de parqueaderos de visitas, es el proyecto de menor metraje. Además, hay que 
mencionar que dicho proyecto contara con servicios integrales, es decir sala de espera 
dirigida o atendida por una persona por planta, que agendara y manejara los pacientes de 
cada uno de los especialistas de cada planta. 
 
Ilustración 44. Áreas Comunales y Tecnología de los Proyectos del Estudio de Mercado 
Elaborado por: Xavier Cevallos 
Además de poseer todo lo que son accesos magnéticos tanto en circulación 
vehicular como peatonal, este proyecto contara con tags vibratorios que servirán para 
anunciar a los pacientes que el médico de consulta se encuentra disponible para atenderlos. 
Para poder realizar una comparación de acabados y usos de espacios de los 
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Tabla 6. Análisis de Mercado- Servicios (Acabados y Uso de suelo) 
Elaborado por: Xavier Cevallos 
En lo que se refiere a acabados, los proyectos entre sí son muy similares, son 
pequeñas variaciones las que hacen distinguirse a unos más que a otros. Contemplando la 
misma valoración, tenemos a Citimed como la principal competencia de nuestro proyecto 
inmobiliario.  
Sin embargo, lo que resulta atractivo para algunos profesionales, es la exclusividad 
que se ofrece en la torre que cuenta únicamente con 30 consultorios médicos, ya que en 
citimed se hacen presente la venta de espacios como oficina y también es un importante 
número de oficinas/consultorios 305 lo cual no permite al profesional médico mantener su 
exclusividad o trato a sus clientes. 
Op. Foto Proyecto Acabados Calif. Pond. Uso de Espacio Calif. Pond.
A Citimed
Porcelanato en 
pisos y Techo 
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Ilustración 45.Acabados y Usos de Espacio de los Proyectos del Estudio de Mercado 
Elaborado por: Xavier Cevallos 
4.3.3.3 Precios y Tamaños 
Al momento de analizar el mercado, la manera más fácil de realizarlo es en función 
del precio por m2. Ya que de esta manera es fácil comparar entre los distintos proyectos 
sin tomar en cuenta los metrajes disponibles en cada uno de ellos. 
Mediante la tabla siguiente es fácil comparar precios de mercado, es por esta razón 
que la principal competencia es el edificio Opal, sin embargo el proyecto Centrum Curie 
posee un mejor precio de m2 a comparación del mismo sin tomar en cuenta los atributos 
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Ilustración 46. Metrajes y Precio (m2) de los Proyectos del Estudio de Mercado 
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Tabla 7. Análisis de Mercado-Precios y Tamaños 
Elaborado por: Xavier Cevallos 
4.3.3.4 Análisis del precio de mercado 
Una vez analizado la competencia de mercado se aprecia que el proyecto Centrum 
Curie se encuentra bien posicionado frente a los otros proyectos en los distintos sectores de 
Op. Foto Proyecto Metrajes Calif. Ponde. Precio/m2 Calif. Ponde.
A Citimed 32m2-1100m2 5 1 $ 2,363.42 1 0.2
B MedPlaza 35m2-78m2 4 0.80 $ 2,144.35 2 0.40













la ciudad de Quito, ya que posee el precio por m2 más asequible de todos y que a su vez, el 
uso para el cual fue destinado es exclusivamente para consultorios médicos. 
Además, cabe mencionar que el metraje disponible en el proyecto Centrum Curie y 
por el servicio de salas de esperas por piso representa una fortaleza o ventaja competitiva 
frente al resto de proyectos disponibles en el mercado. 
 
Ilustración 47. Participación en Precio Ponderado de Mercado por cada Proyecto 











Porcentaje Ponderado en función del Precio
Citimed MedPlaza Edif. Opal Yonne Business Center Centrum Curie
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A Citimed  $    2,363.42 7 47% $ 1,106.56
B MedPlaza  $    2,144.35 3 19% $ 415.25









 $    1,900.00 1 7% $ 131.70




4.3.3.5 Producto Sustituto 
Cuando se habla de producto sustituto en este sector de mercado, tenemos que 
analizar los consultorios u oficinas adaptadas para el mismo funcionamiento, que ya tienen 
una determinada antigüedad de construcción o que están presentes dentro del sector que se 
estudia.  
De esta manera observamos los sectores en estudio de mercado para este tipo de 
sector inmobiliario y encontramos los siguientes valores: 
 Sector Hospital Metropolitano.-  En este sector el valor de alquiler 
promedio ronda los $ 9-10 USD/ m2. Las unidades compradas en el 
mismo proyecto de Citimed presentan estos valores. 
 Sector Hospital Vozandes.- Este sector presenta mayor oferta de 
alquiler, esto se debe a la presencia de un mayor número de proyectos 
enfocados al sector comercial. El valor que se maneja en este sector es 
de $10 USD /m2. 
 Sector Clínica Pasteur.- Con la ampliación de la clínica Pasteur la 
demanda de consultorios en el sector incremento, razón por la cual 
antiguas edificaciones han sido refaccionadas por su parte externa para 
mejorar el índice de alquiler de los mismos. El proyecto que abarca esta 
demanda se trata de Fortune Plaza que maneja un valor promedio de 
alquiler de $13-14 USD/m2.  
Una vez analizada la situación de los productos sustitutos en los sectores estudiados 
en este análisis de mercado se puede determinar que productos de este tipo, es decir 
consultorios médicos, tienen una demanda alta. Al enfocarnos en el sector donde se 
construirá el proyecto Centrum Curie se puede apreciar que es el sector cuyo valor de 
alquiler es el más alto entre la competencia. Esto podría tratarse debido a la ubicación 
céntrica en la urbe como la facilidad de movilidad con la que dispone el sector. 
Con estos resultados es inclusive aún más atrayente la idea de realizar una inversión 
en el proyecto ya que la demanda se mantiene por consultorios y en base al análisis en este 
sector son los de mayor valor. 
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4.3.3.6 Velocidad de Ventas 
 
Tabla 9. Análisis de Mercado- Velocidad de Venta/ Elaborado por: Xavier Cevallos 
  
La velocidad de venta del proyecto Centrum Curie es una velocidad baja a 
comparación de otros proyectos, sin embargo hay que acotar que el Edificio al ser de uso 














A Citimed 305 280 25 38 7.368
B MedPlaza 134 128 6 42 3.048













velocidad cambiará debido a que la mayor partes de ventas en el mercado de bienes 
inmuebles se da cuando al menos la estructura se encuentra terminada. 
 
Ilustración 48. Velocidad de Venta de los Proyectos del Estudio de Mercado 
































      
4.3.4 Conclusión sobre la oferta 
Una vez realizada la investigación con respecto a la competencia del proyecto 
inmobiliario Centrum Curie que tiene como objetivo el brindar al mercado exclusivamente 
consultorios médicos. Se puede apreciar en la siguiente tabla, lo que serían sus fortalezas y 
debilidades en comparación de lo que existe o se oferta en el mercado. 
 
 
Ilustración 49.Conclusiones de Posicionamiento de Proyectos del Estudio de Mercado 
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Tabla 10 Análisis de Mercado- Conclusiones / Elaborado por: Xavier Cevallos 
Es así como el proyecto inmobiliario Centrum Curie representa mediante las 
calificaciones obtenidas en comparación con la competencia existente, una calificación que 
brinda confianza y seguridad para sus inversionistas y compradores, ya que mantiene un 












A Citimed 1.00 1.00 1.00 0.60
B MedPlaza 0.90 0.75 0.75 0.60




0.85 0.70 0.70 0.75




      
4.3.5 Centrum Curie 
Para poder realizar una investigación de mercado completa, hay que tomar en 
cuenta para el estudio de mercado un factor que va a brindar mayor impacto en el sector 
donde se desarrolla la construcción de Centrum Curie y es la ampliación de la Clínica 
Pasteur. Esta ampliación consta de un incremento en cantidad de camillas para pacientes de 
200 unidades, con lo cual el sector será muy beneficiado para profesionales médicos ya 
que dentro de la clínica no existen lugares dispuestos para consultorios. Con lo cual 
Centrum Curie estaría cubriendo la demanda existente por profesionales que desarrollen 
sus actividades cotidianas en el sector. 
 
4.3.5.1 Imagen 
La Imagen del proyecto, es una de las principales fortalezas del mismo. Debido a 
que cuenta con un diseño enfocado para la práctica médica en su totalidad. Además el 
proyecto cuenta con el respaldo de una constructora que tiene experiencia en construcción 
de edificios a diferencia de algunos proyectos existentes que han sido promovidos o 
construidos por promotoras o inclusive por personas naturales. 
4.3.5.2 Servicios y Equipamiento 
Además del enfoque de uso de espacios exclusivamente para médicos que posee el 
diseño del proyecto, por parte de la constructora se tiene previsto la implementación de 
servicios integrales en todo el proyecto. Lo cual marca una gran diferencia con respecto a 
su competencia, ya que se dispone de una sala de espera comunal por planta con lo cual las 
alícuotas serán menores, siendo muy favorable para los inversionistas o profesionales que 
se encuentren formando parte del proyecto. En cuestión de acabados posee una muy buena 
calificación, y esto se debe especialmente a que es un edificio destinado para consultorios 
exclusivamente, razón por la cual cuenta con acabados de alto standard muy diferentes a 
los existentes en el mercado, ya que algunos se han visto obligados a improvisar y a 
realizar adaptaciones para que puedan servir como consultorios ya que en un inicio estaban 
destinados a ser espacios para oficinas. 
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4.3.5.3 Precios, Tamaño y Cantidad 
El proyecto cuenta con el precio más atractivo del mercado, que inclusive se 
encuentra muy por debajo del precio promedio. En función de tamaños la oferta que brinda 
Centrum Curie son áreas útiles de uso, y esto es a razón de la implementación de los 
servicios integrales que la constructora va a colocar por parte administrativa del proyecto. 
Con esta medida los inversionistas ven un costo mucho más asequible y al alcance de la 
gran mayoría.  
El proyecto además posee únicamente 30 consultorios en su totalidad con lo cual se 
garantiza exclusividad a todos los profesionales que formen parte del mismo. Esto permite 
además que sea un proyecto que brinde una diferenciación para los profesionales que 














      
4.4 Conclusiones 
Indicador Tendencia Observación Efecto Sector Construcción Observación Construcción
Imagen
Es un diseño 
Moderno
Representa un costo de 
construccion mas alto de lo 
normal por lo que en su 
mayoria es vidrio
Ubicación
Es un sector en 
crecimiento
Se aprovecha el aumento de 
demanda en el sector por 
ampliación de la Clínica 
Pasteur
Áreas Comunales
Posee salas de 
espera en cada 
piso
Tiene una mayor aceptación 
por los compradores, por la 
implementacion de los 
servicios integrales
Tecnología
Se implementará  
tags vibratorios 
para aviso de 
consultas
Tiene un impacto positivo 
esta implementacion 
aunque aumente el costo de 
construccion por este factor
Acabados
Los acabados en 





Se utilizará acabados acorde 
al sector medico es decir de 
primera calidad que 





Es la principal fortaleza del 
proyecto ya que sera una 
torre medica con lo cual se 
brindara exclusividad
Precio
Precio por debajo 
del promedio del 
mercado
Se aprovecha un mejor 
precio que el del mercado 
para garantizar su rapida 
venta en este momento que 




cuenta con amplia 
diversidad en 
dimensiones, 
desde los 19m2 
hasta los 150 m2 
por planta
Por el diseño arquitectonico 
y de espacios del proyecto es 
mas facil la modulacion de 









      
5.1 Introducción 
Mediante el análisis del componente técnico arquitectónico se pretende explicar el 
diseño arquitectónico implementado en el proyecto Centrum Curie al igual que su 
distribución de espacios como de zonas de circulación. Se explicará además la 
composición del proyecto y con qué criterio de funcionalidad se busca brindar un producto 
de fácil acogida en el mercado inmobiliario correspondiente a consultorios médicos en la 
ciudad de Quito. 
5.2 Objetivo 
Se definirá el proyecto en base al diseño arquitectónico que se implementará para el 
mismo. Es decir, se analizará la distribución espacial como funcional de las áreas que 
integran el proyecto en su totalidad. Abarcando además el nivel de acabados de cada 
espacio, sea privado o comunal y se explicara el tipo de servicios que se busca entregar 
mediante la distribución de diseño aplicada. 
5.3 Metodología 
Para el análisis de arquitectura del proyecto, se comenzará con la descripción del 
mismo, es decir la información general, de que se compone,  que lo vuelve atractivo para 
los inversionistas o compradores. Se hará un análisis descriptivo y explicativo de las áreas 










5.3.1 Información General 
El proyecto Centrum Curie consiste en una torre médica exclusivamente de 
consultorios médicos. Compuesta por cinco subsuelos donde se encuentra bodegas y 
estacionamientos para propietarios como para clientes. Sobre la rasante presenta una torre 
de 8 plantas, es decir: planta baja y siete pisos altos destinados cada uno con área de espera 
comunal para pacientes. En la terraza se encontrará un espacio para sala de juntas, 
administración y áreas de recreación descubiertas. 
 
Ilustración 50. Composición Proyecto Centrum Curie 
Elaborado por: Xavier Cevallos 
 Por tratarse de un edificio exclusivo para el funcionamiento de profesionales de la 
rama de medicina se encontrará equipado con tecnología que permita un funcionamiento 
acorde a las necesidades requeridas por inversionistas y clientes. Además, para la 
comodidad de especialistas y sus respectivos pacientes se implementara servicios 

























      
5.3.2 Morfología del Terreno 
El terreno tiene una forma similar a un paralelogramo cuenta con un frente de 
14.23m, mientras que sus costados tienen 22.57m (lado occidental) y 22.87m (lado 
oriental) y para finalizar su descripción será el lado posterior con 16.38m. Además el 
proyecto no presenta pendientes topográficas, debido a que se demolió la vivienda 
existente. Con este particular será de mayor facilidad el replanteo del proyecto para iniciar 
los trabajos del mismo. 
 






5.3.3 Análisis del Informe de Regulación Metropolitana (IRM) 
Para realizar un ante proyecto y posteriormente el proyecto como tal, es necesario 
saber a través del IRM que es lo que se puede edificar en el terreno. De esta manera nos 
aseguramos poder construir una edificación que satisfaga las necesidades del sector 
inmobiliario que aspiramos cubrir, ocupando al máximo el terreno pero brindando bien 
estar y confort. 
 
Ilustración 52. IRM del terreno del Proyecto 




      
5.3.3.1 Datos Relevantes del IRM 
Numero Regulación Valor 
1 Área del Terreno 350.87 m2 
2 COS Total 400% 
3 COS PB 50% 
4 Altura Máxima 32 m 
5 Número de Pisos 8 
6 Retiro Frontal  5 m 
7 Retiro Lateral 3 m 
8 Retiro Posterior 3 m 
Tabla 11. Datos relevantes del IRM del Proyecto 
Elaborado por: Xavier Cevallos 
5.3.3.2 Cumplimiento del IRM del Edificio Centrum Curie 
Número Regulación Especificación Centrum Curie Cumplimiento 
1 Forma de Ocupación del suelo Aislada Aislada  
2 Frente Mínimo 15 m 15 m 
3 Altura Máxima 32 m 32 m 
4 Número de Pisos 8 8 
5 Retiro Frontal 5 m 5 m 
6 Retiro Posterior 3 m 3 m 
7 Retiro Lateral 3 m 3 m 
 
8 COS PB 50% 143.76 m2 (40.97%) 
9 COS Total 400% 891.23 m2 (254.01%) 
Tabla 12. Cumplimiento del IRM del Edificio Centrum Curie 







5.3.3.3 Coeficiente de Ocupación del suelo Planta Baja  
 
 
Tabla 13. Coeficiente de Ocupación del suelo Planta Baja 
Elaborado por: Xavier Cevallos 
5.3.3.4 Coeficiente de Ocupación del Suelo Total 
 
Tabla 14. Coeficiente de Ocupación del Suelo Total 


























      
5.3.3.5 Normativa 
Para el diseño arquitectónico de este proyecto se partió de dos ordenanzas a través 
de las cuales el municipio del distrito metropolitano de Quito realiza sus aprobaciones. Son 
las siguientes: 
 Reglas Técnicas de Arquitectura y Urbanismo (Ordenanza #172) 
 Plan de Uso y Ocupación del Suelo (Ordenanza # 171) 
5.3.4 Diseño Arquitectónico 
El diseño arquitectónico nace a partir del análisis del terreno en el capítulo referente 
a localización que se realizó en capítulos anteriores de este plan de negocios. 
5.3.4.1 Orientación del Proyecto 
Debido a la ubicación que se encuentra nuestro país y en especial la ciudad de 
Quito la orientación de cualquier proyecto no se verá demasiado afectada por el 
asoleamiento presente en el lugar. Sin embargo, tomando en cuenta algunas variables de la 
morfología del terreno y en búsqueda de potenciar la ubicación, asoleamiento y vistas de 
los consultorios que estarán presentes en el proyecto, se decidió que las fachadas de mayor 










5.3.4.2 Definición del Proyecto 
Nombre del Proyecto: Centrum Curie 
    
       Ubicación: Mariano Acosta y 9 de Octubre 




    
    
    
    
    
    
    Definiciones Comerciales: 
  
       Mercado Objetivo: Clase media alta y alta 
   
Concepto: 
Consultorios médicos, exclusivos para uso médico, con nivel alto de 
servicios especializados y administrativos. 
Cliente Meta: Inversionistas Médicos entre 35-55 años 
  Ingreso Promedio: $ 1650.00 USD 




    
       Área de Terreno: 350.87 m2 
    
       Tipología: 
      
       Unidad Tipología Nro. Unidades m2/ Unidad Área Total % 
 Local Comercial 1 1 30.99 30.99 3.45% 
 Consultorio PB1 1 51.82 51.82 5.77% 
 Consultorio PB2 1 68.02 68.02 7.57% 
 Consultorio C1 7 24.57 171.99 19.15% 
 Consultorio C2 6 31.6 189.60 21.11% 
 Consultorio C3 7 31.83 222.81 24.80% 
 Consultorio C4 7 19.82 138.74 15.44% 




    Bodegas 
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898.30 
  
       
  
Área Edificable IRM 1403.48 
  
  
Uso del Área Edificable 64% 
  
  
Área Promedio de Consultorios 26.43 





      
5.3.5 Propuesta Arquitectónica ¨Centrum Curie¨ 
La propuesta arquitectónica va en función de la demanda que se estudió en 
capítulos anteriores y busca satisfacer las necesidades presentadas. Es así como el diseño 
va de la mano con la implementación de los servicios integrales que la constructora 
implementará en el proyecto una vez que el mismo entre en funcionamiento. 
 
Ilustración 53. Edificio Centrum Curie    /         Fuente: Cevallos Constructora 
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Es un edificio de uso exclusivo para consultorios médicos, razón por la cual debe 
ser funcional. Optimizando sus espacios y garantizando comodidad y confort tanto para 
especialistas como para sus pacientes. 
 
5.3.6 El Producto 
A través del diseño arquitectónico se busca transmitir elegancia y exclusividad para 
el cliente que invierta en el mismo. Además que, por cantidad de consultorios, se garantiza 
un bajo número de profesionales desempeñando sus labores profesionales. Sin embargo, se 
optimiza todos los espacios ya sean áreas comunales como privadas para garantizar de esta 
manera que sea un proyecto funcional. 
5.3.7 Diseño de Fachadas 
Para brindar un concepto empresarial y a la vez exclusivo en la ciudad de quito se 
parte de un concepto enfocado a las vistas del entorno que rodea el proyecto y 
contemplando la iluminación que estará presente en base a la orientación determinada en 
función a la locación del terreno del proyecto. 
La mayor parte de las fachadas constarán de hormigón visto junto con perfilería de 
aluminio natural y vidrio transparente. En las cuatro fachadas se mantendrá este diseño 
permitiendo una vista de 360ª alrededor del proyecto. De esta manera el proyecto tendrá  
importar  el piso o ubicación del consultorio luz natural. 
Debido al entorno en el que se encuentra el terreno se decidió potenciar este tipo de 
diseño, ya que las propiedades colindantes no superan un piso de construcción, por lo cual 







      




Ilustración 54. Fachada Frontal del Proyecto Centrum Curie 









Ilustración 55. Fachada Posterior del Proyecto Centrum Curie 





      
5.3.7.3 Fachada Oriental 
 
 
Ilustración 56. Fachada Oriental del Proyecto Centrum Curie 










Ilustración 57. Fachada Occidental del Proyecto Centrum Curie 







      
5.3.8 Datos Generales 
Para obtener de manera rápida una información general sobre el proyecto se toma 
en cuenta los dos tipos de áreas importantes para saber el porcentaje de aprovechamiento 
que se tiene a partir del terreno y su IRM. Es así como se obtiene el área útil vendible que 
corresponde a 891.23 m2. Mientras que el área bruta (no se toma en cuenta áreas de 
parqueaderos, cisterna y cuarto de máquinas del ascensor) es de 1399.04 m2 con lo cual se 
concluye que el área vendible del proyecto representa el 64% del área total construida. 
Datos Generales 
   Tipo de Área m2 % 
Área Útil 891.23 64% 
Área Bruta 1398.94 100% 
Tabla 16. Comparación entre áreas del proyecto 

















5.3.9 Resumen General de Áreas 
E0n el siguiente cuadro se puede apreciar las áreas que constituyen el proyecto en sí, 
además de la composición y distribución de las áreas por planta en toda la estructura 
vertical del proyecto. 
Cuadro de áreas 







Terraza + 23.64 Sala Comunal 1 - 154.86 90.75 
Septimo Piso + 20.76 Consultorios 4 100.55 53.5 154.05 
Sexto piso + 17.88 Consultorios 4 107.82 46.33 154.15 
Quinto Piso + 15.00 Consultorios 4 107.82 46.33 154.15 
Cuarto Piso + 12.12 Consultorios 4 107.82 46.33 154.15 
Tercer Piso + 9.24 Consultorios 4 107.82 46.33 154.15 
Segundo Piso + 6.36 Consultorios 4 107.82 46.33 154.15 
Primer Piso + 3.48 Consultorios 4 107.82 46.33 154.15 
Planta Baja + 0.60 Consultorios 2 143.76 207.11 229.24 
Subsuelo 1 - 1.39 Parqueaderos 5 - 350.87 350.87 
Subsuelo 2 - 4.71 Parqueaderos 7 - 350.87 350.87 
Subsuelo 3 - 7.59 Parqueaderos 8 - 350.87 350.87 
Subsuelo 4 - 10.48 Parqueaderos 8 - 350.87 350.87 




891.23 2301.49 3006.98 
Área del Terreno 350.87 m2         
Total Áreas Computables 891.23 m2 COS Total 254.01%  Cumple IRM 
Total Área Computable en 
PB 143.76 m2 COS PB 40.97% Cumple IRM 
Tabla 17. Cuadro de Áreas del Proyecto Centrum Curie 
Elaborado por: Xavier Cevallos 
 
5.3.9.1 Relación entre área útil y área total construida por planta 
El diseño arquitectónico de las plantas superiores del proyecto Centrum Curie se 
encuentra distribuido de una manera que el área útil representa prácticamente el 70% de la 
planta edificada, mientras que el área comunal constituida por áreas de circulación, sala de 
espera por planta y ductos de servicio conforman el 30% restante de la planta. 
 La única variación que se presenta en el proyecto es en el último piso de 
consultorios correspondiente a la planta del piso 7 donde se crea un baño comunal para que 
de esta manera los profesionales que cuenten con afiliaciones al ministerio de salud 
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pública, cumplan con los requerimientos necesarios para que puedan ejecutar sus 
funciones. 
 
Ilustración 58. Relación área útil vs área comunal por planta. 
Elaborado por: Xavier Cevallos 
 
5.3.9.2 Incidencias de áreas de circulación en el área total 
Para poder apreciar la incidencia correspondiente de las áreas comunes que se 
encuentran conformadas por salas de espera, áreas de circulación, ductos de servicio. 
Vamos a relacionar el porcentaje de áreas comunales frente al área bruta del proyecto sin 
tomar en cuenta el área de parqueaderos. Con esto determinamos que el proyecto tiene 
áreas cómodas que permiten brindar confort y bien estar tanto a los profesionales de la 
medicina como a sus respectivos pacientes. 
Descripción m2 % 
Área útil 331.48 23.70% 
Área Bruta 1398.94 100.00% 
Tabla 18. Incidencia del área comunal en el área total de construcción 
















































































Relación área útil vs área comunal por piso 




Ilustración 59. Incidencia del área comunal en el área bruta del proyecto 
Elaborado por: Xavier Cevallos 
5.3.10 Análisis de estacionamientos 
Para la estimación de la cantidad de estacionamientos necesarios para el proyecto, 
basados en la ordenanza vigente, se expone que, debe haber la misma cantidad de 
consultorios y de estacionamientos por lo tanto el proyecto contará con 30 
estacionamientos situados en subsuelos para los consultorios y parqueaderos de visita es 
necesario una unidad cada 200m2 de área útil por lo tanto se necesitaría 4 parqueaderos. 
5.3.11 Tamaños y cantidad de consultorios en relación a la demanda 
Una vez que se realizó el análisis de mercado, se obtuvo información valiosa que 
indica la tendencia del mercado en la actualidad y lo que busca la demanda a la hora de 
necesitar consultorios médicos. Este requerimiento consiste en espacios de área pequeña y 
de preferencia que cuenten con áreas y servicios comunales para que los valores de 
alícuotas sean más bajos. 
Es por esto que el diseño del Centrum Curie gira en torno a una sala de espera 
comunal por piso que distribuirá a los pacientes de los profesionales hacia cada 
consultorio. La composición de oferta esta dad en función de las áreas útiles de cada 








Incidencia del área comunal en el área bruta del 
proyecto
Área útil Área Bruta
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Ilustración 60. Composición según tipo de Consultorios Centrum Curie 
Elaborado por: Xavier Cevallos 








Tabla 19. Metrajes de Consultorios Centrum Curie 
Elaborado por: Xavier Cevallos 
 
5.3.12 Planta Tipo 
El diseño de la planta tipo nace a partir de la idea de dimensionar espacios que 
tengan una funcionalidad óptima y aprovechamiento de espacios. De tal forma se obtienen 
por planta 4 consultorios que tienen espacios modulares que sirven en caso de ser necesario 




















Ilustración 61. Planta Tipo Centrum Curie- Consultorios  / Fuente: Cevallos Constructora 
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Ilustración 62. Planta Tipo Centrum Curie-Áreas comunales  /  Fuente: Cevallos 
Constructora 
 
5.3.13 Distribución Interna 
 
En el proyecto Centrum Curie se han tomado en cuenta posibles distribuciones para 
los diferentes tipos de consultorios, basándose en área útiles aprovechadas al máximo para 
que el médico especialista sea capaz de colocar sus implementos requeridos y este 
permitan tener una comodidad optima y funcional. Cabe mencionar que 
independientemente del metraje de los consultorios cada uno contará con un baño de uso 
privado, una pequeña área destinada para la colocación del escritorio del médico y el resto 
del área del consultorio será para uso práctico. 
 
De esta manera   se ofrece las siguientes distribuciones para cada uno de los 
consultorios, además como servicio de la constructora se plantea un diseño personalizado 
para los profesionales que requieran equipos especiales como distribuciones específicas. 












      
Consultorio C1.- 
 
























      
5.3.14 Acabados 
Centrum Curie está dirigido hacia profesionales que son distinguidos en la rama 
médica, es por esta razón que los acabados que se van a emplear, buscan realzar esta 
distinción. Por tratarse de una construcción enfocada al servicio de salud, se prevé que 
exista tráfico moderado- alto por lo cual los acabados que se emplearan deberán ser 
capaces de soportarlo y de brindar un valor agregado al servicio que la constructora busca 
implementar cuando la torre medica se encuentre 100% funcional. 
5.3.14.1 Acabados en áreas comunales 
La carta de presentación de este proyecto hacia los inversionistas o clientes, serán 
sus áreas comunales, por esta razón es que se colocarán acabados de lujos que realcen la 
exclusividad del proyecto en sí. Los acabados con los cuales contará Centrum Curie son: 
 
 
Pisos de porcelanato de formato grande
Paredes pintadas con pintura permalatex o similar
Sillas de cuerina para sala de espera
Counter en cada piso para recepcionista
Guardiania en Pb con CCTV
Central telefónica con intercomunicación
Ducto de gradas con presurización
Luces y Jardineras Automatizadas
Oficina de Administracion en Terraza
Área Comunal de 25m2
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5.3.14.2 Acabados en Consultorios 
El área de consultorios es importante para el concepto utilizado en el diseño del 
proyecto en sí. Es por esta razón que se piensa potenciar la imagen del profesional que 
realice sus actividades cotidianas y laborales en la torre médica y los acabados con los 









Paredes Terminadas y Pintadas
Baños completamente terminados 
Pisos de Porcelanato
Paredes de baños completamente recubiertas de cerámica
Gypsum en techos.
Paredes de bloque vibro prensados
Instalaciones para colocar medidor o contador de agua
Punto de cableado estructurado para transmisión de datos e internet
Puertas de baños seran de madera PDF
Acometida Eléctrica con tablero bifásico, punto de telefono y TVcable
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5.3.15 Aspectos Técnicos 
Mediante los siguientes estudios se logra determinar aspectos esenciales para el 
diseño y construcción del proyecto 
5.3.15.1 Estudio de Suelos 
El estudio de suelos fue realizado por el Ing. Fabián Cevallos y se determinó lo siguiente: 
 Se determina las propiedades físico-mecánicas del suelo que pueden ser 
mensurable, dejando en segundo plano aquellas que son de carácter cualitativo 
únicamente. 
 Se determina la capacidad de carga del suelo a la profundidad de cimentación. 
 Se determina el empuje del suelo sobre los muros perimetrales de los subsuelos. 
 Se define los parámetros dinámicos del suelo para el diseño sismo-resistente de 
la estructura a implantarse en el terreno. 
5.3.15.2 Estudio Estructural 
El estudio y diseño estructural del proyecto fue realizado por Ing. Patricio Placencia y se 
basa en las siguientes especificaciones técnicas: 
 Resistencia del Hormigón de diseño fc= 240 kg/cm2 
 Resistencia del Acero fy = 4200 kg/cm2 
 Las grapas o vinchas tienen los dos ganchos a 135 grado. Ningún gancho es a 
90 grados. 
 Recubrimiento libre = 6cm, medido desde el borde exterior del estribo, para 
cimentación y muros. 
 Se regirá a las normas y recomendaciones de la NORMA ECUATORIANA DE 
LA CONSTRUCCIÓN. 
 Esfuerzo admisible del suelo 26 t/m2 
 Es una estructura sismo resistente. 
 Es una estructura 100% hormigón armado sin alivianamientos (losas macizas). 





5.3.15.3 Estudio y diseño Eléctrico 
El estudio y diseño eléctrico del proyecto fue realizado por el Ing. Santiago Mafla y se 
especifica lo siguiente: 
 El diseño eléctrico se rige estrictamente a las normas ecuatorianas de 
construcción y de diseño establecidas en el código eléctrico ecuatoriano. 
 El proyecto deberá ser construido en concordancia con las normas y criterios 
recomendados por CNT y EEQ. 
 El diseño eléctrico va a contar con acometida en bajo voltaje y tableros de 
distribución principal a medidores. 
 Además, el proyecto contara con energía de emergencia con cobertura del 
100% de la demanda del edificio. 
 El proyecto cuenta con circuitos de alumbrado y tomacorrientes por separado 
según el piso de uso. 
 Como sistemas de protección se implementa mallas a tierra para equipos 
especiales y equipamiento base, además de un sistema de pararrayos y 
presurización para gradas de evacuación. 
 Las piezas eléctricas que se utilizarán serán de la línea Veto línea Premium con 
luz piloto o similares. 
5.3.15.4 Estudio y Diseño Hidrosanitario 
El estudio y diseño hidrosanitario del proyecto fue realizado por el Ing. Xavier Cevallos y 
se especifica lo siguiente: 
 El proyecto contará con una reserva hídrica de 102 m3 de agua, lo suficiente 
para mantener una dotación de dos días de agua si es que llegase a dañarse el 
servicio municipal. 
 El diseño sanitario presenta redes separadas para aguas lluvias y otra red 
sanitaria para aguas negras. 
 El sistema contra incendios estará compuesto por gabinetes de servicio, y 
splinkers, todo el recorrido de esta tubería será en tubería de hierro galvanizado 
y según la norma NFPA 13. 
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 La dotación de agua potable será en tubería de presión PVC-P en función de 
una columna principal con derivaciones tipo ramal para cada uno de los 
consultorios. El sistema contará con medidores individuales. 
5.3.16 Conclusión 
Al haber analizado el componente arquitectónico del proyecto Centrum Curie, se puede 
concluir lo siguiente: 
El proyecto Centrum Curie cuenta con un diseño contemporáneo moderno que 
produce un gran impacto al momento de visualizarlo en el sector donde se va a desarrollar 
la construcción del mismo. Razón por la cual el sector se mejorará y está previsto que el 
desarrollo inmobiliario siga en crecimiento. 
Como se puede observar en los estudios y diseños implementados para la 
construcción del proyecto, se puede ratificar que se implementará procesos constructivos 
que garantizarán una alta calidad al igual que, mediante los acabados de alta gama que se 
van a utilizar se dará una imagen de exclusividad y comodidad para los profesionales de la 
rama medica como para sus pacientes. 
5.3.16.1 Conclusiones sobre el IRM 
Factor Conclusión Impacto 
Retiros 




El diseño está por debajo del límite de 
altura para la zonificación 
 
COS PB 
Según la zonificación el COS en planta 
baja es del 50%, el proyecto usa el 41% 
 
COS total 
Según la zonificación el COS total 
permite un 400%, el proyecto usa 
solamente el 254%, por lo tanto no se 
aprovecha al máximo 
 
Tabla 20. Conclusiones sobre el IRM 







5.3.16.2 Conclusiones sobre el diseño Arquitectónico 
Factor Conclusión Impacto 
Diseño 
Arquitectónico 
El diseño implementado es de tipo 
contemporáneo que permite el ingreso 




La orientación con la que cuenta el 
proyecto permite un asoleamiento muy 




La composición del proyecto permite 
que las diferentes áreas se involucren 
paulatinamente sin presenta choques 




Según la distribución del proyecto en su 
totalidad, además de la ubicación de las 
áreas de circulación tanto vertical como 
horizontal, permiten que cada 
consultorio tenga dos frentes. 
 
Tabla 21. Conclusiones sobre el Diseño Arquitectónico 




      






Al momento de hablar sobre un proyecto, sin importar cual sea su orientación, hay 
que realizar el respectivo análisis de su producción y elaboración. Es decir su cronograma 
de producción, los costos que estos tienen y mediante esta manera poder determinar qué 
tan viable es el proyecto para su ejecución. 
De esta manera para el análisis correspondiente a este capítulo de costos se realizará 
de la siguiente manera: 
 Terreno 
 Costos Indirectos 
 Costos Directos 
6.2 Objetivo 
 Analizar los costos directos e indirectos del proyecto, así como la 
incidencia que tiene el terreno sobre el costo total del mismo y poder ver 
más claramente la factibilidad del proyecto. 
6.3 Metodología 
Para realizar el análisis de factibilidad del proyecto, se estudiará los tres 
componentes principales del proyecto que corresponden a: Costos Directos, Costos 
Indirectos y Costo del Terreno. De esta manera será más fácil ver los porcentajes de 










      
6.3.1 Costos del Proyecto 
Los costos que conforman la totalidad del proyecto son los siguientes: 
 
Ilustración 67. Resumen de Costos del Proyecto Centrum Curie 
Elaborado por: Xavier Cevallos 
 
Ilustración 68. Componentes del Costo Total Centrum Curie 
Elaborado por: Xavier Cevallos 
 
# Descripción Costo (USD) %
1 Terreno 210,600.00$      13%
2 Costos Indirecto 397,476.00$      24%
3 Costos Directos 1,026,970.09$  63%













Ilustración 69.Relación Costo Directo vs Costo Indirecto de Centrum Curie 
Elaborado por: Xavier Cevallos 
Es así como se aprecia que el componente que más peso tiene en la composición del 
proyecto son los costos directos que representan el 63% del total, seguido por los costos 
indirectos que son el 24% y para finalizar el componente de menor incidencia tenemos al 
costo del terreno con 13% únicamente. 
En lo que se refiere a costos sean indirectos o directos la relación entre si 
corresponde al 72% costos directos y el 28% a los costos indirectos. 
6.4 Costo del Terreno 
A pesar de que el costo del terreno tiene el menor porcentaje de participación con 
respecto al total del proyecto hay algunos métodos para determinar un costo justo a la hora 
de adquirir el bien donde se piensa edificar el proyecto inmobiliario. 
De esta manera en este análisis de costo del terreno se utilizará dos métodos para 
poder determinar el costo con el cual partiremos para realizar el presupuesto del proyecto. 
Estos son:  
 Método de Mercado 




Costos Directos vs Costos Indirectos
Costos Indirecto
Costos Directos
Costo Directo + Indirecto  = 1´424,446.09
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6.4.1 Método de Mercado 
Para este método vale especificar que el costo de terreno que se utiliza en el análisis 
de costo del proyecto, toma como referencia el precio de mercado del momento cuando se 
empezó la construcción de Centrum Curie, y que respondía al precio promedio de $600 
USD/m2.  
Edificio Centrum Curie 
Descripción Costo (USD) 
Costo Total del Proyecto  $           1,635,046.09  
Costo Sin Terreno  $           1,424,446.09  
Terreno  $              210,600.00  
Área útil  $                       891.23  
Incidencia $/m2 útil  $                       236.30  
Cuadro 1. Método de Mercado- Incidencia $/m2 útil 
Elaborado por: Xavier Cevallos 
 De esta manera se puede apreciar que el terreno incidirá en $236.30 por m2 de área 
útil del proyecto. 
6.4.2 Método Residual 
El método residual consiste en la obtención del valor del terreno en función a la 
incidencia que la experiencia del promotor o constructor inmobiliario posee al momento de 
realizar un proyecto (Esta incidencia puede ser más representativa si el terreno se 
encuentra en una zona destacada de la ciudad). Además, hay que tomar en cuenta ciertos 
factores que participan en los cálculos respectivos que son: 
 Área del terreno 
 Precio de venta del m2 útil en el sector 
 Ocupación del Suelo COS 
 Altura permitida 
 Coeficiente de área útil 





Método Residual del Terreno 
# Descripción Unidad Valores 
1 Área del terreno m2 350.87 
2 Precio de venta consultorios en la zona $ x m2 1990 
3 Ocupación de suelo COS % 50% 
4 Altura permitida pisos 8 
5 K= Área útil % 80% 
6 Rango de Incidencia Terreno ALPHA I % 10% 
7 Rango de Incidencia Terreno ALPHA II % 15% 
    Resultados 
# Descripción Unidad Valores 
1 Área construida máxima m2  $           1,403.48  
2 Área útil vendible m2  $           1,122.78  
3 Valor de ventas usd  $   2,234,340.16  
4 ALPHA I Incidencia del Terreno usd  $      223,434.02  
5 ALPHA II Incidencia del Terreno usd  $      335,151.02  
6 ALPHA Promedio usd  $      279,292.52  
  Valor del m2 del terreno en $ usd  $               796.00  
Cuadro 2. Método Residual- ALPHA promedio 
Elaborado por: Xavier Cevallos 
1. Para poder realizar el método residual del terreno que se usa para la edificación del 
proyecto Centrum Curie partimos del área del terreno que ha sido constatada mediante 
levantamiento topográfico geo-referenciado. 
2. Se considera el precio de mercado que se usa en la venta de consultorios en el sector 
como en la competencia determinada en capítulo de mercado, cabe indicar que, para las 
ventas, el proyecto Centrum Curie utiliza un precio de venta menor que la competencia 
registrada anteriormente. 
3. Se determina un alpha promedio para ver la incidencia del terreno en el proyecto con lo 
cual se obtuvo un 13% de participación del terreno en consideración de la totalidad. 
Para un mejor análisis del costo del terreno según el método residual se procede a colocar 
el área útil real del diseño arquitectónico con lo cual se puede obtener mejores resultados 




      
 
 
Método Residual del Terreno 
# Descripción Unidad Valores 
1 Área del terreno m2 350.87 
2 Precio de venta consultorios en la zona $ x m2 1990 
3 Ocupación de suelo COS % 40.97% 
4 Altura permitida pisos 8 
5 K= Área útil % 80% 
6 Rango de Incidencia Terreno ALPHA I % 10% 
7 Rango de Incidencia Terreno ALPHA II % 15% 
    Resultados 
# Descripción Unidad Valores 
1 Área construida máxima m2  $           1,398.94  
2 Área útil vendible m2  $               891.23  
3 Valor de ventas usd  $   1,773,547.70  
4 ALPHA I Incidencia del Terreno usd  $      177,354.77  
5 ALPHA II Incidencia del Terreno usd  $      266,032.16  
6 ALPHA Promedio usd  $      221,693.46  
  Valor del m2 del terreno en $ usd  $               631.84  
Cuadro 3. Método Residual real – ALPHA Promedio 
Elaborado por: Xavier Cevallos 
Una vez analizado el método residual del terreno, sea directamente con los datos 
obtenidos por el IRM o por los datos reales usados en el diseño arquitectónico se puede 
comprobar que el costo usado para el proyecto de Centrum Curie es mayor al del mercado. 
Razón por la cual se determina que el sector donde se edificara el proyecto cuenta con un 
desarrollo muy importante en el sector inmobiliario. Además, cabe indicar que para futuros 
cálculos o análisis se tomara el costo de mercado al cual fue adquirido el terreno al 
momento del inicio de su construcción.  
6.5 Costos Directos 
Los costos directos tienen una participación del 63% con respecto al costo total del 
proyecto que son $1´026,970.09 USD lo cual vendrían a tener una incidencia de $1,152.31 






La composición de los costos directos del proyecto viene dado de la siguiente manera: 
 
Tabla 22. Costos Directos Centrum Curie 
Elaborado por: Xavier Cevallos 
 
Ilustración 70. Composición de Costos Directos de Centrum Curie 
Elaborado por: Xavier Cevallos 
Costos Directos - Items Valor total %
521,623.32        51%
47,199.55           5%
111,345.99        11%
11,965.50           1%
43,505.00           4%
88,000.00           9%


















Composición de Costos Directos
Obra Gris Eléctrico
Acabados Plomería
Aluminio y Vidrio Excavacion y muros
Equipamiento
Costos Directos =  $ 1´026,970.09
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Analizando los costos directos del proyecto, se puede determinar que los de mayor 
incidencia en la composición total del mismo son los rubros correspondientes a obra gris 
con un 51% de participación del costo total directo. Al momento de descomponer el rubro 
de obra gris en sus rubros menores ya sea por material o por actividad se tiene lo siguiente: 
 
Tabla 23. Costos Directos- Obra Gris del proyecto Centrum Curie 
Elaborado por: Xavier Cevallos 
 
Ilustración 71. Composición Obra Gris del proyecto Centrum Curie 
Elaborado por: Xavier Cevallos 
Cst Directos - Obra Gris Valor total %
237,595.00        45.5%
151,379.78        29.0%
22,256.00           4.3%
1,892.86             0.4%
13,312.68           2.6%
95,187.00           18.2%





















Mano de Obra Directa
Obra Gris =  $ 521,623.32
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En base a este análisis se puede ver que el rubro de mayor incidencia es el acero de 
refuerzo (con el 45.5%). Esto puede acreditarse al sistema constructivo implementado por 
la constructora, ya que, desde su cimentación que fueron vigas de cimentación en ambos 
sentidos o en el desarrollo de toda su estructura cuenta con muros de corte o diafragmas. 
Toda la estructura es maciza, es decir no se utiliza alivianamientos en ningún elemento 
estructural. Razón por la cual se explicaría la gran cantidad de acero de refuerzo utilizado. 
 
6.6 Costos Indirectos 
Los costos indirectos tienen una incidencia del 24% con respecto a los costos totales 
del proyecto.  Estos costos son las actividades o rubros que no se relacionan directamente 
con la obra y son los siguientes: 
 
Ilustración 72. Costos Indirectos- Centrum Curie 
Elaborado por: Xavier Cevallos 
 
Costos Indirectos - Items Valor total %
37,500.00$     9%
79,500.00$     20%
221,136.00$  56%










      
 
Ilustración 73. Composición de Costos Indirectos del Centrum Curie 




Mediante este análisis de composición de los costos indirectos se puede observar 
con claridad que el rubro o actividad que mayor peso tiene dentro de los mismos son los 
gastos administrativos que corresponden al 56% del total. Es importante mencionar que el 















Ilustración 74. Costos Indirectos- Administrativos del proyecto Centrum Curie 
Elaborado por: Xavier Cevallos 
 
Ilustración 75. Composición Administrativos del proyecto Centrum Curie 
Elaborado por: Xavier Cevallos 
 
 
6.7 Costos por metro cuadrado 
Para poder determinar el costo por metro cuadrado ya sea de área bruta (costo de 
construcción) o el costo por metro cuadrado de área útil (área vendible) se procede a 
realizar un cuadro, donde se explica según la ubicación en el proyecto arquitectónico las 
diferentes áreas que forman el proyecto en su totalidad. Las áreas se presentan de la 
siguiente manera: 
Ctos Indirectos -Adm Valor total %
180,000.00$  81%
18,760.00$     8%
9,000.00$       4%
5,376.00$       2%




















Costos Indirectos =$  397,476.00
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Centrum Curie 
Piso Nivel Usos Área Útil Área Vendible Área Bruta 
Subsuelo 5 -14.57 
Estacionamientos 0 81.91 81.91 
Bodegas 0 9.32 9.32 
Total 0 91.23 204.56 
Subsuelo 4 -10.48 
Estacionamientos 0 120.96 120.96 
Bodegas 0 7.25 7.25 
Total 0 128.21 350.87 
Subsuelo 3 -7.59 
Estacionamientos 0 121.11 121.11 
Bodegas 0 19.92 19.92 
Total 0 141.03 350.87 
Subsuelo 2 -4.71 
Estacionamientos 0 93.95 93.95 
Bodegas 0 23.8 23.8 
Total 0 117.75 350.87 
Subsuelo 1 -1.39 
Estacionamientos 0 37.54 37.54 
Bodegas 0 13.42 13.42 
Total 0 50.96 350.87 
Planta Baja +0.60 Consultorios 143.76 143.76 229.24 
Primer Piso +3.48 Consultorios 107.82 107.82 154.15 
Segundo Piso +6.36 Consultorios 107.82 107.82 154.15 
Tercer Piso +9.24 Consultorios 107.82 107.82 154.15 
Cuarto Piso +12.12 Consultorios 107.82 107.82 154.15 
Quinto Piso +15.00 Consultorios 107.82 107.82 154.15 
Sexto Piso +17.88 Consultorios 107.82 107.82 154.15 
Septimo Piso +20.76 Consultorios 100.55 100.55 154.05 
Terraza +23.64 Consultorios 0 0 90.75 
  
Total 891.23 m2 1420.41 m2 3006.98 m2 
Tabla 24. Composición de áreas del proyecto Centrum Curie 
Elaborado por: Xavier Cevallos 
 Se realiza este cuadro explicativo de áreas, a razón que tenemos áreas vendibles 
pero que arquitectónicamente no son tomadas en cuenta como útiles como son los espacios 
de parqueaderos en subterráneos o de bodegas. 
 De esta manera para obtener el metro cuadrado por área bruta se ocupará el área 
total de construcción del proyecto que son 3006.98 m2.  
 Para la obtención del metro cuadrado por área útil, se usará para los cálculos 
correspondientes el área vendible que es 1420.41m2. 
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Es así como llegamos a la obtención de los costos antes mencionados y se reflejan sus 
respectivas composiciones en la siguiente tabla: 
Centrum Curie 3006.98 Área Bruta(m2) 1420.41 Área Útil (m2) 
# 









1 Costo Terreno  $      210,600.00   $          70.04   $               70.04  
 $       
148.27   $          148.27  
2 Costo Directo  $   1,026,970.09   $       341.53   $            411.57  
 $       
723.01   $          871.28  
3 Costo Indirecto  $      397,476.00   $       132.18   $            543.75  
 $       
279.83   $      1,151.11  
  Total  $   1,635,046.09     $            543.75     $      1,151.11  
 Tabla 25. Costos por metro cuadrado Centrum Curie 
Elaborado por: Xavier Cevallos 
 
Ilustración 76. Composición del costo x m2 de área Bruta 






Costo X m2 Bruto
Costo Terreno Costo Directo Costo Indirecto
Costo x m2 Bruto =  $ 543.75
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Ilustración 77. Composición del costo x m2 de área Útil 
Elaborado por: Xavier Cevallos 
 Una vez realizadas las respectivas gráficas de las composiciones de los costos 
por metro cuadrado, se evidencia claramente que la diferencia es notoria. Esto 
se debe principalmente a la relación del COS total utilizado, ya que en el 
proyecto arquitectónico no se ocupó debido a la importancia de áreas 
comunales y circulación que se brindó al edificio para mejorar su comodidad y 
confort.   
 La diferencia entre el costo del metro cuadrado bruto y el costo metro cuadrado 
útil es directamente proporcional a la diferencia entre el COS de diseño y el 
real. 
 De esta manera si vemos la relación entre el costo del metro cuadrado útil frente 








Costo   X m2 Vendible
Costo Terreno Costo Directo Costo Indirecto





El cronograma es una herramienta muy importante para realizar el control y manejo 
de actividades como de recursos en un proyecto. Es así que el cronograma de este proyecto 
presenta cuatro fases principales que se han dividido de la siguiente manera: 
 
Ilustración 78. Esquema de cronograma Centrum Curie 
Elaborado por: Xavier Cevallos  
 
Ilustración 79. Esquema de Cronograma de Centrum Curie 
Elaborado por: Xavier Cevallos 
Planificación












•La Cuarta fase arranca el Mayo 
2018  (Duración 4 meses)
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6.8.1  Cronograma Valorado de Costos Directos 
 
Ilustración 80. Cronograma Valorado de Costos directos / Elaborado por: Xavier Cevallos 
6.8.2 Cronograma Valorado de Costos Indirectos 
 





6.8.3 Flujo de Egresos  
 
Tabla 26. Flujo de Costos Totales del Centrum Curie  /  Elaborado por: Xavier Cevallos 
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 En la tabla se muestra el flujo de egresos del proyecto que involucran costos 
directos, costos indirectos y terrenos, es decir la composición total del proyecto. 
 Según la tabla expuesta anteriormente se puede apreciar que el mes de mayor 
egreso de capital es el primer mes del proyecto, debido a que se realiza los 
pagos referentes a planificación que involucra todos los estudios y además el 
pago del terreno. 
 Como conclusión se observa que para la fecha de finalización de la fase de 
construcción del proyecto que es en el mes de Julio del año 2018 se habrá 
invertido $ 1’635,046.09 USD. 
 
Ilustración 82. Flujo de Egresos Centrum Curie / Elaborado por: Xavier Cevallos 
 
Con el gráfico anterior se puede apreciar el flujo parcial vs el acumulado del proyecto con 
lo cual podemos ver que el mayor flujo será al inicio del proyecto y durante la construcción 
se mantendrán montos entre los $ 50000 USD y  $ 100000 USD en la mayor parte de la 























6.9 Conclusiones  
 El costo total del proyecto es de 1’635,046.09 de los cuales el 63% corresponde 
a costos directos, el 24% a costos indirectos y el 13% al costo del terreno. 
 Al momento de analizar el costo del terreno, partimos de una comparación entre 
el valor obtenido por el método de mercado y el método residual. Es así como 
tenemos una diferencia entre los dos que se hace notoria al momento de sacar el 
valor total del terreno. Al momento  que se observa que el precio del terreno por 
el método residual es mayor al del residual, se concluye que el sector donde se 
realiza el proyecto tiene una proyección de desarrollo alta y que el terreno se lo 
compro a un buen precio. 
 El costo directo  $ 871.28 por m2 vendible del proyecto es un poco elevado 
pero debido a que  este tipo de edificaciones que son consultorios médicos, 
buscan distinguir su producto y brindar comodidad y distinción para sus 
clientes mediantes áreas comunales espaciosas y eficientes. 
 El Costo total de $ 1,151.11 con relación al promedio que se observa en el 
mercado, es algo elevado pero cabe hacer la explicación de que se trata de una 
construcción que cuenta con instalaciones especiales para la rama médica y el 
tipo de acabados utilizados serán ”clase A” y es por esta razón que el 
incremento en su precio llega a ser mayor. 
 Mediante el cronograma valorado del proyecto se puede observar  el flujo de 
egresos del proyecto donde el mes 1 será el de mayor inversión debido a la 
compra del terreno, y los meses 7 y 8 son  los que presentan el menor flujo de  
debido al proceso constructivo que se realizará. 
 El flujo de egresos durante el proceso de ejecución y construcción del proyceto 
es decir desde el mes 1 al mes 24 contará con un promedio de egresos de $ 
68,000.0 USD. 
 El m2 de área bruta del proyecto está en $ 543.75 USD. De los cuales $ 341.53 
USD corresponden a costos directos, que podrían disminuir si se implementa 
alternativas constructivas o alguna alternativa similar. 
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7.1 Objetivo Comercial 
La estrategia comercial de este proyecto tiene como principal objetivo la apertura de 
mercado inmobiliario en el sector de oficinas o consultorios médicos por parte de Cevallos 
Constructora, ya que busca crear nuevos mercados, para de esta manera afianzar su imagen 
y producto a través de la calidad entregada. 
De esta manera, la estrategia que se implementará será una política de ventas fuertes, 
con lo cual se busca tener una velocidad de venta correcta, basada en precios óptimos de 
mercado y la potencialización de la ubicación del proyecto. 
 
7.2 Metodología 
La estrategia comercial es un pilar fundamental para poder llevar a cabo cualquier 
tipo de proyecto de negocios. Es por esto que mediante un orden establecido y distribución 
de trabajo la estrategia comercial de Centrum Curie está basada en las cuatro p´s del 
marketing y se desarrollarán en función del precio con el cual se piensa ingresar al 
mercado. Esto a su vez se verá respaldado con la imagen de la constructora/promotora 
dueña del proyecto y se determinará la mejor manera de llegar a los clientes que se espera 
conseguir del mercado. 
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Ilustración 83. Estrategia Comercial Centrum Curie 
Elaborado por: Xavier Cevallos 
7.3 Precio 
7.3.1 Determinación del precio base 
La determinación del precio base de nuestro proyecto será la mejor estrategia 
comercial que se implementará. Debido a que, basándonos en el estudio de mercado 
realizado en capítulos anteriores de este plan de negocios, en función al sector de mercado 
en el cual queremos desarrollar nuestro proyecto podremos buscar un precio promedio y 
compararlo con el precio nuestro. Y de esta manera poder determinar los valores de 
ingresos totales esperados en el proyecto. 
Es así como se puede observar en el siguiente cuadro los precios de cada proyecto 
que serían competencia para el proyecto Centrum Curie, los mismos que fueron 
comparados en algunos aspectos importantes como son calidad(acabados), ubicación y 
tecnología. Las competencias de nuestro proyecto se encuentran ubicados en los sectores 














Ventas y flujo de 
Ingresos
Producto






•Elección  del 
medio por el 
cual se va a 













Opción Proyecto Calidad Ubicación Tecnología Precio promedio 
A CityMed 5 5 5  $    2,363.42  
B Med-Plaza 3.5 4.5 4  $    2,144.35  
C Edif. Opal 3.5 4.5 3.5  $    1,950.00  
D Yonne Business Center 4 5 4  $    2,023.49  
E Centrum Curie 4.5 5 4.5  $    1,900.00  
 
Promedio 4.1 4.8 4.2  $   2,076.25  
Tabla 27. Tabla de precios de Mercado y Calificaciones entre la competencia 
Elaborado por: Xavier Cevallos 
 Para el análisis de calidad, ubicación y tecnología la puntuación se considera en el 
rango del 1 al 5, siendo el 5 el más alto. Con lo cual se puede observar que el proyecto 
Centrum Curie está por encima de los promedios de calidad, ubicación y tecnología. Por 
otro lado tenemos el precio de venta promedio del proyecto es el más asequible del 
mercado y se encuentra por debajo del promedio de mercado. Con lo cual nuestro precio 
estratégico va a marcar una diferencia cuando la demanda analice este tipo de factores y 
resalte la calidad del producto frente al valor de adquisición. 
7.3.2 Comparación del precio estratégico con precio de mercado 
En la siguiente ilustración se puede observar de una manera más clara, la situación 
de nuestro proyecto con el precio base elegido para lanzarlo al mercado. Es así como se 
puede concluir que el proyecto cuenta con el precio más bajo del mercado comparado entre 
la competencia directa existente en el mercado. 
Al momento de analizar nuestro precio base el que será considerado para la 
estrategia comercial, se lo puede comparar con el precio promedio de mercado y también 
con el precio ponderado de mercado obtenido mediante la absorción del mercado. De esta 
manera se puede concluir que nuestro precio base establecido es correcto para comenzar el 
proyecto, ya que se encuentra por debajo de los dos antes mencionados. Razón por la cual 
se vuelve atractivo a la hora de la adquisición de un bien. 
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Ilustración 84. Comparación de precios de mercado 
Elaborado por: Xavier Cevallos 
  Cabe mencionar que por política de la constructora/promotora todo lo referente a 
espacios de bodegas o estacionamientos se los vende por un valor aparte, es decir con un 
precio diferenciado al m2 promedio. Es por esta razón que se tomará como precio base 
(promedio) el de $ 1900.00 el m2 pero este tendrá un aumento dependiendo de los 
adicionales que el cliente requiera, es decir número de estacionamientos o bodegas. 
7.3.3 Esquema de precios del proyecto 
En el proyecto  Centrum Curie se plantea una estructura de precios en función de 
altura. Esto se debe a que el costo por metro cuadrado sube conforme se aumenta la altura  
de la construcción, básicamente esto se refleja en los rendimientos de la mano de obra y 
esta sería la razón principal de este incremento. 
El precio base que se toma en el proyecto Centrum Curie es el de $ 1736 USD del 
cual se partirá para los incrementos por altura que se considera necesarios para su 
edificación. El incremento que se toma en cuenta es del 2.5% por piso de altura 
incrementada. 
Es necesario aclarar que, en consecuencia de que los consultorios son diseñados 
como espacios modulares y debido a que la demanda del mercado es una variable 
















Piso Descripción Unidad Precio Base(A) A+ Altura 
Pb 
Local Comercial $/m2  $         1,736.00   $    1,736.00  
Consultorios $/m2  $         1,736.00   $    1,736.00  
1 Consultorios $/m2  $         1,736.00   $    1,779.00  
2 Consultorios $/m2  $         1,736.00   $    1,824.00  
3 Consultorios $/m2  $         1,736.00   $    1,869.00  
4 Consultorios $/m2  $         1,736.00   $    1,916.00  
5 Consultorios $/m2  $         1,736.00   $    1,964.00  
6 Consultorios $/m2  $         1,736.00   $    2,013.00  
7 Consultorios $/m2  $         1,736.00   $    2,063.00  
Subsuelos 
Estacionamientos Unidad  $                                 12,500.00  
Bodegas $/m2  $                                       900.00  
Tabla 28. Precios de consultorios en Centrum Curie 
Elaborado por: Xavier Cevallos 
7.3.4 Política de comercialización 
La política de comercialización tiene como objetivo principal disminuir el nivel de 
riesgo de los inversionistas mediante financiamiento o apalancamiento obtenido mediante 
los ingresos de ventas del proyecto, con lo cual se realiza un esquema de ventas que 
permitirá considerar ingresos esperados y poder tener un flujo de caja adecuado para la 
realización del proyecto. 
Debido a esto se presenta un cuadro de resumen donde se incluye el total de 
ingresos que se obtendrán del proyecto contando las variaciones del m2 por altura, como la 









      
Centrum Curie 
Piso Descripción Unidad Cantidad Precio Base(A) A+ Altura Ingreso Ventas 
Pb 
Local Comercial $/m2 30.99  $         1,736.00   $    1,736.00   $         53,798.64  
Consultorios $/m2 119.84  $         1,736.00   $    1,736.00   $      208,042.24  
1 Consultorios $/m2 107.82  $         1,736.00   $    1,779.00   $      191,811.78  
2 Consultorios $/m2 107.82  $         1,736.00   $    1,824.00   $      196,663.68  
3 Consultorios $/m2 107.82  $         1,736.00   $    1,869.00   $      201,515.58  
4 Consultorios $/m2 107.82  $         1,736.00   $    1,916.00   $      206,583.12  
5 Consultorios $/m2 107.82  $         1,736.00   $    1,964.00   $      211,758.48  
6 Consultorios $/m2 107.82  $         1,736.00   $    2,013.00   $      217,041.66  
7 Consultorios $/m2 100.6  $         1,736.00   $    2,063.00   $      207,537.80  
Subsuelos 
Estacionamientos Unidad 30  $                                  12,500.00   $      375,000.00  
Bodegas $/m2 61.05  $                                        900.00   $         54,945.00  
   
Total de Ingresos del proyecto  $  2,124,697.98  
Tabla 29. Cuadro de ingresos totales esperados del proyecto Centrum Curie 
Elaborado por: Xavier Cevallos 
 En el cuadro anterior se indica los ingresos totales esperados, basados en los precios 
normales de venta fijados por la constructora, y que de aquí en adelante se los llamará 
precio normal o financiado. 
7.3.5 Formas de pago 
La constructora consiente de la realidad económica por la cual atraviesa el país y el sector 
de la construcción específicamente, presenta algunas formas de pago que pueden servir de 
base para los clientes que se encuentran interesados en la adquisición de consultorios, estas 
son las siguientes: 
 Precio normal (Financiado) 
 Precio durante obra 
 Precio de contado 
7.3.5.1 Precio normal (Financiado) 
La forma de pago que tiene como base el precio normal del proyecto está distribuida 
de la siguiente manera: 
 10% a la firma de la promesa de compra-venta 
 20% en cuotas durante el proceso de construcción 
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 70% a la entrega del bien inmueble puede ser financiado con cualquier 
entidad financiera sea pública o privada. 
De esta manera los ingresos esperados según esta forma de pago será la siguiente: 
Centrum Curie 
Piso Descripción Precio 10% Reserva 20% Cuotas 70% Financiado 
Pb 
Local Comercial  $       53,798.64   $            5,379.86   $       10,759.73   $         37,659.05  
Consultorios  $    208,042.24   $          20,804.22   $       41,608.45   $      145,629.57  
1 Consultorios  $    191,811.78   $          19,181.18   $       38,362.36   $      134,268.25  
2 Consultorios  $    196,663.68   $          19,666.37   $       39,332.74   $      137,664.58  
3 Consultorios  $    201,515.58   $          20,151.56   $       40,303.12   $      141,060.91  
4 Consultorios  $    206,583.12   $          20,658.31   $       41,316.62   $      144,608.18  
5 Consultorios  $    211,758.48   $          21,175.85   $       42,351.70   $      148,230.94  
6 Consultorios  $    217,041.66   $          21,704.17   $       43,408.33   $      151,929.16  
7 Consultorios  $    207,537.80   $          20,753.78   $       41,507.56   $      145,276.46  
Subsuelos 
Estacionamientos  $    375,000.00   $          37,500.00   $       75,000.00   $      262,500.00  
Bodegas  $       54,945.00   $            5,494.50   $       10,989.00   $         38,461.50  
 
 Total de Ingresos    $       212,469.80   $    424,939.60   $  1,487,288.59  
Tabla 30. Forma de pago financiada del proyecto Centrum Curie 
Elaborado por: Xavier Cevallos 
 
 
7.3.6 Plazo de Ventas 
El plazo de ventas que está considerado para realizar la venta total del proyecto se 
estima en 25 meses, como se puede ver en el esquema del cronograma presentado en el 
capítulo de costos de este plan de negocios. Este periodo de ventas está comprendido entre 
el mes de Julio del 2016 hasta el mes de Julio del 2018. 
De esta manera, según la planificación en el cronograma de ventas se debe alcanzar 
una absorción de 1.26 unidades mensuales o lo que en metros cuadrados vendibles 
correspondería a 56.82 m2 mensuales. 
Es así como se debe plantear una estrategia comercial que pueda lograr este nivel de 
absorción para el proyecto. Es bueno mencionar que al tratarse de espacios modulares la 




      
7.3.7 Cronograma de Ventas 
 
Ilustración 85. Cronograma de ventas del proyecto Centrum Curie    







7.3.8 Flujo de Ingresos 
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Ilustración 87. Logo Cevallos Constructora 
Fuente: Cevallos Constructora 
El proyecto Centrum Curie pertenece a Cevallos Constructora una empresa que 
desarrolla proyectos habitacionales para sectores socio economicos de clase media alta. La 
empresa cuenta con mas de 20 años en el sector de la construcción, donde ha realizado 
urbanizaciones, conjuntos residenciales, edificaciones públicas y edificios residenciales. 
De esta manera en el transcurso del tiempo la mejor carta de presentacion que ha 
tenido la empresa es la calidad del producto entregado y la referencia que ha obtenido a 
traves de sus clientes por sus experiencias en precios y tiempos de entrega. El sector donde 
la empresa realiza la mayor parte de sus proyectos se enceuntra en la parte centro norte del 
Distrito Metropolitano de Quito. 
7.4.2 La Empresa 
La empresa enfoca su producto al estrato socio económico medio-alto en soluciones 
de vivienda y en este proyecto incursiona en el sector médico con esta torre médica de alta 
tecnología que contará con servicios integrales completos. 
7.4.3 Visión 
¨Proveer soluciones habitacionales de alta calidad con tecnología de punta 
garantizando comodidad y seguridad, siempre al servicio de nuestros clientes haciendo 
realidad sus sueños¨ (Constructora C. , 2017). 
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7.4.4 Responsabilidad Social 
¨Estamos consolidados como una empresa sostenible en el largo plazo, 
fundamentada en nuestros valores corporativos. 
Nuestras operaciones buscan mitigar al máximo el impacto ambiental y mejorar 
nuestra gestión social con proveedores locales¨ (Constructora C. , 2017). 
7.4.5 Nombre del proyecto 
Para la estrategia comercial el nombre del proyecto es muy importante, debido a 
que será la primera impresión del mismo. Debe ser un nombre atractivo y fuerte para que 
sea más fácil de utilizar para la publicidad que se desarrollará entorno al proyecto. 
Es así que el nombre elegido para el proyecto resulta de la unión de dos palabras 
que son fáciles de pronunciar y resaltan la exclusividad que se quiere brindar en el diseño 
del mismo. Se utiliza Curie en homenaje a Marie Curie por distintos motivos pero que 
forman un concepto completo.  
Se tomó como emblema a este personaje debido a que fue la primera persona en 
ganar dos premios nobel´s en diferentes ramas científicas, además de haber sido la primera 
mujer profesora en la universidad de Paris. Básicamente la asociación que quiere mostrar 
la constructora con este personaje es, aspirar a mostrar una imagen fuerte e importante 
como fueron las realizaciones de este personaje, pero aplicados al sector médico 
inmobiliario, ya sea con su diseño arquitectónico como con sus implementaciones 
tecnológicas que se implementarán para el servicio tanto para pacientes como 
profesionales de la rama médica. 
7.5 Plaza 
A lo largo del trabajo de la constructora que a la vez es la promotora de sus propios 
proyectos, no ha trabajado con empresas que se dediquen a la comercialización de bienes 
inmuebles. Debido a que tiene como política propia realizar las ventas directas, ya que 
considera que eso es una ventaja competitiva por que las relaciones son más personales con 
sus clientes, y cree además que el tipo de servicio puede marcar una diferencia al momento 
de realizar una compra. 
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Es así que cuenta personal dedicado a la venta de los proyectos que tiene ya sea 
construidos o en proceso de construcción. 
7.6 Promoción 
La promoción del producto que se ofrece a la venta debe estar enfocada en función al 
sector que estará destinada, es decir basándonos en el estrato socio-económico, ubicación y 
en este caso profesión de la clientela esperada. 
Además, es necesario una buena publicidad para poder posicionar mejor la 
constructora y la marca como tal. Ya que el sector inmobiliario con el pasar del tiempo ha 
ido creciendo y ha sido afectado por personas que han improvisado o han usado la imagen 
falsa de constructores para generar daños a la sociedad, lo cual ha sido perjudicial para el 
sector inmobiliario  
Es así como una vez conformada la estrategia comercial los factores que se 
explotarán del proyecto será: ubicación, diseño y precio.  
La campaña publicitaria que se plantee deberá estar basada en imágenes y poder 
visual para que mediante los recursos gráficos que se ha decidido implementar poder lograr 
un  desarrollo de ventas progresivo que permita cumplir el plazo establecido. 
Información de la Publicidad 
Enfoque de  Segmento: Ni. Soc-Economico Medio-Alto y Alto 
Posicionamiento: Médicos  Especialistas 
Características: 
Diseño Moderno, Ubicación 
Privilegiada, Sector de Alta plusvalía, 
Sector de Alta Movilidad 
Concepto de Campaña: Desarrollo gráfico y visual 
Tabla 31. Información de la publicidad de Centrum Curie 








7.6.1 Elementos visuales 
Los elementos gráficos que se implementarán para la publicidad visual del proyecto 
estarán basados en renders de alta calidad para impresión tanto de vallas publicitarias, 
volantes, dípticos, publicidad impresa entre otros. 




Ilustración 88. Render de fachada Centrum Curie 
Fuente: Cevallos Constructora 
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Este render busca resaltar el diseño arquitectonico en sus fachadas y el tipo de 
materiales que serán implementados en la fachada como en las zonas de accesos del 
proyecto. Este tipo de render es el mas adecuado para ser utlizado en vallas promocionales 
como en publicidad impresa para que sea llamativo y cause interes en el posible cliente. 
 
Ilustración 89. Render de consultorio del proyecto Centrum Curie 
Fuente: Cevallos Constructora 
 Este tipo de imagen es utilizada para indicar el nivel de acabados y tipo de 
distribución que podrían optar los clientes para adecuar sus espacios, según la especialidad 
médica que tengan. Permite mostrar la elegancia y confort que se brindara a los médicos 
como a sus pacientes en cada uno de sus consultorios. 
 El ultimo render que se utilizará, será el que nos permita indicar la distribución por 





Ilustración 90. Render de la planta tipo Centrum Curie 
Fuente: Cevallos Constructora 
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7.6.2 Herramientas publicitarias 
7.6.2.1 Vallas publicitarias 
La colocación de la valla in situ será a inicios del Proyecto es decir a partir de Julio 
2016 para que el resultado de la misma sea beneficioso para la estrategia comercial ya que 
la expectativa en el sector aumentará. El tiempo por el cual se colocará esta valla, será a lo 
largo de la construcción. Las dimensiones de la  valla son: 4.80 m X 2.75 m. 
 
Ilustración 91. Valla publicitaria del proyecto Centrum Curie 
Fuente: Cevallos Constructora 
Una vez iniciado el proceso constructivo de la cimentación, se implementará dos vallas 





Ilustración 92. Valla publicitaria Centrum Curie 
Fuente: Cevallos Constructora 
 
Ilustración 93. Valla publicitaria Centrum Curie 
Fuente: Cevallos Constructora 
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7.6.2.2 Publicidad escrita 
La publicidad escrita que se ha desarrollado para el proyecto tiene diferente uso 
dependiendo el enfoque y el alcance que se quiere tener. Es así que se ha realizado la 
siguiente publicidad: 
 Revista Clave 
Se ha realizado publicaciones en revistas para lanzar el nuevo producto de la 
empresa al mercado, considerando que este proyecto será el primero que se enfoque al 
sector médico y que se aspira a seguir desarrollando en el futuro. 
 
Ilustración 94. Revista Clave (Información Centrum Curie) 







 Feria Mi Casa Clave 
El volante que se ha diseñado consiste básicamente en la distribución de la planta 
tipo y un croquis con el cual resulte fácil para la ubicación de los interesados. 
 
Ilustración 95. Volante publicitario para feria Mi casa Clave 









      
7.6.2.3 Dípticos publicitarios 
La publicidad que tiene un enfoque especial para los profesionales médicos fue 
diseñada con colores que reflejen elegancia, carácter y seriedad para que transmita a los 
futuros clientes basados en los colores que representa a la constructora. 
 
Ilustración 96.- Díptico parte interna Centrum Curie 










Ilustración 97. Díptico parte externa Centrum Curie 






      
7.6.3 Feria Mi Casa Clave 
 
La feria mi casa clave se convierte en la mejor herramienta publicitaria de 
interacción de la constructora con sus posibles clientes. Se la realiza dos veces por año y se 
aprovecha para dar a conocer a la empresa a nivel inmobiliario en la ciudad de Quito. 
 
Ilustración 98. Stand en la feria de la vivienda Mi Casa Clave 









7.7 Conclusiones  
7.7.1 Conclusiones precio 
 
Ilustración 99. Conclusiones de precio de Centrum Curie 
Elaborado por: Xavier Cevallos 
7.7.2 Conclusiones producto 
 
Ilustración 100. Conclusiones de producto de Centrum Curie 






El precio promedio del proyecto ademas de ser muy bajo con relación al del mercado, 
cabe señalar que el precio base del proyecto es inclusive menor, lo cual es una buena 
estrategia para entrar en este sector.
Formas de Pago
Las alternativas de pago que presenta la constructora/promotora brinda una mayor 
apertura a los clientes al momento de realizar su inversión.
Plazo de Ventas
El plazo de ventas puede esatr determinado para un periodo de venta muy extenso, se 
podria mejorar y reducir el plazo para que se beneficio para el proyecto
Flujo de Ingresos
El mayoor flujo de ingresos del proyecto se da en los ultimos meses del proyecto que 
serían cuando esta para entrega o contra entrega de los consultorios. Es muy probable 




Se decidio impulsar mas la marca de la constructora para que se posicione en el 
mercado inmobiliario de consultorios medicos y edificios del tipo administrativos.
Empresa
Se va ainvertir en la mejora de la imagen de la empresa para este tipo de proyectos 
para brindar una imagen más ejecutiva y corporativa.
Nombre del 
Proyecto
Se estable que el nombre del proyecto tiene buena acogida en el mercado y ha servido 
para la identificación del proyecto en la rama médica.
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7.7.3 Conclusiones plaza 
 
Ilustración 101. Conclusiones plaza de Centrum Curie 
Elaborado por: Xavier Cevallos 
7.7.4 Conclusiones promoción 
 
Ilustración 102. Conclusiones promoción de Centrum Curie 











No se empleará personal ajeno a la constructora para hacer las ventas, con esto se 




Se reforzará el área de ventas de la consturctora para generar mas impacto en las 




Los elementos visuales con los que se cuentan sirven para poder implmentar mas 
publicidad basada en los gráficos que se tiene. Son renders de alta calidad que 
permiten tener un mejor concepto de la calidad y distribución que se entregará.
Herramientas 
Publicitarias
Se tiene diversificadas las herramientas publicitarias, sea prensa escrita, revistas o 
inclusive la propaganda boca a boca de las ferias .
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8.1 Objetivo Financiero 
 
8.2 Metodología 
La estrategia financiera es importante para cualquier plan de negocio. Es 
fundamental para poder llevar a cabo y controlado cualquier tipo de proyecto que se quiera 
desarrollar. Es así que se debe analizar ciertos aspectos importantes que permitan 
identificar fácilmente características o factores que pueden ser cruciales para el desarrollo 
del proyecto. Es por esto que mediante un orden y un análisis ya establecido se  procede a 
realizar la estrategia financiera de Centrum Curie. 
Realizar el análisis estático (Margen-Rentabilidad)
Tener una imagen clara del flujo de ingresos y egresos
Determinar la tasa de descuento que se empleará en el proyecto
Determinar la sensibilidad correspondiente del proyecto frente a las 
variaciones de costo-precio y plazo de venta
Comparar el proyecto puro y con apalancamiento, para poder determinar sus 




Ilustración 103. Estrategia Financiera  Centrum Curie 
Elaborado por: Xavier Cevallos 
8.3 Análisis estático puro 
El análisis estático es un método que nos permite visualizar claramente ciertos 
aspectos importantes de un plan de negocios como lo es el margen y rentabilidad del 
mismo.  
Es así como en el proyecto inmobiliario Centrum Curie se registra ingresos totales 
correspondientes a $ 2´124.697,98 dólares y el un monto de $1´635.046,09 dólares 
referentes a los egresos totales. A partir de estos datos se obtiene la utilidad esperada del 
proyecto que es $489.651,89 dólares. Con estos datos obtenidos se procede a realizar los 
cálculos correspondientes para la obtención de la rentabilidad y margen del proyecto como 










































      
 
Análisis Estático Puro 
Descripción  Cantidad  
Ingresos Totales  $                         2,124,697.98  
Egresos Totales  $                         1,635,046.09  
Utilidad  $                            489,651.89  
Margen 23.05% 
Rentabilidad 29.95% 
Tabla 32. Análisis estático puro Centrum Curie 
Elaborado por: Xavier Cevallos 
 Es necesario indicar que en el cuadro anterior se presenta el margen y rentabilidad 
total del proyecto sin embargo para tener una imagen más clara de lo que se puede esperar 
del proyecto en forma anual se realiza los diferentes cálculos y nos dan los siguientes 
resultados. 
Margen y Rentabilidad Anual 
 Descripción   Cantidad  
Margen Total 23.05% 
Rentabilidad Total 29.95% 
Duración Proyecto 
(Meses) 
                                          
28.00  
Margen Mensual 0.82% 
Rentabilidad Mensual 1.07% 
Margen Anual 9.88% 
Rentabilidad Anual 12.83% 
Tabla 33. Margen y Rentabilidad Anual de Centrum Curie 




      
8.4 Saldos acumulados 
 
 
Ilustración 104. Ingresos y Egresos acumulados de Centrum Curie 
Elaborado por: Xavier Cevallos
Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28
Ingresos Totales -$                     -$                     8,853$                    9,623$                10,428$              11,271$              12,156$              13,088$              14,072$              15,113$              16,220$              17,400$              18,665$              20,027$              21,502$                23,112$                24,882$                  26,850$                  29,063$                 31,592$                 34,543$                 38,084$                 42,511$                 48,413$                 57,266$                 92,677$                743,644$             743,644$             
Ventas y Cobranzas -$                     -$                     8,853$                    9,623$                10,428$              11,271$              12,156$              13,088$              14,072$              15,113$              16,220$              17,400$              18,665$              20,027$              21,502$                23,112$                24,882$                  26,850$                  29,063$                 31,592$                 34,543$                 38,084$                 42,511$                 48,413$                 57,266$                 92,677$                743,644$             743,644$             
Egresos Totales -$                   -$                    204,213.93$        162,945.31$    59,529.62$      57,645.31$      58,651.45$      56,767.15$      14,523.46$      14,523.46$      28,737.91$      44,148.46$      54,407.68$      61,325.00$      79,552.60$         66,000.00$         89,740.00$           96,128.49$           88,250.00$          83,701.30$          64,045.70$          96,764.89$          35,026.67$          95,029.00$          12,238.00$          11,150.69$        -$                     -$                     
Terreno -$                   -$                    105,300.00$        105,300.00$    -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                      -$                      -$                       -$                        -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                     -$                     -$                     
Costos Indirectos -$                   -$                    46,131.60$           8,631.60$         8,631.60$         8,631.60$         8,631.60$         8,631.60$         8,631.60$         8,631.60$         20,631.60$      8,631.60$         9,630.00$         9,630.00$         9,630.00$           9,630.00$           19,470.00$           9,630.00$             9,630.00$            9,630.00$            9,630.00$            47,130.00$          9,630.00$            89,130.00$          9,630.00$            9,630.00$           -$                     -$                     
Costos Directos -$                   -$                    52,782.33$           49,013.71$      50,898.02$      49,013.71$      50,019.85$      48,135.55$      5,891.86$         5,891.86$         8,106.31$         35,516.86$      44,777.68$      51,695.00$      69,922.60$         56,370.00$         70,270.00$           86,498.49$           78,620.00$          74,071.30$          54,415.70$          49,634.89$          25,396.67$          5,899.00$            2,608.00$            1,520.69$           -$                     -$                     
Saldo de Caja -$                   -$                    (195,361.02)$       (153,322.58)$  (49,102.08)$     (46,374.64)$     (46,495.49)$     (43,679.30)$     (451.96)$           589.56$            (12,518.28)$     (26,748.44)$     (35,742.96)$     (41,298.29)$     (58,050.41)$       (42,888.19)$       (64,857.60)$         (69,278.78)$         (59,187.06)$        (52,108.96)$        (29,502.39)$        (58,680.42)$        7,484.25$            (46,616.14)$        45,027.77$          81,526.72$        743,644.29$      743,644.29$      
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28
Ingresos Acumulados -$                     -$                     8,853$                    18,476$              28,903$              40,174$              52,330$              65,418$              79,489$              94,602$              110,822$           128,222$           146,887$           166,913$           188,415$              211,527$              236,410$                263,259$                292,322$               323,915$               358,458$               396,542$               439,053$               487,466$               544,732$               637,409$             1,381,054$          2,124,698$          
Egresos Acumulados -$                   -$                    204,213.93$        367,159.24$    426,688.86$    484,334.17$    542,985.62$    599,752.77$    614,276.23$    628,799.69$    657,537.60$    701,686.06$    756,093.74$    817,418.74$    896,971.34$       962,971.34$       1,052,711.34$     1,148,839.83$     1,237,089.83$    1,320,791.13$    1,384,836.83$    1,481,601.72$    1,516,628.39$    1,611,657.39$    1,623,895.39$    1,635,046.08$  
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Ilustración 105. Saldos acumulados Centrum Curie 
Elaborado por: Xavier Cevallos 
Según los gráficos que se obtuvieron al realizar los ingresos y egreses acumulados del 
proyecto se puede analizar que: 
 Los meses que se presenta los mayores egresos en el proyecto 
corresponden a los meses donde se realiza el pago del terreno donde se 
ejecutará el proyecto, posterior a estos meses se registran egresos 
promedio con respecto a la ejecución del proyecto y se tiene otra alza en 
los egresos en el mes 22 referente a los egresos de los aspectos legales del 
proyecto. 
 Cuando se analiza los flujos de los ingresos, rápidamente se puede 
observar que los meses donde existen mayor cantidad de ingresos son los 
meses 27 y 28 del proyecto donde se estima la entrega y cancelación de 
los valores de los consultorios médicos. 
 Para finalizar podemos observar la ilustración que nos indica los saldos 
acumulados del proyecto, lo cual nos permitirá identificar fácilmente la 
inversión que deberá ser efectuada por la constructora/ promotora del 
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Saldos Acumulados
Ingresos Acumulados Egresos Acumulados Saldos Acumulados
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8.5  Determinación de la tasa de descuento 
Para poder determinar si un plan de negocios es bueno para la inversión, hay que 
tomar en cuenta un factor financiero que es imprescindible para efectuar los flujos 
financieros correspondientes, y este factor sería, la tasa de descuento. 
Mediante la tasa de descuento se puede determinar el valor del dinero en el tiempo, 
mejor dicho, es necesario para poder calcular el valor actual de un capital futuro y de esta 
manera poder evaluar una inversión. Existen algunos métodos para fijar este factor 
económico como lo son: 
 El modelo de valoración de activos financieros (CAPM) 
 Coste promedio ponderado del capital (WACC) 
 Experiencia de la constructora/promotora 
De esta manera para este proyecto se tomará una tasa de descuento, basada en el entorno 
del sector inmobiliario de la ciudad de Quito y con la cual ha sido fijada en base a su 
experiencia por el constructor/promotor de 20%.  Sin embargo, para tener una referencia 
que sea capaz de ser analizada en función de indicadores se procederá a realizar el cálculo 
según el método del CAPM. 
8.6 Tasa de descuento calculada por el método CAPM 
Para efectuar el cálculo del CAPM se toma como indicadores para la obtención del 
mismo, los siguientes factores: 
𝑅𝑒 = 𝑟𝑓 +  (𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) × 𝛽 + 𝑅𝑝 
𝑹𝒆.  Tasa de rendimiento esperada de capital sobre el activo 
𝒓𝒇.  Rendimiento de un activo libre de riesgo 
(𝒓𝒎 − 𝒓𝒇).  Exceso de rentabilidad del portafolio de mercado 
𝜷. Es el beta (cantidad de riesgo con respecto al Portafolio de Mercado) 
𝑹𝒑. Riesgo País 
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 Es así que para obtener la tasa de descuento mediante el CAPM se va a utilizar la 
tasa de rendimiento libre de riesgo en función de los bonos del tesoro de Estados Unidos, 
el rendimiento del mercado inmobiliario de la Estados Unidos (prima histórica de pequeñas 
empresas), el coeficiente del sector inmobiliarios de los Estados Unidos obtenido de 
manera sectorial (home building) y el índice del riesgo país del Ecuador. 
Cálculo Rendimiento Esperado 
Variables  Valor 
𝒓𝒇 1.47% 




Ilustración 106. Cálculo de la tasa de descuento según el CAPM  
Elaborado por: Xavier Cevallos 
Una vez obtenida mediante los cálculos correspondientes según el CAPM podemos 
observar que no existe una variación importante entre la tasa que será usada por parte del 
constructor/promotor y la obtenida mediante este método. Razón por la cual se procederá a 
realizar el análisis financiero con la tasa antes mencionada de 20%. 
8.7 Valoración financiera del proyecto puro 
Para poder valorar financieramente un proyecto sin importar el tipo de negocio que 
se vaya a implementar y en el sector inmobiliario aún más, debido a que se invierten 
grandes sumas de dinero. Se puede realizar una valoración teniendo como base dos 
indicadores financieros fundamentales a la hora de analizar financieramente una inversión, 
estos son el valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR). 
 De esta manera cuando se analice el proyecto y tengamos un valor actual neto 
mayor o igual que cero, considerando la debida tasa de descuento que se empleó (en este 
caso 20%), se puede decir que el proyecto es viable basándonos en este indicador 
financiero. 
De igual manera se puede valorar un proyecto mediante la tasa interna de retorno y 
se puede decir que un proyecto es viable cuando este indicador es igual o mayor a la tasa 
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de rendimiento del proyecto. En este caso no se valorará según la TIR debido a que existe 
más de un cambio de signo en el flujo total del proyecto. 
Criterio de Valoración Tasa Empleada Criterio Valoración  Valor Viabilidad 
VAN 20.00% VAN ≥0  $    119,676.27  
 
 
Ilustración 107. Van del proyecto Centrum Curie 
Elaborado por: Xavier Cevallos 
8.8 Análisis de sensibilidad 
Para el análisis de sensibilidad de este proyecto financiero, se tomarán en cuenta tres 
posibles variaciones que podrían complicar la situación financiera del proyecto, estas son: 
 Sensibilidad de costos de construcción 
 Sensibilidad a los precios de venta 
 Sensibilidad al plazo de ventas 
8.8.1 Sensibilidad por el costo de construcción 
Cuando se refiere a la sensibilidad por costos de construcción de un proyecto, es el 
análisis de la relación entre el costo de construcción del proyecto con el VAN del mismo. 
De esta manera se prevé o se puede visualizar que porcentaje de incremento en el costo de 
construcción puede existir antes que el VAN se convierta en negativo y haga el proyecto es 
inviable. 
Es así como se puede observar que el proyecto inmobiliario tolera hasta un 
incremento de costos de construcción del 8.49%. 
 
Ilustración 108. Sensibilidad por el costo de construcción del proyecto Centrum Curie 
Elaborado por: Xavier Cevallos 
 De esta manera se puede analizar mediante el grafico obtenido en función de la 
variación entre el VAN y el costo de construcción del proyecto, que el VAN varia en 
$14,104 dólares por cada punto porcentual de incremento en el costo de construcción. 
0% 2% 4% 6% 8% 8.49%




      
 
Ilustración 109. VAN vs Variación de costos de construcción  
Elaborado por: Xavier Cevallos 
8.8.2 Sensibilidad precios de venta 
La sensibilidad a los precios de venta se refiere a la relación entre el VAN y el 
decremento del precio de venta de los bienes inmuebles del proyecto. Es decir, la 
tolerancia que tiene el proyecto para poder bajar su precio de venta sin que este pase a ser 
inviable. 
 Mediante el análisis de sensibilidad realizado se observa que el proyecto presenta 
una sensibilidad que responde como máximo a un decremento del precio de venta en -
7.82%. 
 
Ilustración 110. Sensibilidad por precios de venta del proyecto Centrum Curie 
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VAN vs Variación de Costos
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Mediante el análisis efectuado con respecto a la sensibilidad por precio de venta del 
proyecto Centrum Curie se puede observar que el proyecto soporta un decremento de 
$15,300 dólares por cada punto porcentual que se disminuya su precio de venta 
 
Ilustración 111. VAN vs Precios de venta del proyecto Centrum Curie 
Elaborado por: Xavier Cevallos 
8.8.3 Sensibilidad al plazo de ventas 
La sensibilidad al plazo de ventas se refiere a la relación entre el VAN y la 
variación del tiempo de venta de los bienes inmuebles del proyecto. Es decir, la tolerancia 
que tiene el proyecto para poder alargar el plazo de venta sin que el proyecto pase a ser 
inviable. 
Mediante el análisis de sensibilidad realizado se observa que el proyecto presenta 
una sensibilidad que responde como máximo a un periodo de tiempo comprendido entre 44 
y 45 meses. 
 
Ilustración 112. Sensibilidad por plazo de ventas del proyecto Centrum Curie 













-12% -10% -8% -6% -4% -2% 0%
VAN vs Precios
10 14 18 22 26 30 34 38 44 45
VAN (347.67)$         156,730.58$  145,667.41$  134,970.89$   124,626.35$  114,621.54$  97,855.79$   75,328.25$   49,370.52$    6,952.41$     (347.67)$         
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Elaborado por: Xavier Cevallos 
 Es así como, una vez realizado el análisis de sensibilidad se obtiene la siguiente 
gráfica y se puede concluir que conforme el plazo de ventas se alarga el comportamiento 
de la sensibilidad del mismo cambia, y se tiene dos líneas de tendencia que expresan dicho 
comportamiento y como se lo puede analizar para un determinado periodo de tiempo. 
 
Ilustración 113. VAN vs Velocidad de Ventas del proyecto Centrum Curie 
Elaborado por: Xavier Cevallos 
 
8.8.4 Sensibilidad cruzada de costos de construcción y precios de venta 
Una vez realizado los diferentes análisis con respecto a las sensibilidades que se 
pueden dar durante la ejecución del proyecto inmobiliario, es necesario analizar un 
escenario que involucraría dos de las variables en el mismo momento , y de esta manera 
poder observar en conjunto la tolerancia del proyecto al incremento de costos de 
construcción y el decremento del precio de venta. 
Como se observó anteriormente pudimos ver que el proyecto tiene una sensibilidad 
al incremento del costo de construcción hasta un 8.49% y una sensibilidad al decremento 
del precio de venta del -7.82%. 
y = -2631,5x + 182690
R² = 0,9996









0 10 20 30 40 50 60
VAN vs Velocidad de Ventas
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Es por esto que se analizará un escenario para ver hasta que punto de la combinación 
entre estas dos variables el proyecto sigue siendo viable o no para poder realizar una 
inversión. 
 
Ilustración 114. Escenario de sensibilidades del proyecto Centrum Curie 
Elaborado por: Xavier Cevallos 
En la tabla anterior se puede observar según la variación conjunta de costos de 
construcción y precio de ventas los diferentes VAN que se obtendrían según la 
combinación empleada. Las combinaciones que se encuentran de color verde son todas 
aquellas donde el proyecto es viable según el VAN, y todas las que se encuentran en color 
rojo indican que el proyecto no es viable según las condiciones que se muestran en sus 
variaciones.  
8.9 Análisis del proyecto con apalancamiento 
El análisis del proyecto con apalancamiento al igual que el análisis del proyecto puro 
es importante para poder comparar la situación del proyecto si existiese un préstamo 
bancario para la ejecución del mismo. 
La tasa que se utilizará para el apalancamiento será con la cual la constructora ha 
trabajado en proyectos anteriores y que corresponde al 9.66%. Los desembolsos han sido 
fijados en función de las ventas del proyecto. Es decir, el primer desembolso se realizará 
cuando el 30% de unidades de consultorios se encuentren realizadas, el segundo 
desembolso cuando se logre a venta de 5 unidades más y el tercer desembolso de igual 
manera. 
Como se conoce el préstamo bancario es beneficio para el VAN del proyecto debido 
a que la tasa con la que se obtiene el mismo es inferior a la tasa de descuento empleada en 
el proyecto puro. Sin embargo, al final del análisis financiero se puede observar que la 
VAN 31,462.23$      0% 2% 4% 6% 8% 10%
0% 119,676.27$          91,468.35$       63,260.44$     35,052.52$      6,844.61$         (21,363.31)$     
-2% 89,074.83$            60,866.91$       32,659.00$     4,451.08$        (23,756.84)$     (51,964.75)$     
-4% 58,473.39$            30,265.47$       2,057.55$       (26,150.36)$    (54,358.28)$     (82,566.19)$     
-6% 27,871.95$            (335.97)$           (28,543.89)$   (56,751.80)$    (84,959.72)$     (113,167.64)$  
-8% (2,729.50)$             (30,937.41)$     (59,145.33)$   (87,353.24)$    (115,561.16)$  (143,769.08)$  




Incremento Porcentual en Costos
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utilidad del proyecto inmobiliario ha disminuido debido al pago de intereses 
correspondientes al préstamo bancario. 
 
 
8.9.1 Características del apalancamiento 
En el siguiente cuadro se resume las condiciones con las cuales fueron obtenidas el 
préstamo bancario al igual que la tasa con la cual fue obtenido y por lo tanto el interés que 
se debe cancelar por el mismo. 
 
Ilustración 115. Datos del financiamiento para Centrum Curie 
Elaborado por: Xavier Cevallos
Costo del Proyecto: 1,635,046$            
Monto de Credito: 500,000$                
Tasa de Credito: 9.66%
Capital: 500,000$                
Capital+ Interes: 581,361.99$          




      
8.9.2 Flujo de caja del proyecto apalancado 
 
Ilustración 116. Flujo de caja del proyecto Centrum Curie apalancado 
Elaborado por: Xavier Cevallos
CRONOGRAMA Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
-$          -$     -$                     8,852.91$         9,622.73$         10,427.54$       11,270.67$     212,155.96$   13,087.85$     14,071.50$     215,113.02$        16,219.63$     17,400.02$     118,664.72$   20,026.71$     21,502.19$     23,111.81$     24,882.40$       26,849.71$       29,062.94$       31,592.34$       34,543.31$        38,084.47$       42,510.92$       48,412.86$       57,265.77$        92,677.41$        743,644.29$      743,644.29$       
-$           -$      -$                      8,853$                9,623$                10,428$               11,271$             12,156$             13,088$             14,072$             15,113$                 16,220$             17,400$             18,665$             20,027$             21,502$             23,112$             24,882$              26,850$               29,063$              31,592$              34,543$               38,084$              42,511$               48,413$               57,266$               92,677$                743,644$             743,644$              
-$          -$     -$                     105,300.00$    105,300.00$    -$                    -$                  -$                  -$                  -$                  -$                       -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                    -$                    -$                   -$                   -$                     -$                    -$                    -$                    -$                    -$                     -$                     -$                      
Costos Indirectos -$          -$     -$                     46,131.60$      8,631.60$         8,631.60$          8,631.60$        8,631.60$        8,631.60$        8,631.60$        8,631.60$            20,631.60$     8,631.60$        9,630.00$        9,630.00$        9,630.00$        9,630.00$        19,470.00$       9,630.00$          9,630.00$         9,630.00$         9,630.00$          47,130.00$       9,630.00$          89,130.00$       9,630.00$          9,630.00$           -$                     -$                      
Costos Directos -$          -$     -$                     52,782.33$      49,013.71$      50,898.02$       49,013.71$     50,019.85$     48,135.55$     5,891.86$        5,891.86$            8,106.31$        35,516.86$     44,777.68$     51,695.00$     69,922.60$     56,370.00$     70,270.00$       86,498.49$       78,620.00$       74,071.30$       54,415.70$        49,634.89$       25,396.67$       5,899.00$          2,608.00$          1,520.69$           -$                     -$                      
-$          -$     -$                     (195,361.02)$  (153,322.58)$  (49,102.08)$      (46,374.64)$    (46,495.49)$    (43,679.30)$    (451.96)$          589.56$                (12,518.28)$    (26,748.44)$    (35,742.96)$    (41,298.29)$    (58,050.41)$    (42,888.19)$    (64,857.60)$     (69,278.78)$      (59,187.06)$     (52,108.96)$     (29,502.39)$      (58,680.42)$     7,484.25$          (46,616.14)$      45,027.77$        81,526.72$        743,644.29$      743,644.29$       
-$          -$     -$                     204,213.93$    162,945.31$    59,529.62$       57,645.31$     58,651.45$     56,767.15$     14,523.46$     14,523.46$          28,737.91$     44,148.46$     54,407.68$     61,325.00$     79,552.60$     66,000.00$     89,740.00$       96,128.49$       88,250.00$       83,701.30$       64,045.70$        96,764.89$       35,026.67$       95,029.00$       12,238.00$        11,150.69$        -$                     (581,361.99)$     
-$          -$     -$                     -$                   -$                   -$                    -$                  -$                  -$                  -$                  -$                       -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                    -$                    -$                   -$                   -$                     -$                    -$                    -$                    -$                    -$                     -$                     -$                      
-$          -$     -$                     -$                   -$                   -$                    -$                  200,000.0$     -$                  -$                  200,000.00$        -$                  -$                  100,000.00$   -$                  -$                  -$                  -$                    -$                    -$                   -$                   -$                     -$                    -$                    -$                    -$                    -$                     -$                     (500,000.00)$     
-$          -$     -$                     -$                   -$                   -$                    -$                  -$                  -$                  -$                  -$                       -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                    -$                    -$                   -$                   -$                     -$                    -$                    -$                    -$                    -$                     -$                     (81,361.99)$       
-$           -$      -$                      -$                    -$                    -$                     -$                   200,000$          -$                   -$                   200,000$               -$                   -$                   100,000$          -$                   -$                   -$                   -$                     -$                     -$                     -$                     -$                      -$                     -$                     -$                     -$                      -$                      -$                      -581,362$            
(195,361.02)$  (153,322.58)$  (49,102.08)$      (46,374.64)$    153,504.51$   (43,679.30)$    (451.96)$          200,589.56$        (12,518.28)$    (26,748.44)$    64,257.04$     (41,298.29)$    (58,050.41)$    (42,888.19)$    (64,857.60)$     (69,278.78)$      (59,187.06)$     (52,108.96)$     (29,502.39)$      (58,680.42)$     7,484.25$          (46,616.14)$      45,027.77$        81,526.72$        743,644.29$      162,282.31$       
Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
-$          -$     -$                     8,852.91$         18,475.63$      28,903.17$       40,173.84$     252,329.80$   265,417.65$   279,489.15$   494,602.17$        510,821.81$   528,221.83$   646,886.55$   666,913.26$   688,415.46$   711,527.27$   736,409.67$     763,259.38$     792,322.31$    823,914.65$    858,457.96$      896,542.43$     939,053.35$     987,466.22$     1,044,731.99$  1,137,409.39$  1,881,053.69$  2,624,697.98$   
-$          -$     -$                     204,213.93$    367,159.24$    426,688.86$     484,334.17$   542,985.62$   599,752.77$   614,276.23$   628,799.69$        657,537.60$   701,686.06$   756,093.74$   817,418.74$   896,971.34$   962,971.34$   1,052,711.34$ 1,148,839.83$ 1,237,089.83$ 1,320,791.13$ 1,384,836.83$  1,481,601.72$ 1,516,628.39$ 1,611,657.39$ 1,623,895.39$  1,635,046.08$  1,635,046.08$  1,053,684.09$   
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8.10 Valoración del proyecto puro vs apalancado 
A continuación, en el siguiente cuadro se presenta una comparación entre lo que es el 
proyecto puro y el proyecto que contaría con apalancamiento para poder observar con 
mayor facilidad los diferentes indicadores financieros y los resultados que se obtuvieron en 
los flujos de caja respectivos. 
 
Ilustración 117. Valoración del proyecto puro vs apalancado de Centrum Curie 
Elaborado por: Xavier Cevallos 
  Una vez realizados los dos análisis se puede observar que el proyecto que cuenta 
con apalancamiento presenta un VAN mucho más atractivo que el puro esto se da en base a 
que la tasa de descuento utilizada es menor a la del puro en función del préstamo bancario 
que se realizó.  
Sin embargo, en el proyecto apalancado se tiene una menor utilidad y por ende margen y 





Proyecto Puro Proyecto Apalancado
2,124,697.98$              2,124,697.98$              
1,635,046.09$              1,716,408.08$              























      
8.11 Relación costo-financiamiento-ingreso  
A continuación, en la gráfica se puede observar la relación que hay entre los costos 
totales del proyecto, la forma en que fueron financiados y la diferencia existente entre los 
ingresos totales y los egresos totales que dan como resultado la utilidad del proyecto 
esperada. 
 
Ilustración 118. Relación Costo-Financiamiento-Ingreso 































      
8.12 Conclusiones 
8.12.1 Conclusiones del análisis del proyecto puro 
 
Ilustración 119. Conclusiones Proyecto Puro Centrum Curie 















Utilidad La utilidad que se presenta en el analisis puro del proyecto corresponde a $489.651,89
Margen El margen anual,que se presenta en el analisis puro corresponde a 23.05%
Rentabilidad La rentabilidad anual que presenta el proyecto es de 29.95%
VAN
El valor actual neto del proyecto se lo obtuvo con una tasa de descuento del 20%, de 
esta manera se obtuvo un VAN mayor a cero correspondiente a  119.676,27. Con lo cual 
se determina que este proyecto inmobiliario es viable.
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8.12.2 Conclusiones del análisis de sensibilidad del proyecto 
 
Ilustración 120. Conclusiones del análisis de sensibilidad del proyecto 













El proyecto presenta una sensibilidad con respecto a los costos de construcción del 
8.49%, que es un porcentaje moderado que permitirá al proyecto ser viable a pesar del 
incremento que pudiera darse de sus costos.
Sensibilidad a 
Precios de Venta
El proyecto presenta una sensibilidad con respecto a los precios de venta  del 7.82%, 
que es un porcentaje moderado que permitirá al proyecto ser viable a pesar de que se 
pudiese presentar un decremento por las consdiciones que pudieran cambiar  en el 
mercado , debido al incremento de oferta en el sector inmobiliario.
Sensibilidad al 
Plazo de Ventas
El proyecto presenta una sensibilidad con respecto al plazo de ventas que comprende 
un periodo de tiempo de 44-45 meses de plazo máximo, antes que el VAN del proyecto 
cambie y no permita que el proyecto no sea viable. Con este plazo de tiempo que 
presenta una holgura considerable, se estima que por estratégia de ventas esta 
sensibilidad es la de menor riesgo.
Escenario de 
Sensibilidad
El escenario de sensibilidad que se hizo para el análisis muestra una combinación de 
variaciones de costos y en el precio de venta de los inmuebles con lo cual se estima 
diferentes escenarios para hacer viable a este proyecto, lo cual hace que este proyecto 
maneje muchas opciones para que sea viable.
Sensibilidad del 
Proyecto
Después de haber realizado el análisis de sensibilidad del proyecto, se puede concluir 
que el proyecto presenta una sensibilidad moderada para ser capaz de resistir cambios 
en los diferentes escenarios y a pesar de esto ser viable.
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8.12.3 Conclusiones sobre la valoración financiera del proyecto apalancado 
 
Ilustración 121. Conclusiones sobre la valoración financiera del proyecto apalancado 




Utilidad La utilidad que se presenta en el analisis puro del proyecto corresponde a $408.289,9
Margen El margen anual,que se presenta en el analisis puro corresponde a 19.22%
Rentabilidad La rentabilidad anual que presenta el proyecto es de 23.79%
VAN
El valor actual neto del proyecto se lo obtuvo con una tasa de descuento del 16.84%, de 
esta manera se obtuvo un VAN mayor a cero correspondiente a  $204.519,54. Con lo 
cual se determina que este proyecto inmobiliario es viable.
Conclusión
Como conclusión general sobre el análisis apalancado se puede decir, el proyecto 
presenta una menor utilidad y rentabilidad debido al pago de interés correspondiente 
al préstamo bancario. Sin embargo permite que el constructor cuente con liquidez y 
además no realice una inversión tan alta que lo pueda limitar a futuro.
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Los aspectos legales que intervienen en un plan de negocios inmobiliario son 
diversos, es por eso que se manejará  y se explicará los diferentes aspectos que se 
involucran dentro de cada etapa del plan inmobiliario que son: Iniciación, planificación, 
ejecución, comercialización y cierre. 
De esta manera los aspectos legales para cada fase del proyecto serán obtenidos de 
manera de investigación de campo y recopilados en función a experiencias o proyectos 
previos. 
Es así, como se estructura la mejor alternativa para la conformación de este proyecto 
según el método de comparación y mediante esto poder determinar la mejor figura jurídica 




Establecer una estratégia legal que permita llevar a cabo este proyecto.
Determinar los aspectos legales que deben ser considerados en cada 
etapa del proyecto.
Conocer los diferentes trámites que se deben realizar durante el 
proyecto.
Establecer la definición del tipo de sociedad que requiere el proyecto.




      
9.2.1 Situación legal del constructor  
Al hablar de la situación legal en la cual se encuentra el constructor/promotor del 
proyecto Centrum Curie, se tiene que hablar del marco jurídico bajo el cual, hoy en día las 
empresas en el país se rigen. De esta manera el marco legal bajo el cual funcionan las 
diferentes empresas en el país es la ley de compañías que se expidió el 5 de noviembre de 
1999.  
Basados en el desempeño de los diferentes tipos de figuras jurídicas que existen para 
desempeñar un manejo correcto legalmente se procede a establecer que el proyecto estará 
bajo la figura de Asociación cuentas en participación Edificio Centrum Curie. 
Se escogió la figura jurídica de una asociación cuentas en participación en vez de un 
fideicomiso debido a que por experiencias previas mejores resultados se han obtenido de 
esta manera, debido a que no se encarece el costo del proyecto por el manejo fiduciario. 
9.2.2 Asociación cuentas en participación 
La ley de compañías en su artículo numero 2 dice lo siguiente: 
Hay cinco especies de compañías de comercio, a saber: 
 La compañía en nombre colectivo 
 La compañía en comandita simple y dividida por acciones 
 La compañía de responsabilidad limitada 
 La compañía anónima 
 La compañía de economía mixta 
Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas. La ley reconoce, 
además, la compañía accidental o cuentas en participación.  
9.2.2.1 Definición 
La asociación en participación es aquella en la que un comerciante da a una o más 
personas participación en las utilidades o pérdidas de una o más operaciones o de todo su 
comercio. Puede también tener lugar en operaciones mercantiles hechas por no 




      
9.2.2.2 Concepto legal de la asociación cuentas en participación  
 Las Asociaciones o Cuentas en Participación son convenios por los cuales 
dos o más personas se obligan a realizar ciertas actividades, determinado 
sus obligaciones, derechos y responsabilidades.  
 Estas asociaciones están exentas de las formalidades establecidas para las 
compañías. A falta de contrato por escritura pública, se puede probar su 
existencia por los demás medios admitidos por la ley mercantil. 
9.2.2.3 Constitución de una asociación cuentas en participación  
La compañía accidental o conocida comúnmente como cuentas en participación no 
posee personalidad jurídica, sino que,  es un acuerdo entre varias personas para realizar 
alguna actividad o cosa y mediante el cual no se pierde la calidad de las personas 
intervinientes en aquella actividad. 
9.2.2.4 Capital e integración de la asociación cuentas en participación 
La asociación cuentas en participación puede estar formada por personas naturales. 
Cuando se refiere al capital de trabajo debe suscribirse un  contrato, con al menos dos 
partes, la primera que es el gestor, persona quien será la encargada de administrar y 
representar el negocio, y por otro lado, el o los partícipes quienes serán los “socios 
ocultos” y realizaran las aportaciones tanto de capital, bienes o servicios para el buen 
manejo y funcionamiento de la misma. 
9.2.2.5 Derechos de los participantes en la asociación cuentas en participación 
Al momento de hablar de los derechos con los que cuentan los participantes de la 
asociación cuentas en participación se puede determinar lo siguiente: 
Los participantes no tienen ningún derecho de propiedad sobre los bienes de la 
asociación, aunque hayan sido aportados por ellos, pues sus derechos están limitados a 
obtener cuentas de los fondos que han aportado y de las pérdidas o ganancias. 
9.2.2.6 Cómo y cuándo se liquida una asociación cuentas en participación  
Cuando se llega al final del proyecto y bajo esta figura jurídica es necesario saber 
cómo realizar su cierre y liquidación de la misma. De acuerdo a esto se realiza lo siguiente: 
196 
 
      
En caso de que cualquiera de los socios deseare separarse de esta Sociedad de 
Cuentas en Participación, se liquidara la sociedad de conformidad con el porcentaje 
estipulado en la cláusula estipulada. 
9.2.2.7 Generalidades de las asociaciones cuentas en participación (Abogados, 2017) 
 La Ley de Compañías en su artículo 2 reconoce a la Compañía 
Accidental o Cuentas en participación. 
 Las Asociaciones o Cuentas en Participación son convenios  por los 
cuales dos o más personas se obligan a realizar ciertas actividades, 
determinado sus obligaciones, derechos y responsabilidades.  
 No tienen  personalidad jurídica, sino que simplemente es un acuerdo 
entre varias personas para realizar alguna cosa y mediante el cual no se 
pierde la calidad de las personas intervinientes en aquel. 
 Los participantes no tienen ningún derecho de propiedad sobre los 
bienes  de la asociación, aunque hayan sido aportados por ellos, pues sus 
derechos están limitados a obtener cuentas de los fondos que han 
aportado y de las pérdidas o ganancias. 
 Estas asociaciones están exentas de las formalidades establecidas para 
las compañías. A falta de contrato por escritura pública, se puede probar 
su existencia por los demás medios admitidos por la ley mercantil. 
9.2.3 Obligaciones Legales 
Cuando se refiere a aspectos legales toda empresa tiene diferentes tipos de 
obligaciones que cumplir. De esta manera se enfocará las obligaciones que se deben tomar 
en cuenta cuando se ponga en marcha el proyecto inmobiliario como al momento de su 
cierre. 
9.2.3.1 Obligaciones Laborales 
La estructura legal que se implementará para el desarrollo de este proyecto 
inmobiliario considerará como base la estructura  con la que cuenta el código del trabajo. 
Es así, como para las contrataciones que estarán con relación de dependencia tendrán que 




      
Con relación del ministerio de trabajo se realizan las siguientes actividades: 
 
Ilustración 122. Obligaciones laborales (Ministerio de Trabajo) 
Elaborado por: Xavier Cevallos 
Con relación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se realizan las siguientes 
actividades: 
 
Ilustración 123. Obligaciones laborales (IESS)      /     Elaborado por: Xavier Cevallos 
Como patronos se tienen ciertas obligaciones salariales a ser cumplidas que son: 
Suscripción de Contratos
Legalización e Inscripción en el Ministerio de Relaciones Laborales
Finiquito en caso de terminación de relación laboral
Obtención del número patronal
Aviso de entrada
Aviso de salida
Contrato Laboral bajo dependencia
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Ilustración 124. Obligaciones Patronales (Remuneración)   /    Elaborado por: Xavier 
Cevallos 
Además hay que tomar en cuenta como patrono, el tipo de jornadas laborales que están 
indicadas según el código de trabajo como la remuneración correspondiente y se indica en 
la siguiente ilustración. 
 




• Aporte al 
IESS



















Ordinaria 8 horas diarias
Suplementaria
50% de recargo a partir de 
las 8 horas diarias
Extraordinaria
100% de recargo en días de 
descanso obligatorio y 
despues de media noche
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9.2.3.2 Obligaciones Tributarias 
  Además de las obligaciones antes mencionadas, el proyecto debe tener en cuenta el 
tema tributario para su correcto desempeño y que se pueda llevar acabo sin ningún tipo de 
imprevistos o riesgo jurídico alguno. Estas obligaciones tributarias son: 
 
Ilustración 126. Obligaciones Tributarias (Servicio de Rentas Internas)    
Elaborado por: Xavier Cevallos 
 
Ilustración 127. Obligaciones Tributarias (Municipio) 















Impuesto al Valor 
Agregado
Impuesto a la Renta
Declaración de 
Retenciones en la fuente











Impuesto a la 
Utilidad





      
9.2.4 Requerimientos legales por fase del proyecto 
9.2.4.1 Fase de Iniciación 
Para la fase de iniciación se tomará en cuenta los aspectos necesarios para el 
correcto desenvolvimiento del proyecto. Con estos aspectos legales se constata la situación 
real en la que se encuentra el terreno donde se realizará el proyecto inmobiliario. 
 














Informe de Regulaciñon Metropolitana, es emitido por el 
Municipio. Nos permite tener información referencial con 






Es emitido por el registro de la propiedad, este documento nos 
permite conocer si el terreno tiene algun imedimento legal que 
podria ser perjudicial para el desarrollo del proyecto
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9.2.4.2 Fase de Planificación 
Cuando el proyecto se encuentra en su fase de planificación, existen requisitos que 
deben estar listos con anterioridad para poder realizar la ejecución del proyecto y evitar de 
esta manera cualquier tipo de contra tiempo o sanción.  
 
Ilustración 129. Aspectos Legales (Fase Planificación) 






Pago del Impuesto 
Predial
Permiso del Cuerpo 
de Bomberos de 
Quito
Factibilidad de 
servicio de la EMAAP-
Quito, Conatel , EEQ







Esta licencia permite y constituye la autorización 
de diferentes tipos de trabajos en el predios que 
cuentan con limitaciones , por ejemplo 
excavaciones hasta los 2.5 m de profundidad o 
ampliaciones o edificaciones hasta los 40m2
Se refiere a que los planos presentados en las 
entidades colaboradoras, cumplan con los 
lineamientos del IRM del predio y además con las 
ordenanzas municipales.
Es el documento habilitante que autoriza la 
ejecución de una construcción. Este documento 
tendrá  validez por el tiempo de la ejecución de la 
construcción
Documento legal mediante el cual se notariza los 
diferentes documentos que confirman la 
propiedad del bien
Descripción
Es un pago que se realiza anualmente. El valor del 
impuesto varía según la ubicación, extensión del 
predio. Este impuesto es recaudado por el 
municipio.
Fase de Planificación
Este permiso es indispensable para poder tener el 
permiso de habitabilidad del bien inmueble, 
debido a que se trata del sistema contra incendios 
Los certificados entregados por las diferentes 
instituciones publicas permitirán acreditar que se 
dispone de servicios básicos en el sector
202 
 
      
 
9.2.4.3 Fase de Ejecución 
Durante la fase de ejecución hay que tomar en cuenta la relación laboral que va a 
existir con los diferentes grupos de trabajos involucrados en el proyecto y de esta manera 
prever a futuro cualquier riesgo que pudiera existir. 
 
Ilustración 130. Aspectos Legales (Fase de Ejecución)     /    Elaborado por: Xavier 
Cevallos 
 
9.2.4.4 Fase de Comercialización 
La fase de comercialización requiere un cuidado especial al momento de tener en 
cuenta los aspectos legales del proyecto, ya que, es precisamente en esta fase donde se 
lleva la negociación de los inmuebles que son el producto del proyecto y en base a estos 
trámites se dispondrá del dinero necesario para responder ante las obligaciones adquiridas. 
Requerimiento 
Solicitud Acometida 





Durante el periodo de construcción se debe 
realizar las solicitudes de los servicios basicos para 
tener las acometidas definitivas del mismo.
Las inspecciones deben ser realizadas durante el 
proceso de construcción de cualquier proyecto en 
el distrito metropolitano de Quito, con el fin de 
constatar el cumplimiento de ordenanzas y 
alineamientos.
Se deben realizar los diferentes contratos según 
sea el proveedor, amparados en la ley, código de 




      
 
Ilustración 131. Aspectos Legales (Fase Comercial)    /     Elaborado por: Xavier Cevallos 
9.2.4.5 Fase de Cierre 
La fase de cierre a pesar de ser la última fase, es la que va a permitir terminar el 
proyecto de la mejor manera evitando polémicas con el pasar del tiempo. Existen diferente 
tipos de requisitos en esta fase y son los siguientes: 
 











La promesa de compra-venta es un instrumento 
que goza de validez siscrita entre el vendedor y el 
comprador, donde se estipula la condiciones de 
pago, monto de la venta, multas, etc.
Es el documento que permite realizar la 
transacción comercial, el cual realiza el traspaso de 
dominio o adquisición de un bien inmueble en 







Acta de entrega 
Fase de Planificación
Descripción
Este trámite se realiza para poder otrogar las 
escrituras individuales a los nuevos propietarios.
Este documento se entregará una vez concluida la 
construcción y después de haber cumplido con 
todos los requisitos al momento de construir
Este documento registra el estado de la vivienda 




      
9.3 Estado actual del proyecto 
El proyecto Centrum Curie se encuentra en la fase de construcción, es por esta razón 
que, correspondiente a las diferentes etapas en las que se separó el proyecto, los diferentes 




Ilustración 133. Situación legal actual de Centrum Curie   /    Elaborado por: Xavier 
Cevallos 
Fase Trámite Responsable Estado
Obligaciones Laborales Cevallos Constructora Terminado
Obligaciones Tributarias Cevallos Constructora Terminado
IRM Cevallos Constructora Terminado
Certificado de Gravámenes Cevallos Constructora Terminado
Escrituración del inmueble Cevallos Constructora Terminado
Pago Impuesto Predial Cevallos Constructora Terminado
Permiso del cuerpo de Bomberos Cevallos Constructora Terminado
Informe factibilidad EMAAP-Q Cevallos Constructora Terminado
Pago por instalación de servicios Cevallos Constructora Terminado
Informe de factibilidad CONATEL y EEQ Cevallos Constructora Terminado
Licencia de trabajos varios Cevallos Constructora Terminado
Acta de registro planos arquitectónicos Cevallos Constructora Terminado
Licencia de construcción Cevallos Constructora Terminado
Solicitud Acometida EMAAP-Q Cevallos Constructora En tramite
Solicitud Acometida CNT Cevallos Constructora En tramite
Solicitud Acometida EEQ Cevallos Constructora En tramite
Inspecciones Municipales Cevallos Constructora En tramite
Contrato con proveedores Cevallos Constructora En tramite
Promesas de Compra-Venta Cevallos Constructora En tramite
Contratos de Compra-Venta Cevallos Constructora En tramite
Declaratoria de Propiedad Horizontal Cevallos Constructora No inicia
Licencia de habitabilidad Cevallos Constructora No inicia
Acta de entrega del edificio Cevallos Constructora No inicia
















      
9.4 Conclusiones  
 Se define el uso de la figura jurídica de Asociación cuentas en participación, ya 
que será la mejor para este tipo de proyecto, ya que de esta manera al momento 
de concluirlo se realizará el cierre del mismo lo cual es beneficio para la 
constructora. 
 Las obligaciones sean laborales, patronales y tributarias son de alto impacto en 
la realización del proyecto inmobiliario, es por esto que deben ser tratadas con 
la importancia debida y así se  evitará que pueda haber un impacto negativo en 
el desarrollo del proyecto. 
 Es importante al tener al proyecto separado por fases de trabajo, hacer un 
seguimiento en cada fase para determinar de esta manera la situación legal de 
cada tramite que se debe realizar, con esto tendremos un impacto positivo en 




      









Para la realización de este capítulo referente a la gerencia del proyecto Centrum 
Curie se tomará como base y delineamiento principal la metodología del tenstep, la misma 
que se encuentra sustentada en los procesos del Project Management Institute (PMI). 
Mediante la gerencia de proyectos se permite introducir una disciplina necesaria para 
organizar y administrar de una manera correcta los recursos necesarios a ser 
implementados durante las diferentes etapas del proyecto inmobiliario. Es así como se 
trabaja respetando los diferentes factores que son importantes para la ejecución del 
proyecto que son: tiempo, costo y el alcance planificado para la ejecución correcta del 
proyecto Centrum Curie. 
La metodología tenstep se basa en la división de un proyecto en diferentes etapas. De 
esta manera permite la mejor distribución de esfuerzos y tareas a ser cumplidas durante 
cada etapa del proyecto. Se debe mencionar que además mediante esta estructuración es 
más fácil llevar un control del desempeño y la eficiencia que se está teniendo en el 
proyecto. 
Cumplir con el presupuesto, cronograma y alcance del 
proyecto
Gestionar de una manera óptima y correcta todos los 
elementos que conforman la gerencia del proyecto
Estructurar un plan de trabajo que comprenda las 
diferentes etapas del proyecto hasta la finalización
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La metodología de desarrollo que se plantea en el proyecto Centrum Curie irá acorde 
a los procesos planteados en el tenstep V10. Esta metodología consta de diez pasos  para la 
dirección exitosa de proyectos y se encuentran divididos en los siguientes procesos: 
 
Ilustración 134. Grupo de procesos del proyecto    /    Elaborado por: Xavier Cevallos 
 
 











Gestión de la calidad
Gestión de los recursos humanos
Gestión de la comunicación
Gestión de los riesgos
Gestión de las adquisiciones
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10.3 Definición del Proyecto (Acta de constitución) 
Para poder empezar con el desarrollo del plan de negocios, hay que partir de la 
elaboración de un acta de proyecto, en la cual se definan explícitamente los requisitos y 
expectativas que tendrán los interesados del proyecto. El acta del proyecto estará 
conformada por metas específicas, objetivos, alcance, esfuerzo y duración estimada, costo, 
riesgos, restricciones  y la cooperación entre el ejecutante y el solicitante del proyecto. 
10.3.1 Acta de constitución 
10.3.1.1 Visión general 
 Centrum Curie se encuentra ubicado en una zona clínica de alta plusvalía e 
influencia medica en el Distrito Metropolitano de Quito. Cuenta con un equipamiento a sus 
alrededores como unidades educativas, centros comerciales, entidades bancarias, áreas 
verdes y parques y para finalizar varios puntos de interés importantes de la ciudad. 
Además la locación del proyecto cuenta con varias vías de acceso como son la Av. 
Eloy Alfaro,  Av. 10 de Agosto, Av. Orellana, entre otras. Cuenta con una movilidad y 
líneas de servicio de transporte garantizadas permitiendo un flujo continuo de transeúntes 
como de vehículos. Siendo la mayor atracción la estación del metro ¨La Pradera¨ que estará 
a menos de 100m. 
El Edificio Centrum Curie brindara exclusividad, confort y un servicio de alta 
tecnología a los profesionales médicos que realicen sus labores diarias en las instalaciones 
como a su vez a sus respectivos clientes. 
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10.3.1.2 Metas del proyecto 
 
Ilustración 136. Metas del Proyecto Centrum Curie (Acta DE Constitución) 
Elaborado por: Xavier Cevallos 
 
10.3.1.3 Identificación del proyecto 
 
Ilustración 137. Identificación del Proyecto Centrum Curie (Acta de Constitución) 
Elaborado por: Xavier Cevallos 
Lograr un producto de alta calidad
Mejorar el posicionamiento de Cevallos Constructora en el sector inmobiliario 








•Construcción de 30 Consultorios Médicos
Necesidad del Proyecto:
•Satisfacer la demanda existente,debido a la ampliación de la Clínica Pasteur
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10.3.1.4 Objetivos del proyecto 
 
Ilustración 138. Objetivos del Edificio Centrum Curie (Acta de Constitución) 
Elaborado por: Xavier Cevallos 
 
 
10.3.1.5 Alcance del proyecto 
 
Ilustración 139. Alcance del proyecto Centrum Curie (Acta de Constitución) 
Elaborado por: Xavier Cevallos 
Construir una Torre Médica de 30 Consultorios
Ejecutar las fases del proyecto en un plazo de 28 meses
Cumplir con el Cronograma y presupuesto establecido
Cumplir con los aspectos legales propuestos
Realizar las ventas en el tiempo fijado en la programación
Diseño, planificación, construcciñon y comercializacion de 30 Consultorios de Centrum Curie 
Gerencia del Proyecto Centrum Curie
Elaboración de estudios preliminares
Cumplimiento en la ejecución según diseños y normas
Provisión de servicios básicos
Promoción y venta de consultorios
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10.3.1.6 Aspectos fuera del alcance del proyecto 
 
Ilustración 140. Aspectos fuera del alcance del proyecto Centrum Curie (Acta de 
Constitución) 
Elaborado por: Xavier Cevallos 
10.3.1.7 Entregables producidos 
 
Ilustración 141. Entregables producidos del proyecto Centrum Curie (Acta de 
Constitución) 
Elaborado por: Xavier Cevallos 
10.3.1.8 Organizaciones impactadas o afectadas 
Las organizaciones o entidades afectadas o que recibirían un impacto por la construcción 
de este proyecto son: 
 Barrio La Pradera por el aumento de tránsito vehicular 
Modificaciones en cambios de superficie o distribución en consultorios 
Mantenimiento posterior a la entrega del consultorio al cliente
Administración del edificio y contratación de personal  de seguridad y guardiania
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exteriores y limpieza











      
 Municipio de Quito debido a que debe realizar el control de construcción y uso 
de especificaciones para el mismo. 
10.3.1.9 Estimación de duración y costos del proyecto 
 El esfuerzo estimado para este proyecto es de 4500 horas de trabajo 
 El presupuesto estimado para la elaboración del proyecto es de $ 1´635,046 
dólares 
 El plazo estimado para la ejecución del proyecto es de 28 meses 
 
Ilustración 142. Estimación de duración y costo del proyecto Centrum Curie (Acta de 
Constitución) 








      
10.3.1.10 Riesgos del proyecto 
 
Ilustración 143. Riesgos del Proyecto Centrum Curie (Acta de Constitución) 
Elaborado por: Xavier Cevallos 
10.3.1.11 Organización del proyecto 
 
Ilustración 144. Organización del proyecto Centrum Curie (Acta de Constitución) 
Elaborado por: Xavier Cevallos 
10.3.2 Gestión de interesados  
Para gestionar las expectativas de los Interesados (clientes internos y externos del 
proyecto) se los debe identificar y se los evalúa según su importancia, interés, poder y 
grado de compromiso. De esta manera se los podrá administrar con planes de 
Incremento en los precios de materiales de construcción
Aumento de competencia en el sector inmobiliario
Disminución de créditos para constructores













      
comunicación e involucramiento adecuados, asegurándose de que están siendo 
comprometidos exitosamente con el desarrollo del proyecto. 
10.3.3 Gestión del alcance 
La planificación del alcance comprende su definición, aprobación, manejo y gestión 
del cambio del mismo. 
 Definición 
El alcance y los respectivos requerimientos del promotor como de los interesados, se 
indican en un EDT que descompone el proyecto en entregables, y de esta manera permite 
















      
                                                                   
 








































































      
 Aprobación 
El patrocinador verifica el nuevo alcance y aprueba posteriormente sus entregables. 
 Gestión del cambio 
Para poder tener una holgura suficiente si es que se presentase algún imprevisto en los 
diferentes grupos de trabajo, más no cambios en el alcance se tiene una reserva de 
contingencia equivalente al 5% del costo directo del proyecto. 
Para  los requerimientos de cambio de alcance, los diferentes procesos de cambio deben ser 
evaluados y aprobados por parte del promotor en caso de ser necesario. Los pasos para 
gestionar el cambio del alcance y sus entregables son: 
1. Gestión de solicitudes de cambio 
2. Evaluar el impacto del cambio 
3. Aprobación del cambio 
4. Actualizar el acta del proyecto 
5. Actualizar el plan de trabajo del proyecto 
6. Reportar el estado de avance del proyecto 
10.3.4 Gestión del cronograma 
La gestión del cronograma tiene como objetivo principal el dar seguimiento a las 
diferentes actividades que se desempeñan en el proyecto, tomando en cuenta el tiempo 
estimado planificado y de esta manera poder identificar posibles retrasos y así evaluar el 
desempeño total del proyecto. 
Los componentes de la gestión del cronograma incluyen: 
1. Estimación del cronograma 
2. Responsable del cumplimiento del cronograma 
3. Frecuencia de Actualización 
4. Aprobación de cambio en el cronograma 
5. Revisión de hitos y puntos de verificación 
218 
 
      
10.3.5 Gestión de Costos 
La gestión de costos se refiere al proceso que se utiliza para distribuir el presupuesto, 
mediante seguimientos de los gastos realizados, potenciales desviaciones en el presupuesto 
y una evaluación del gasto real contra el presupuesto. De esta manera los componentes que 
intervienen en la gestión de costos son los siguientes: 
1. Presupuesto y flujo de caja 
2. Responsable del cumplimiento del presupuesto 
3. Frecuencia de análisis del presupuesto 
4. Revisión y aprobación de cambios al presupuesto 
10.3.6 Gestión de Calidad 
Cuando nos referimos a la gestión de calidad, debemos enfocarnos en la obtención 
del nivel de calidad que se definió por parte del cliente. Para que de esta manera se cubran 
las expectativas que se tienen según especificaciones y funcionalidad. Es así como se 
siguen los siguientes pasos para garantizar una calidad adecuada: 
1. Responsables de calidad 
2. Aseguramiento de la calidad 
3. Control de calidad 
4. Criterios de finalización y exactitud 
10.3.7 Gestión de recursos humanos 
La gestión de recursos humanos trabaja en función al equipo de trabajo que se tiene. 
Esto se realiza  en las diferentes etapas de selección, contratación, dirección y 
desvinculación. La planificación de los recursos humanos del proyecto Centrum Curie 
incluye los siguientes aspectos: 
1. Política de contratación 
2. Definición de puestos y requisitos 
3. Determinación de tiempo 
4. Nivelación de recursos 
5. Trabajo en equipo 
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10.3.8 Gestión de comunicaciones 
Esta gestión  permite la planificación de la comunicación de todos los actores 
interesados de manera efectiva y siendo eficiente en la misma. Cuando se dice de manera 
eficiente nos referimos a que se trasmite únicamente la información necesaria que se debe 
decir, para de esta manera evitar una mala comunicación y de manera efectiva se refiere a 
la transmisión de información en el momento adecuado, cuando exista un impacto en el 
proyecto. La planificación de esta gestión incluye además los siguientes aspectos: 
1. Determinación de los grupos de interesados 
2. Plan de comunicación para cada interesado 
3. Necesidades de comunicación de cada interesado 
4. Plan de gestión de la documentación 
10.3.9 Gestión de riesgos 
El proyecto según la fase en la que se encuentre, tiene diferentes tipos de riesgos que 
pueden comprometer al proyecto en su línea base de tiempo, costo y alcance. Es por 
esta razón que es imprescindible diseñar una planificación para poder manejarlos de 
una manera apropiada y ordenada. En la planificación que se realiza para el manejo 
de riesgos se toma en cuenta los siguientes puntos: 
1. Identificación de los riesgos potenciales 
2. Cuantificación de los riesgos 
3. Plan de respuesta a los riesgos 
4. Monitoreo y control 
10.3.10Gestión de adquisiones 
La gestión de adquisiones describe los procesos de compras y entregas que tendrá el 
proyecto hacia sus proveedores, es así como esta planificación incluye: 
1. Identificar las necesidad a satisfacer con las adquisiones 
2. Seleccionar al proveedor adecuado 
3. Elegir el contrato adecuado 
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10.3.11Conclusiones 
 La gestión de integración es la gestión más importante, ya que está 
encargada de integrar las diferentes actividades del proyecto y permitir 
que cada una se desarrolle sin contratiempos, esto producirá un impacto 
positivo en el desarrollo del proyecto. 
 Mediante la gestión de interesados será posible conocer de una manera 
asertiva los diferentes interesados y el nivel de importancia de cada uno 
de ellos para poder cubrir sus expectativas y de esta manera generar un 
buen desarrollo del proyecto en sus diferentes etapas. 
 Basados en la gestión de alcance se podrá determinar el alcance 
especifico del proyecto y poder de esta manera tener una visión clara de 
entregables y el producto final que se brindará a los clientes. 
 Desarrollando una gestión de tiempo óptima se podrá garantizar la 
entrega del producto final sin modificar la línea base estimada en el inicio 
del proyecto. 
 Gestionando una planificación de costos adecuada para la ejecución del 
proyecto poder garantizar la conclusión del mismo bajo el presupuesto 
previsto. 
 Teniendo un lineamiento especifico con respecto a calidad que se ejecute 
desde la construcción hasta acabados, poder garantizar un producto de 
alto estándar. 
 La gestión de recursos humanos planificará de manera correcta la 
interacción del equipo humano del proyecto en sus diferentes fases. 
 Mediante la planificación de riesgos poder anticiparnos a los impactos 
que se pueden producir en el proyecto y evitar alteraciones en la línea 
base del proyecto con respecto a tiempo, costo y alcance. 
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11.1 Objetivos 
 
11.2 Construcción sostenible 
La evolución del sector inmobiliario como el de la a construcción, alberga además el 
desarrollo que han tenido las diferentes profesiones que se involucran en la misma como 
por ejemplo:  
 La ingeniería civil 
 La ingeniería hidro-sanitaria 
 La arquitectura 
Es así como  el concepto de construcción sostenible tiene como base un modelo que 
permite a la ingeniería civil proponer soluciones a los principales problemas ambientales 
que se encuentran afectando nuestra actualidad y a su vez amenazan a futuro a nuestra 
sociedad, mediante el uso de tecnología y a la creación de nuevas edificaciones que sean 
capaces de sustentar las necesidades de sus usuarios. 
De esta manera se dice que una construcción es sostenible, cuando su proceso constructivo 
promueve alteraciones a favor del entorno donde se desarrolla el proyecto. Mejorando la 
disponibilidad del uso del suelo contemplando las necesidades de la población en cuento a 
espacios de habitabilidad y espacios recreativos, preservando el medio ambiente y los 
Definir que es una construccion sostenible
Conocer que se necesita para que una 
construcción sea sostenible
Certificaciones  Edge y Leed
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recursos ambientales que se tiene, para de esta manera garantizar la calidad de vida que se 
brinda a la generación actual y posteriormente a las futuras.  
11.2.1 Características de edificios sostenibles 
 Consumir la mínima cantidad de energía y agua en la elaboración y durante su 
vida útil. 
 Uso de materias primas eco eficientes 
 Generar un mínimo de residuos y contaminación durante su vida útil. 
 Generar una correcta integración al ambiente natural y su entorno. 
 Evitar o reducir el impacto en el entorno-paisaje que lo alberga. 
 Reducir o evitar impactos de temperatura o concentraciones de calor para 
mejorar la sensación de bien estar. 
 Proporcionar calidad en salud y bien estar de los usuarios 
 Adaptarse a las necesidades actuales y futuras de los usuarios. 
 Crear un ambiente interior saludable para sus ocupantes 
11.2.2 Análisis de ciclo de vida  
El análisis de ciclo de vida es la herramienta que se toma como base para poder 
identificar el estado y las necesidades que presenta un proyecto inmobiliario o cualquier 
edificación que pretender ser sostenible. Con este análisis como base se puede comparar 
los materiales, tecnologías, componentes y servicios que se implementan en la realización 
del proyecto y mediante los cuales se puede establecer si son o no sostenibles. 
El análisis de ciclo de vida en edificaciones considera los siguientes puntos: 
 La relación entre la edificación y el entorno: requisitos para la definición del 
local de implantación de la obra; abastecimiento (agua y energía); destinación 
de residuos (generados por los procesos constructivos y por las actividades de 
sus usuarios; poluientes generados. 
 La relación entre la edificación y ella misma: planificación, proyecto y 




      
 La relación entre la edificación y el hombre: satisfacción de las necesidades 
básicas de ergonomía, especificidades, uso, desarrollo de sus actividades y 
emisión de agentes patógenos al ser humano. 
11.2.3 Pasos para la construcción sostenible 
Para que una construcción pueda ser catalogada como sustentable existen pasos a 
seguir y son listados de la siguiente manera: 
11.2.3.1 Planificación sustentable de la obra 
Este paso, se puede decir que es el más importante en cuanto se refiere a la 
situación del proyecto inmobiliario  con el medio ambiente, debido a que en base a la 
planificación que se determine para el proyecto, se podrá evidenciar cuando exista posibles 
daños que se efectuaran en corto, medio o largo plazo 
11.2.3.2 Aprovechamiento pasivo de los recursos naturales 
Al hablar de aprovechamiento pasivo se refiere al uso adecuado y al máximo de 
ciertos factores naturales que se involucraran en la vida útil de la edificación como son: 
sol, viento, vegetación, humedad, temperatura. De esta manera se tendrá confort lumínico, 
térmico y acústico de forma natural. Mediante el aprovechamiento se generará un ahorro 
de energía en los diferentes sistemas que se deberían implementar para bridar el mismo 
confort. 
11.2.3.3 Eficiencia de energía  
Al momento de hablar de eficiencia de energía se quiere decir la conservación y 
ahorro energético, mejor dicho que la construcción genere su propia energía consumida o 
al menos una parte de la misma mediante fuentes renovables. Además de control de 
emisiones electromagnéticas, control del calor generado en el ambiente y en su entorno. 
11.2.3.4 Gestión y ahorro del agua 
Se tiene como objetivo el reducir y controlar el consumo del agua, además de no 
contaminar el agua o sistemas receptores de la misma. En proyecto inmobiliarios 
básicamente se refiere al tratamiento de aguas grises y negras para poder reaprovecharlas 
en el edificio, reducir los tratamientos de efluentes por parte de la empresa de agua publica 
y aprovechar la posición geográfica del proyecto para tener mayor agua pluvial disponible.  
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11.2.3.5 Gestión de los residuos 
Tiene como objetivo el crear un área para la disposición y ubicación de los residuos 
generados por los habitantes o usuarios de las instalaciones edificadas, disminuir la 
generación de residuos como la emisión de cantidad residuos orgánicos que deban ser 
manipulados por entidades públicas una vez desalojadas las edificaciones y lo más 
importante de esta gestión es incentivar el reciclaje mediante la facilitación de espacios 
adecuados para la ubicación de residuos secos o húmedos.  
11.2.3.6 Calidad de aire y del ambiente interior 
El objetivo de este indicador se refiere a crear un ambiente interior saludable para 
los seres vivos que tengan su diario vivir dentro de las instalaciones de la edificación. Es 
decir identificar poluientes internos (agua, aire, temperatura, humedad, materiales) y evitar 
su entrada y actuación nociva para la salud y bienestar de los habitantes. 
11.2.3.7 Confort térmico y acústico 
El objetivo de este indicador es el de promover sensación de bienestar físico y 
psíquico en cuanto a la temperatura y sonoridad presente en el proyecto, mediante el uso de 
recursos naturales, elementos del proyecto como aislamientos, paisajismos, climatización, 
etc. 
11.2.3.8 Uso racional de materiales 
Mediante este indicador la intención es la de crear conciencia del uso de los 
materiales implementados en la construcción del proyecto, aquellos cuya producción y uso 
acarrean problemas para el medio ambiente. 
11.2.3.9 Uso de productos y tecnologías ambientales amigables 
El objetivo de este indicador se trata básicamente en fomentar al máximo el uso de 
productos y tecnologías que sean amigables para el medio ambiente y que atiendan en 
especial a la ecología, salud y bienestar y la economía del proyecto. 
11.2.3.10 Reciclaje de los residuos de demolición y construcción 
El principal objetivo que tiene este indicador es la utilización de las materias primas 
naturales. Debido a que soluciona a un mismo tiempo la eliminación de unos materiales de 
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11.3.1 Certificación Edge 
 
Ilustración 146.  Certificación Edge (sostenibilidad) 
La certificación Edge es una innovación de la corporación financiera internacional 
que permite que sea más rápido, más fácil y más asequible que nunca construir y promover 
la construcción de edificios ecológicos en ciento treinta mercados emergentes. 
Además esta certificación cuenta con un software que permite ir colocando las opciones 
más económicas para el diseño de un edificio eficiente en el uso de recursos. Mediante este 
procedimiento se asegura que se logre una reducción del 20% en energía, agua y energía 
incorporada en los materiales y de esta manera se garantiza que se cumpla con la norma 
Edge lo cual permitirá la certificación de la edificación. 
La certificación edge  permite sin importar el tipo de edificación que se realice ya sea, 
vivienda, hotelera, oficinas, hospitales o establecimientos comerciales que se desarrolle 
una arquitectura sostenible lo cual es beneficio para la sociedad y entorno actual como del 
futuro. 
Los edificios que buscan certificarse mediante este procedimiento Edge es una tendencia a 
la alza alrededor del mundo. Esta tendencia representa grandes cambios en el mundo ya 
que es la explicación a los siguientes puntos: 
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 Ahorro de energía: 94,491 MWh/año 
 Ahorro de Agua: 1´975,727 m3/año 
 Ahorro de energía incorporada en los materiales: 1´148,210 GJ 
 Ahorro de CO2 : 186,682 tCO2/año  
Cuando se habla de edificaciones que tendrán en su vida útil un uso de oficinas, la 
certificación Edge principalmente se encarga de la temperatura que se elva al interior 
debido a la presencia de personas, computadoras e iluminación permanente que existe en 
estos ambientes. Cuando se trata de realizar proyectos para oficinas  la dirección hacia 
donde esta las fachadas como la manera en la que serán utilizadas estas áreas que tienen 
mayor influencia solar, son factores de importancia y que se deben tener en cuenta. 
Además de la temperatura, Edge toma en cuenta otros factores como son la orientación, 
densidad de ocupación y hora de ocupación, para que así se pueda modelar un caso base. 
Permitiendo de esta manera la creación de espacios más eficaces y atractivos para los 
clientes con un costo adicional mínimo si es que existiese.   
11.3.2 Certificación Leed 
 
Ilustración 147.  Certificación LEED (Sostenibilidad) 
La certificación LEED fue creada con el objetivo de fomentar el desarrollo de 
edificaciones con criterios sostenibles y de alta eficiencia energética. Esta certificación fue 
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elaborada por U.S. Green Building Council y ha logrado elaborar un estándar internacional 
de calidad que respeta la construcción sostenible.  
Es asi como a través del certificado se da validez internacionalmente y se permite 
homologar las diferentes instalaciones debido a que se armoniza los criterios a ser 
evaluados. Este sistema de evaluación que nos proporciona la certificación Leed, evalúa la 
sostenibilidad de una edificación valorando su impacto en siete áreas principales que son: 
 Emplazamiento sostenible 
 Eficiencia en el uso de agua 
 Eficiencia energética, energías renovables y emisiones a la atmosfera 
 Materiales y recursos naturales 
 Calidad del ambiente interior 
 Innovación en el diseño 
 Prioridad regional, donde se premian las necesidades locales elegidas por cada 
país 
Para obtener la certificación Leed se debe llevar a cabo un proceso de certificación, que 
comprende una extensa recopilación de información del proyecto elaborado, además de un 
análisis de los condicionantes de diseño y la solución entregada para la elaboración del 
mismo. Para obtener la certificación es necesario la obtención de las siguientes fases: 
 Registro del proyecto en el USGBC 
 Definición del tipo de certificación a la que se opta 
 Pre-evaluación: a partir de los datos obtenidos, intensiones y metas del proyecto 
 Solicitud de la certificación 
 Revisión y certificación 
Cuando se habla de la certificación Leed, se tiene que tomar en cuenta que existen 
diferentes certificaciones a optar en LEED, dependerá del tipo de edificación que es y cada 
una con su correspondiente guía de certificación especifica cómo se mira a continuación: 
 LEED NC: Edificios de nueva construcción y grandes remodelaciones 




      
 LEED CI: Mejora de interiores comerciales y de espacios con inquilinos 
 LEED CS: Núcleo y envolvente , ayuda a implantar el diseño sostenible en las 
nuevas construcciones de núcleo y envoltorio 
 LEED H: Diseño y construcción de viviendas 
Además de estos tipos de certificaciones que existen dependiendo de la edificación que se 
esté realizando o el trabajo de adecuación, existen categorías LEED dependiendo el 
porcentaje de sostenibilidad que presente el trabajo y estas categorías son: 
 LEED Platino: Para edificios que obtienen 81% o más de los créditos 
disponibles 
 LEED Oro: Para edificios que obtienen entre el 71% y el 80% 
 LEED Plata: Para edificios que consiguen en la franja del 61% al 70% de los 
créditos 
 LEED Bronce: Para edificios que obtienen entre el 50% y el 60% de los 
créditos 
Es así que se puede concluir que la certificación LEED engloba todos los aspectos 
positivos que se deben tener en cuenta en el momento de la construcción  y posterior uso y 
ocupación del edificio, esto refiriéndose a la eficiencia energética y los recursos utilizados  
siempre que se respete al medio ambiente. 
11.4 Conclusiones 
La sostenibilidad de una edificación conforme pasa el tiempo comienza a tener u papel 
importante a nivel internacional, ya que son lineamientos que buscan la eficiencia 
energética y ambiental de las construcciones durante su proceso constructivo como durante 
la vida útil de los mismos. De esta manera se puede concluir en base a las diferentes 
certificaciones antes mencionadas lo siguiente: 
 Las certificaciones Edge o Leed permiten mejorar la calidad de uso de las 
edificaciones basadas en normas o indicadores que aseguran una calidad óptima 
para sus usuarios. 
230 
 
      
 Tener un proyecto certificado mediante estas certificaciones permite hacerlo 
más atractivo a la hora de la inversión. 
 Produce un impacto positivo a la hora de la estrategia comercial del proyecto y 
permite que la velocidad de venta del proyecto aumente. 
 Un impacto negativo en el uso de las certificaciones, es el incremento en el 
costo de construcción del proyecto que no se tiene un dato certero o validado 
que indique cuan más costoso se convierte el proyecto, pero se estima que es 
alrededor de un 10% a 12%. 
 Las certificaciones permiten que la constructora como promotora comiencen a 
aceptar el cambio que se está produciendo a nivel mundial en el sector de la 
construcción mediante estas certificaciones que brindan calidad, bien estar y 
confort. De esta manera se adaptan a un futuro muy promisorio y se pueden 
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FICHA DE ANÁLISIS DE MERCADO
P-001
































CISTERNA  LAVANDERIA  CANCHAS
GENERADOR/TRANSFORMADOR  SALA COMUNAL  AREA VERDE
ASCENSOR  TERRAZA  GIMNASIO
PISCINA  RESTAURANTE  GUARDIA
SISTEMA DE SEGURIDAD  AR. RECREATIVAS  BODEGAS
ESTADO AVANCE 100% ESTRUCTURA Hormigón/Metálico
INICIO DE OBRA FIN DE OBRA
UNIDADES DE OFICINA 134 128 DISPONIBLES 6
ROTULO EN OBRA  SALA VENTAS  PAGINA WEB
FLYERS  
Tipologia Baños Unidades Valor/m2 Precio Promedio
Consultorio 105,000.00$                     




11. PRODUCTO Y PRECIO
Área  (m2 promedio)
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7. ESTADODEL PROYECTO 
Terminado















CR Constructora 4. IMÁGENES
3. DATOS URBANOS





Edificio de Oficinas y Consultorios Chaupicruz
Av. América y Vozandes Quito
CR Constructora Pichincha
FICHA DE ANÁLISIS DE MERCADO
P-002
1. DATOS DEL PROYECTO 2. INFORMACIÓN DEL SECTOR
MEDPLAZA La  ¨Y¨
233 
 




























CISTERNA  LAVANDERIA  CANCHAS
GENERADOR/TRANSFORMADOR  SALA COMUNAL  AREA VERDE
ASCENSOR  TERRAZA  GIMNASIO
PISCINA  RESTAURANTE  GUARDIA
SISTEMA DE SEGURIDAD  AR. RECREATIVAS  BODEGAS
ESTADO AVANCE 95% ESTRUCTURA Hormigón/Metálico
INICIO DE OBRA FIN DE OBRA
UNIDADES DE VIVIENDA 70 63 DISPONIBLES 7
ROTULO EN OBRA  SALA VENTAS  PAGINA WEB
FLYERS  
Tipologia Baños Unidades Valor/m2 Precio Promedio
Consultorio 118,111.50$                     




11. PRODUCTO Y PRECIO
Área  (m2 promedio)
60.57






7. ESTADODEL PROYECTO 
Acabados















Constructora Ivsemon 4. IMÁGENES
3. DATOS URBANOS





Edificio de Oficinas y Consultorios Chaupicruz
Calle Diguja Quito
Constructora Ivsemon Pichincha
FICHA DE ANÁLISIS DE MERCADO
P-003
































CISTERNA  LAVANDERIA  CANCHAS
GENERADOR/TRANSFORMADOR  SALA COMUNAL  AREA VERDE
ASCENSOR  TERRAZA  GIMNASIO
PISCINA  RESTAURANTE  GUARDIA
SISTEMA DE SEGURIDAD  AR. RECREATIVAS  BODEGAS
ESTADO AVANCE 95% ESTRUCTURA Hormigón/Metálico
INICIO DE OBRA FIN DE OBRA
UNIDADES DE VIVIENDA 53 47 DISPONIBLES 6
ROTULO EN OBRA  SALA VENTAS  PAGINA WEB
FLYERS  
Tipologia Baños Unidades Valor/m2 Precio Promedio
Consultorio 84,880.00$                        




11. PRODUCTO Y PRECIO
Área  (m2 promedio)
46.8






7. ESTADODEL PROYECTO 
Acabados






















Edificio de Oficinas y Consultorios Chaupicruz
Calle Vozandes Quito
N+ arquitectos Pichincha
FICHA DE ANÁLISIS DE MERCADO
P-004
































CISTERNA  LAVANDERIA  CANCHAS
GENERADOR/TRANSFORMADOR  SALA COMUNAL  AREA VERDE
ASCENSOR  TERRAZA  GIMNASIO
PISCINA  RESTAURANTE  GUARDIA
SISTEMA DE SEGURIDAD  AR. RECREATIVAS  BODEGAS
ESTADO AVANCE 20% ESTRUCTURA Hormigón
INICIO DE OBRA FIN DE OBRA
UNIDADES DE VIVIENDA 30 12 DISPONIBLES 18
ROTULO EN OBRA  SALA VENTAS  PAGINA WEB
FLYERS  
Tipologia Baños Unidades Valor/m2 Precio Promedio
Consultorio 36,100.00$                        




11. PRODUCTO Y PRECIO
Área  (m2 promedio)
19






7. ESTADODEL PROYECTO 
En Construccion















Cevallos Constructora 4. IMÁGENES
3. DATOS URBANOS





Edificio de  Consultorios Iñaquito
Calle Mariano Acosta Quito
Cevallos Constructora Pichincha
FICHA DE ANÁLISIS DE MERCADO
P-004
1. DATOS DEL PROYECTO 2. INFORMACIÓN DEL SECTOR
Centrum Curie La Pradera
236 
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